No.DECONTAATO
C-CE-15-MXL-81-90

No. DE LICITACION
LO-902006998-N50-2015

RF.C. DEL CONTRATISTA
CCA-841119-NRY

. No. Y NOMBRE DE LA OBRA s
; L JOTAL

10010052506 37,585,668.14
CONSTRUCCION DE BULEVAR 23,486,468.64

CONVOCATORIA PUBLICA ( X )

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CARATULA DEL CONTRATO

CONVENIO ADICIONAL No. 02

~ DATOS GENERALES DEL CONTRATO |
: RAZON O DENOMINACION SOCIAL ~ ~
CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

BLVD. LAZAF!O CARDENAS No.1601 OTE.,V COL. RANCHO LA BODEGA, 'ME'XICALS, BC.

INVITACION TRES PERSONAS { )

 DATOS GENERALES DE LA OBRA
| ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA
FEDERAL | Do am—
37,585,668.14
23,486,468.64

_ ESTATAL | COMUNIDAD' CREDITOS

GOMEZ MORIN, TRAMO LAZARO
CARDENAS A BRAULIO MALDONADO
(DEL KM. 3+530.00 A KM. 7+221.27),
MEXICALL, B.C.

61,072,136.78

10010054065
MODERNIZACION DEL BULEVAR
MANUEL GOMEZ MORIN, DEL
BULEVAR LAZARO CARDENAS A
CALLE BRAULIO MALDONADO,
MEXICALI, B.C.

" MUNICIPIO Y LLOCALIDAD

= TOTAL
MEXICALI, B.C. 52,199,929.05
CONV. MODIFICATORIO No.01 8,872,207.73
CONV. ADICIONAL No. 01 0.00
CONV. ADICIGNAL No. 02 0.00

61,072,136.78

| ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONTRATO

FEDERAL ESTATAL QFG‘"S"S"'O COMUNIDAD  CREDITOS

52,199,929.05
8,872,207.73

0.00
0.00

61,072,136.78

FONDO O MODALIDAD

_ TOTAL
CE/PDR 37,585,668.14
CONV. MODIFICATORIO No.01 23,486,468.64
CONV. ADICIONAL No. 01 0.00
CONV. ADICIONAL No. 02 0.00

61,072,136.78

. ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA PRIMERA ASIGNACION

ESTATAL ORGA;’SMQ COMUNIDAD CREDITOS

FEDERAL

37,585,668.14
23,486,468.64
0.00
0.00

61,072,136.78

TOTAL

30% 18,321,641.03
. GARANTIA DE ANTICIPO
No. POLIZA 2
" IMPORTE
1661107
18,321,641.03

INICIO

06 DE NOVIEMBRE DE 2015

GARANTIA DE CUMPLIMIENTD

61,072,136.78

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANTICIPO

ORGANISMO.

FEDERAL g

- ESTATAL - COMUNIDAD CREDITOS 1

18,321,641.03

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS -

No. POLZA '
. IMPORTE
1661112

6,107,213.68

IMPORTE EN EL COHTR#TO

PLAZO DE EJECUCION

C. FRANGISDO 1a%1E ME JIA PANCARDO.

DIRECCION B CONTATACION ¥ COSTOS (SIDUE)

-

MODALIDAD DE ADJUDICACION (MARCAR CON UNAX)
ADJUDICACION DIRECTA { )

e
30 DE OCTUBRE DEL 2015
 FECHA E apﬁl.{lji:facrﬁn;
27 DE OCTUBRE DEL 2015

' FECHA DE FALLO
27 DE OCTUBRE DEL 2015

A No. Y FECHA DE OFICIO |
MUNCIPAL - DE AUTORIZACION

No, ¥ FECHA DE OFICIO

MUNICIPAL 1 BE}PROMUON

10010140152, 10010142462
Y 10010151243

16 DE ABRIL DEL 2015, 30
DE JULIO DEL 2015 Y 30 DE
MAYO DEL 2016.

~ CODIGO PROGRAMATICO
MUNICIPAL. . . :

- MUNICIPAL

AAZON SOCIAL DE LA COMPANIA
AFIANZADORA

ACE FIANZAS MONTERREY

- TERMINO
30 DE NOVIEMBRE DEL 2016




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO ADICIONAL No. 02
AL CONTRATO No. C-CE-15-MXL-SI-50

CONVENIO ADICIONAL No. 02 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO No. C-CE-15-MXL-SI-90, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
EJECUTIVO ESTATAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO, A LA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADA POR EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO, Y POR LA OTRA: CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
C. ING. EMILIO ENRIQUE DAGDUG PAREDES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA
CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

L.-LAS PARTES DECLARAN:

I.1.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE CON FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2015, CELEBRARON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON
LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA
CONSISTENTES EN:

10010052506 CONSTRUCCION DE BULEVAR GOMEZ MORIN, TRAMO LAZARO
CARDENAS A BRAULIO MALDONADO (DEL KM. 4+530.00 A KM.
7+221.27), MEXICALI, B.C.

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE:

$52°199,929.05 (CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

EL MONTO ASIGNADO DE:

$37°585,668.14  (TREINTA SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 02 DE JULIO DEL 2016.

1.2.-CON FECHA 30 DE MAYO DEL 201 6, SE REALIZO EL CONVENIO MODIFICATORIO No. 01 PARA
QUEDAR CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE $ 61°072,136.78 (SESENTA Y UN
MILLONES SETENTA Y DOS MiL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.) QUE INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON
FECHA DE INICIO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL 30 DE
AGOSTO DEL 2016.

IDE4



CONVENIO ADICIONAL No. 02
AL CONTRATO No. C-CE-15-MXL-S1-90

1.3- CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2016, SE ELABORO EL CONVENIO ADICIONAL No. 01, EN EL
CUAL NO SE MODIFICA EL MONTO CONTRATADO Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CON FECHA DE INICIO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Y COMO FECHA DE
TERMINACION EL 15 DE OCTUBRE DEL 201s.

L.4.- MOTIVO DE QUE LAS MODIFICACIONES AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y AL PLAZO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA: EL QUE ESTA REGULADO POR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXCEDEN EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO DEL CONTRATO, SIN IMPLICAR VARIACIONES AL
PROYECTO ORIGINAL NI SE CELEBRA PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY, “LA CONTRATANTE” CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 59 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Y 99 v 100 DE SU
REGLAMENTO, PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO BAJO SU RESPONSABILIDAD
Y POR SUS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE
DE PRECIOS UNITARIOS MEDIANTE CONVENIOS.

Il.- “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:

I.1.- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL,
POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO ADICIONAL No. 02 EN RAZON
DE LAS CAUSAS GENERICAS QUE CONSISTEN SEGUN EL DICTAMEN TECNICO EN LAS
SIGUIENTES: SE MODIFICAN CANTIDADES EN CONCEPTOS DE OBRA NORMAL Y CONCEPTOS DE
OBRA EXTRAORDINARIA, EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SIN MODIFICAR EL MONTO
CONTRATADO Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

I.2.- LA INVERSION CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA SENALADA EN LA
DECLARACION PRECEDENTE, HA SIDO APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y
FINANZAS EN LOS OFICIOS Nos. 10010140152, 10010142462 Y 10010151243, DE FECHAS 16 DE
ABRIL DEL 2015, 30 DE JULIO DEL 2015 Y 30 DE MAYO DEL 2016.

Hi.- “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Hi.1.- CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, Y QUE suU
REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

li.2.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON EL PRIMER TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 1066 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 1978, OTORGADA ANTE
LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. SESENTA Y CUATRO, LIC. JORGE B. RAYGOZA GONZALEZ, DE
LA CIUDAD DE LOS MOCHIS SINALOA, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO EN PARTIDA No. 13132 Y EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD
LEGAL CON EL TESTIMONIO NOTARIAL DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 15731, VOLUMEN No. 431,
DE FECHA 04 DE MARZO DE 1998, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. SIETE, LIC.
JUAN N. CHAPA Y DE URQUIDI, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

IV.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1. - ESTAN CONFORMES EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, SENALADO EN LAS
DECLARACIONES ANTERIORES, BAJO LAS SIGUIENTES:
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CONVENIO ADICIONAL No. 02
AL CONTRATO No. C-CE-15-MXL-51-90

CLAUSULAS

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN MODIFICAR LAS CLAUSULAS PRIMERA Y TERCERA, DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. C-CE-15-MXL-SI-90, PARA QUEDAR DE AHORA EN ADELANTE
EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

‘LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" Y ESTA SE OBLIGA A REALIZAR HASTA
SU  TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE  CONSTRUCCION,
ESPECIFICACIONES, PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCION ¥
EROGACIONES DIFERIDO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, INCLUIDOS
EN LOS ANEXOS QUE SUSTITUYEN A LOS ENUNCIADOS EN LA DECLARACION IL.5, UNA OBRA
CONSISTENTE EN:

10010052506 CONSTRUCCION DE BULEVAR GOMEZ MORIN, TRAMO LAZARO
CARDENAS A BRAULIO MALDONADO (DEL KM. 4+530.00 A KM.
7+221.27), MEXICALI, B.C.

10010054065 MODERNIZACION DEL BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN, DEL
BULEVAR LAZARO CARDENAS A CALLE BRAULIO
MALDONADO, MEXICALI, B.C.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-

EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE 345
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES: DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015, AL 15
DE OCTUBRE DEL 2016, SE INCREMENTA 46 (CUARENTA Y SEIS) DIAS PARA UN TOTAL DE 391
(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN) DIAS NATURALES, QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO 06 DE
NOVIEMBRE DEL 2015 Y FECHA DE TERMINACION EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA MODIFICADO.

REPRESENTANDO UN INCREMENTO ACUMULADO DEL 62.92% DEL PLAZO CONTRATADO
ORIGINAL.

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS
MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTUAN.

MANIFIESTA “LA CONTRATISTA” QUE CONOCE EL ALCANCE QUE OCUPA ESTE DOCUMENTO,
POR LO QUE LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONVENIO ADICIONAL No. 02 SE SUJETAN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE
LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR LO
TANTO “LA CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR
RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA.
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DICTAMEN TECNICO
CONVENIO ADICIONAL # 2
CONTRATO: C-CE-15-MXL-51-80

EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  No: C-CE-15-MXL-
SI-90 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO REPRESENTADA POR EL ING. MANUEL GUEVARA
MORALES, EN SU CARACTER DE SECRETARIO Y POR LA OTRA LA EMPRESA “CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE
C.V.”, REPRESENTADA POR EL C. ING. EMILIO ENRIQUE DAGDUG PAREDES, ESTABLECE:

ANTECEDENTES: j

LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
POR LICITACION PUBLICA No. LO-902006998-N90-2015. SEGUN EL ACTA DE FALLO DE FECHA 27 DE OCTUBRE
DEL 2015, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27, FRACCION | Y 45, FRACCION |, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CON OFICIOS DE AUTORIZACION DE RECURSOS No
10010140152 Y 10010142462, DE FECHA 16 DE ABRIL 2015 Y 30 DE JULIO DE 2015. TENIENDO UN MONTO
CONTRTADO DE § 52,199,929.05 Y UN PERIODO DE EJECUCION DE 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DIAS
NATURALES TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Y COMO FECHA DE TERMINACION
EL 02 DE JULIO DEL 2016,

CON FECHA DFL 30 DE MAYO DEL 2016, LAS PARTES CELEBRARON EL CONVENIC MODIFICATORIO No. 1,
AMPLIANDO EL VIONTO CONTRATADO DE $ 52,199,929.05 A $61,072,136.78, REPRESENTANDO EL 17.00% DEL
MONTO CONTRATADO. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION 59 DIAS NATURALES, REPRESENTANDO UN
24.58% RESPECTO AL PLAZO ORIGINAL, QUEDANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE 299 DIAS, COM FECHA DE INICIO
EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Y FECHA DE TERMINACION 30 DE AGOSTO DEL 2016.

CON FECHA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2016, LAS PARTES CELEBRARON EL CONVENIO ADICIONAL No. 1,
AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION 46 DIAS NATURALES, REPRESENTANDO UN 43.75% RESPECTO AL PLAZO
ORIGINAL, QUEDANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE 345 DIAS, CON FECHA DE INICIO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL
2015 Y FECHA DE TERMINACION 15 DE OCTUBRE DEL 2016.

———
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DICTAMEN CONVENIO ADICIONAL % 2.
CONTRATO: C-CE-15-MXL-51-90

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-
UNA OBRA CONSISTENTE EN;
10010052506 CONSTRUCCION DE BULEVAR GOMEZ MORIN, TRAMO LAZARO CARDENAS A BRAULIO

MALDONADO (DEL KM. 4+530.00 A KM. 7+221.27), MEXICALI, B.C.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES:

$61,072,136.78 (SESENTA Y UN MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON
78/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO ASIGNADO ES:

$61,072,136.78 (SESENTA Y UN MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON
78/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-

FECHA DE INICIO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Y FECHA DE TERMINACION EL 15 DE OCTUBRE DEL 2016, PLAZO
DE EJECUCION 345 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES.

JUSTIFICACIONES Y MODIFICACIONES:

EN ESTA OBRA SE HAN EJECUTADO VOLUMENES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA MISMA, EN LA QUE
HAN SURGIDO AMPLIACION Y REDUCCION DE VOLUMENES EN DIFERENTES CONCEPTOS DEL PRESENTE
CATALOGO DE CONCEPTOS SIENDO ESTOS CAMBIOS NECESARIOS PARA REALIZAR CON MEJOR EFICACIA LOS
REQUERIMIENTOS DEL PRESENTE PROYECTO, AUNADO A ESTO SE REALIZARON CAMBIOS DIVERSOS A LOS
PROYECTOS DE:

- CON FECHA DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016, SE LIBERA POR PARTE DE LOS VECINOS COLINDANTES AL
BULEVAR, QUE TENIAN UNA MANIFESTACION ENCONTRA DEL PROYECTO, REALIZANDO UN PLANTON DESDE EL
20 DE JULIO DEL PRESENTE ANO EN EL BULEVAR GOMEZ MORIN Y CALLE RIO PRESIDIO, NO DEJANDO TRABAJAR
LAS MAQUINAS EN EL CUERPO IZQUIERDO Y EN LA LATERAL DEL MISMO CUERPO ENTRE GOBERNADOR
BRAULIO MALDONADO A KM 4+530, ARGUMENTANDO QUE QUERIAN UN SEMAFORO PEATONAL EN ESTE
CRUCERQO.

- PORLO ANTES EXPUESTO LA CONTRATISTA TIENE QUE INICIAR DE INMEDIATO LOS TRABAJOS EN ESTE TRAMO
DE LA LATERAL DE EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL, REPOSICION DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION
DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, ALUMBRADO PUBLICO, RENIVELACION DE POZOS Y CONSTRUCCION DE
OCTAGONOS, CONSTRUCCION DE MURO DE RETENSION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS.

SIENDO INTERES DE ESTA SECRETARIA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR UNA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN CALIDAD Y TIEMPO, ES NECESARIO LLEVAR A
CABO EL CONVENIO ADICIONAL 2, MODIFICANDOSE LA CLAUSULA TERCERA COMO A CONTINUACION SE
DESCRIBE: 9
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DICTAMEN CONVENIO ADICIONAL# 2.
CONTRATO: C-CE-15-MXL-8190

CLAUSULA TERCERA.-

DE ACUERDO A CONTRATO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 345 DIAS NATURALES, EN ESTE CONVENIO
ADICIONAL # 2 SE AUMENTAN 46 DIAS NATURALES REPRESENTANDO EL 62.92% DE ACUERDO AL PERIODO DE
EJECUCION CONTRATADO, QUEDANDO EN UN PERIODO DE EJECUCION DE 391 DIAS NATURALES, COMO FECHA
DE INICIO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

DICTAMEN: E

EN BASE LO ANTERIOR EXPUESTO Y APOYADOS EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LOS ARTICULOS 99 Y 100 DE SU REGLAMENTO, EN VIRTUD DE
QUE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE REFERENCIA NO IMPLICA VARIACIONES AL OBJETO DEL MISMO,
MODIFICANDOSE LA CLAUSULA TERCERA Y LOS ANEXOS | Y Il DEL CONTRATO ORIGINAL MEDIANTE LA
CELEBRACION DEL CONVENIO ADICIONAL # 2.

ELABORO:

ING. OSBALDO MACHADO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA

REVISO:

f"y
i

/ING. EDGARARTHRO ALVAREZ'£$COTO

/__JEFEBEBEPAT. CONSTRUCCION IAL

/ e/ / s

L ) = ;;;; //;
AUTORIZO:
o
§ 2% P Mi}( o - Q”‘m%%%
N/ A / 7

% i, l’
ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLAW

DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

MEXICALL, B. C. A§ 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
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C Constructora Cadena, S. A. de C. V.

CADENA"

Mexicali, Baja California, a 27 de Septiembre de 2016

C. ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

SIDUE

PRESENTE:

En referencia al contrato C-CE-15-MXL-SI-90 que tenemos celebrado con esta

dependencia de los trabajos referentes a la obra “10010052506.- BLVD MANUEL GOMEZ
MORIN DESDE BLVD. LAZARO CARDENAS A CALZ. GOBERNADOR BRAULIO MALDONADO,
MEXICALIL TRAMO#2 KM 4+530.00 AL KM 7+221.27”7,

Me permito solicitar el convenio adicional No.2, en lo referente a ampliacién y reduccion de

volumenes de obra, y tiempo de ejecucién de la misma, anexo al oficio, viene el presupuesto
de obra y el programa de obra para dicho Convenio Adicional No.2.

Agradezco de antemano la gentileza de su atencion.

A E INFRAES T Ty,
0 URBANY; u'éibgg%;{ﬁ?;

v b \ ch e
‘/.\%\ ":,'Jl,\,,”\“u/(l;‘ E\'\‘v‘."
ING. EMILg,O ENRIQUE DAGDUG PAREDES
RERRESENTANTE LEGAL DE | |
CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE €, V.

) Ve
- i

’ i
C.c.p Ing. Edgar Arturo Alvarez Escoto. Jefe de Obrgs de Infraestruttura.
C.c.p. Ing. Osbaldo Machado Morales. Supervisor defObra.
C.c.p. Archivo

<¥s

Bivd. Lazaro Cardenas No. 1601 Col. Rancho La Bodega Mexicali, B. C. C.P. 21377 P.O. Box 6105 Calexico, Ca. 92231 II @ d
Tels. 563-21-35, 563-21-37, 563-21-38, 563-21-48, 563-23-74 Fax: 582-54-49 a’

E-mail: constructora_cadena@prodigy.net.mx Pagina web: www.gcadena.com
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