BAJACALIFORAA

GOBIERNO DEL ESTADOD

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
ACT.ERF-FED-18

DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No. C-FF-17-TIJ-02

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
EL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTO EN VIGOR, PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NUMERO C-FF-17-TlJ-02

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DIA 08 DE MARZO
DE 2018, DE ACUERDO CON LA CITA NOTIFICADA AL CONTRATISTA QUE PARTICIPA EN EL
ACTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS, CUYOS
NOMBRES, CARGOS Y REPRESENTACIONES SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

10010056899 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA ETAPA, TIJUANA.B.C.
10010058168 CONSTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE, TIJUANA, B.C.

DESCRIPCION
PRELIMINARES
PERFILADO DE CARPETA ASFALTICA DE HASTA 10 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO.
PERFILADO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE HASTA 20 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE
DISCO.

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE
HASTA 18 CM DE ESPESOR (MEDIDO EN SECCION).

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
SIMPLE DE HASTA 20 DE ESPESOR (MEDIDO EN SECCION).

DEMOLICION DE GUARNICION TIPO (1) O (L) DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS.
SONDEO DE LINEAS EXISTENTES PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, DRENAJE
SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, TELEFONIA, GAS O CUALQUIER OTRA RED SUBTERRANEA
UBICADA DENTRO DE LA ZONA DE TRABAJO Y HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD.

CARGA Y ACARREO, FUERA DE LA OBRA HASTA EL BANCO DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISIO , DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, AL 1ER. KM.

ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES, FUERA DE LA OBRA HASTA EL BANCO DE TIRO INDI§ADO
POR LA SUPERVISION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE BASURA Y DEMOLICIONES.

ACOMODO DEL MATERIAL EL BANCO DE TIRO, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES QION
RETROEXCAVADORA.
TERRACERIAS
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GOBIERNO DEL ESTADD

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
ACT.ERF-FED-18

DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No. C-FF-17-TIJ-02

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA EN TERRACERIAS, POR M2 DE ANCHO DE CALZADA INCLUYENDO
BOCACALLES.

EXCAVAcgﬁN EN CORTE EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO EN VIALIDAD, CON EQUIPO MECANICO (MEDIDO
EN SECCION).

RELLENO EN BANQUETAS COMPACTADO AL 90% DE PVSM DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, HASTA 10 CM DEBAJO DEL NIVEL DE BANQUETA.

CARGA Y ACARREOQ, FUERA DE LA OBRA HASTA EL BANCO DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION, DEL
MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, EXCAVACION Y/ CORTES AL 1ER. KM.

ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES, FUERA DE LA OBRA HASTA EL BANCO DE TIRO INDICADO
POR LA SUPERVISION, DEL MATERIAL PRODUGCTO DEL DESPALME, EXCAVACION Y/ CORTES.

ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES, FUERA DE LA OBRA HASTA EL BANCO DE TIRO INDICADO
POR LA SUPERVISION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE BASURA Y DEMOLICIONES.

ACOMODO DEL MATERIAL EN EL BANCO DE TIRO CON RETROEXCAVADORA, DEL PRODUCTO DE LOS
CORTE.

ADECUACION VIAL

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA TUBERIAS, MEDIDO POR ML DE TUBERIA INSTALADA.
EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS Y EN POZOS DE VISITA O ESTRUCTURAS EN GENERAL, EN
MATERIAL TIPO "B" EN SECO, MEDIDO EN SECCION DE 0-4 M DE PROFUNDIDAD.

CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE 10 CM, EN ZANJAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION
LIBRE DE PIEDRAS MATERIA ORGANICA Y ESCOMBRO, APISONADA CON PISON DE MANO.

DE LA EXCAVACION LIBRE DE PIEDRAS MATERIA ORGANICA Y ESCOMBRO, APISONADA CON PISON DE
MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM SUELTOS.
RELLENO EN ZANJAS, POZOS DE VISTA O ESTRUCTURAS EN GENERAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION LIBRE DE PIEDRAS MATERIA ORGANICA Y ESCOMBRO, COMPACTADO CON EQUIPO
MECANICO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM SUELTOS.

CARGA Y ACARREO, FUERA DE LA OBRA HASTA EL BANCO DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION, DEL
MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1ER. KM.

ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES, FUERA DE LA OBRA HASTA EL BANCO DE TIRO INDICADO
POR LA SUPERVISION, DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION.

ALBANILERIA

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR,
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CORTE CON DISCO PARA FORMACION DE JUNTA DE CONTROL DE 1/4 DE
PULGADA DE ANCHO X 1 1/2 PULGADAS DE PROFUNDIDAD A CADA 4.0 M.

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO DE ALTURA VARIABLE MAXIMO 3.20 MT
MC-01 TIPO 11 DE ACUERDO A DETALLE.

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO DE ALTURA VARIABLE DE 3.20 A 5.20
MT. MC-01 TIPO 1 DE ACUERDO A DETALLE.

DESCABEZADO DE PILAS DE CONCRETO CON COMPRESOR DE AIRE, PARA DAR NIVEL DE CABEZAL.
CONSTRUCCION DE CABEZAL DE CONCRETO DE 0.80 X 0.80, PARA PILAS CIELO ABIERTO SOBRE MUROS,
SEGUN PLANO PF-S05.

PAVIMENTOS

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO
CARPETA ASFALTICA, POR M2 DE PAVIMENTO TERMINADO.

CONSTRUCCION DE SUB RARANTE CON MATERIAL DEL LUGAR PRODUCTO DE LOS CORTES, DE 20 CM DE
ESPESOR.
CONSTRUCCION DE BASE HIDRRULICA DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADOS CON MATERIAL PETR
TMA 1 1/2" CON VRS MINIMO DE 8§%, COMPACTADO AL 100% DE SU PVSM.

RIEGO DE IMPREGNACION CON AQRALTO MC-70 O SIMILAR EN PROPORCION DE 1.5 LTS/M2.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
ACT.ERF-FED-18

DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No. C-FF-17-TIJ-02

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45 TMS 1 1/2" DE 21
CM DE ESPESOR.

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE TIPO “L" DE 161 LT/ML, F'C=250
KG/CM2, CORTE CON DISCO PARA FORMACION DE JUNTA DE CONTROL A CADA 4.0 M.

ALUMBRADO PUBLICO

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL TIPO “B” DE 0-2.00 M DE PROFUNDIDAD.

RELLENO EN CAPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM
CON EQUIPO MECANICO.

CONSTRUCCION DE BASE PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO 9 M, DE 0.50 X 0.50 X 1.85 M CON
CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4".

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC CONDUIT ANTIFLAMA GRIS CED. 40 DE 1 1/4" (35 MM) DE
DIAM.R-1 PESADO DE 10'(3.05 MTS) DE LARGO CON CAMPANA DE UNION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL DE ALUMINIO DE 2+1X6, DEL NORTE O
CONDUCTORES MONTERREY.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE ACCESORIOS DE CONTROL Y
MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA EN TABLERO B, 240 V.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE ACCESORIOS DE CONTROL Y
MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA EN TABLERO A, 240 V.

TRAMITES ANTE CFE PARA LA SOLICITUD DE RETIRO DE SELLOS DE MEDIDORES PARA CAMBIARLOS DE
POSICION A SUS NUEVAS BASES.

SENALAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA

SP-35 (CRUCE DE FERROCARRIL)

SP-41 (SALIDA)

SP-46 (INDICADOR DE ALINEAMIENTO DE CURVA PELIGROSA)
SR-09 (VELOCIDAD

SR-15 (ALTURA LIBRE RESTRINGIDA)

SR-11 (CIRCULACION OBLIGATORIA)

SR-23 (PROHIBIDA VUELTA A LA DERECHA)

SR-24 (PROHIBIDA VUELTA A LA IZQUIERDA)

SR-31 (PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES)

SID-10 (CRUCE)

SID-13 (BANDERA)

SID-15 (PUENTE)

SIS-19 (PARADA DE AUTOBUSES)

INDICADOR DE OBSTACULO

INDICADOR DE OBSTACULO EN BIFURCACIONES

RAYA CENTRAL CONTINUA COLOR AMARILLO: DE 10 CM DE ANCHO (M-1)

RAYA SEPARADORA DE CARRIL COLOR BLANCO: DE 10 CM DE ANCHO (M-4)

RAYA CONTINUA EN ACOTAMIENTO COLOR BLANCO: DE 10 CM DE ANCHO (M-5)

RAYAS CANALIZADORAS EN INTERSECCIONES COLOR BLANCO: DE 20 CM DE ANCHO (M-6)

RAYA DE ALTO COLOR BLANCO: DE 40 CM DE ANCHO (M-7)

RAYA PARA CRUCE DE PEATONES COLOR AMARILLO: DE 40 CM DE ANCHO (M-8)

MARCAS EN EL PAVIMENTO PARA INDICAR LA APROXIMACION A UN CRUCE DE FERROCARRIL COLOR
BLANCO (M-9)

LEYENDA "SOLO" COLOR BLANGO PARA REGULAR EL USO DE CARRILES: DE 2.40 M DE ALTURA (M-11)
FLECHA RECTA COLOR BLANC
FLECHA COMBINADA, RECTA Y ,
DE ALTURA (M-11)
FLECHAS CURVAS COLOR BLANC

ARA REGULAR EL USO DE CARRILES: DE 7.32 M DE ALTURA (M-11)
RVA, COLOR BLANCO PARA REGULAR EL USO DE CARRILES: DE 7.32

/?'RA REGULAR EL USO DE CARRILES: DE 7.32 M DE ALTURA (M-11)

\ﬂ/\\ Pégina 3 (/ X

AN




BAJACALIFORMIA

GOBIERNO DEL ESTADC

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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RAYA INDICADORA DE BAHIA DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE VEHICULOS DE TRASPORTE
PUBLICO: DE 30 CM DE ANCHO

DOBLE RAYA DE ALTO O DE PARADA EN CRUCE DE FERROCARRIL DE COLOR BLANCO: DE 30 CM DE
ANCHO

GUARNICIONES EN COLOR BLANCO DE BAHIAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE
VEHICULOS DE TRASPORTE PUBLICO: EN GUARNICIONES DE 15 CM X 25 CM (M-14)

GUARNICIONES EN COLOR ROJO PARA PROHIBIR ESTACIONARSE O PARARSE: EN GUARNICIONES DE 15
CM X 25 CM (M-14)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA REFLEJANTE BLANCA UNA CARA, ADHERIDA AL PAVIMENTO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA REFLEJANTE AMARILLA UNA CARA, ADHERIDA AL PAVIMENTO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA REFLEJANTE AZUL DOBLE CARA, ADHERIDA AL PAVIMENTO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA REFLEJANTE ROJA UNA CARA, ADHERIDA AL PAVIMENTO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTOPEROL CERAMICO DE 10 CM DE DIAMETRO COLOR BLANCO,
ADHERIDO AL PAVIMENTO.

JARDINERIA

EXCAVACION A MANO EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, MEDIDO EN SECCION DE 0.00-0.50 M
DE PROFUNDIDAD.

RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION LIBRE DE PIEDRAS MATERIA
ORGANICA Y ESCOMBRO, COMPACTADO CON PISON DE MANO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 3/4" (19 MM) DE DIAMETRO.
VALVULA DE COMPUERTA DE 3/4" (19 MM), CODO DE 90X3/4" (19 MM), CODO DE 45X3/4" (19 MM), TEE DE
3/4"X3/4"X1/2" (19X19X12.5 MM), ADAPTER MACHO DE 3/4" (19 MM), REDUCCION ROSCADA DE 3/4°X1/2" Y
ADAPTER HEMBRA DE 1/2"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA POLIDUCTO MODELO SP-100 MARCA RAIN BIRD DE
DIAMETRO INTERIOR DE 12.5 MM Y LONGITUD DE 25 CM.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC COLOR NEGRO CON ROSCA DE 1/2" PARA POLIDUCTO
MODELO SP-100 MARCA RAIN BIRD DE DIAMETRO INTERIOR DE 12.5 MM.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR MARCA RAIN BIRD BL15F CON RADIO DE COBERTURA DE 14'
A 360 GRADOS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR MARCA RAIN BIRD BL15H CON RADIO DE COBERTURA DE 14"
A 180 GRADOS.

BARANDALES DE PROTECCION

COLOCACION DE BARANDAL EXISTENTE EN OBRA A BASE DE UN TUBO DE 4", UNO DE 6" Y UNO DE 10"
DE DIAMETRO, CON POSTES FORMADOS A BASE DE PLACA DE 1/2" DE ESPESOR (DIMENSIONES DE
ACUERDO A PLANOS) SOLDADO EN PLACAS PREVIAMENTE INSTALADAS.

SENALAMIENTO PREVENTIVO DE OBRA

RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACION DIURNA Y NOCTURNA PARA CANALIZACION DEL
FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD EXISTENTE.

EXTRAORDINARIOS

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) PARA DRENAJE PLUVIAL.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) PARA DRENAJE
PLUVIAL.

CONSTRUCCION POZO VISIT;A COMUN DE LADRILLO DE 7X14X28 CM DE ACUERDO A LAS NORMAS D
PROYECTO PARA OBRAS D& ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA P
DIAMETROS DE 0.20 A 0.61 M.
LIMPIEZA DE PILAS DE 0.80 M 03
SERVICIO DE ACELERADO A 7 D
PROTECCION DE TUBO PAD D
CON MALLE ELECTROSOLDADA

DIAMETRO.

PARA CONCRETO MR-45 KG/CM?2

¢M DE DIAMETRO, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZA
%0-10.

Y.
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FILTRO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4".

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE CABEZAL, SEGUN PLANO PF-S05.

DESMONTAJE Y RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE 9 MT, EXISTENTE EN OBRA CON 2
BRAZOS METALICOS DE 2.40 MT, 2 LUMINARIAS DE 200 W TIPO COBRA Y ALIMENTADOR ELECTRICO

Y/O RETIRAR LA BASE DE CONCRETO EXISTENTE. !
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE SECCION CIRCULAR CONICA DE LAMINA CALIBRE
#11 DE 9 MT DE ALTURA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE SECCION RECTANGULAR CONICA DE LAMINA
CALIBRE #11 DE 9 MT DE ALTURA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 138 W TIPO LED, MULTIVOLTAJE, SIN FOTOCELDA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO WALL PACK (DE PARED) LED, DE 104 W, CAT. THW LED
30C 1000 50K T3M MVOLT.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC CONDUIT ANTIFLAMA GRIS CED. 40 DE 2" (53 MM) DE DIAM.R-1
PESADO DE 10 (3.05 MT) DE LARGO CON CAMPANA DE UNION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR TRIPLEX DE ALUMINIO XLP-DRS 2X2+1, 600 V A 90 GRADOS
CENTIGRADOS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR TRIPLEX DE ALUMINIO XLP-DRS 2X6+1, 600 V, COND. DEL
NORTE, CONDUCTORES MONTERREY O LATIN CASA A 90 GRADOS CENTIGRADOS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE UF 3 X 14.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TRANSICION SUBTERRANEA-
AEREA DE ALIMENTACION ELECTRICA A LUMINARIAS.

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA DESMANTELAMIENTO DE TABLERO EXISTENTE Y ENTREGAR
TODOS LOS ACCESORIOS Y PARTES AL PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO.

DESMANTELAMIENTO DE VIA DE FERROCARRIL Y ALMACENAJE DENTRO DE LA OBRA.

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS Y EN POZOS DE VISITA O ESTRUCTURAS EN GENERAL, EN
MATERIAL TIPO "B" EN PRESENCIA DE AGUA, MEDIDO EN SECCION DE 0-4 M DE PROFUNDIDAD.
EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS Y EN CAJAS REGISTRO O ESTRUCTURAS EN GENERAL, EN
MATERIAL TIPO "B" EN SECO, MEDIDO EN SECCION DE 4-8 M DE PROFUNDIDAD.

CONSTRUCCION CAJA REGISTRO PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, PISO,
MURQS Y LOSA ARMADOS CON DOS PARRILLAS CON VARILLA #5 A CADA 25 CM EN SENTIDO VERTICAL Y
DOS PARRILLAS CON VARILLA #5 A CADA 20 CM EN SENTIDO HORIZONTAL.

CONCRETO LANZADO DE 5 CM. PROMEDIO DE ESPESOR CM FRAGUADO RAPIDO, CON MALLA
ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE 6X6 10/10, PARA LA RECUBRIMIENTO DE PILAS DE CONCRETO.
PROTECCION DE TUBO PAD DE 105 CM DE DIAMETRO, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADO
CON MALLE ELECTROSOLDADA 6X6/10-10.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO FLUIDO DE RESISTENCIA F'C=25 KG/CM2.

FABRICACION Y COLOCACION DE REJA DE ACERO PARA BOCA DE TORMENTA EN VIALIDAD, SEGL
DETALLE, CONTRAMARCO CON ANGULO DE 5"X5"X3/8", MARCO CON ANGULO DE 4"X4"X3/8" Y VIGA IPR
4"X4"X13LB/FT, CON MEDIDAS DE 1.20 M X 2.20 M DE LARGO.

FABRICACION Y COLOCACION DE REJA DE ACERO PARA BOCA DE TORMENTA EN VIALIDAD, SEGU
DETALLE, CONTRAMARCO CQN ANGULO DE 5"X5"X3/8", MARCO CON ANGULO DE 4"X4"X3/8" Y VIGA IP
4"X4"X13LB/FT, CON MEDIDASYYE 1.20 M X 3.26 M DE LARGO.

FABRICACION Y COLOCACIONDE REJA DE ACERO PARA BOCA DE TORMENTA EN VIALIDAD, SEG
DETALLE, CONTRAMARCO CONMNGULO DE 5"X5"X3/8", MARCO CON ANGULO DE 4"X4"X3/8" Y VIGA IPR
4"X4"X13LB/FT, CON MEDIDAS D&YJ.20 M X 3.70 M DE LARGO.
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FABRICACION Y COLOCACION DE REJA DE ACERO PARA BOCA DE TORMENTA EN VIALIDAD, SEGUN
DETALLE, CONTRAMARCO CON ANGULO DE 5"X5"X3/8", MARCO CON ANGULO DE 4"X4"X3/8" Y VIGA IPR DE
4"X4"X13LB/FT, CON MEDIDAS DE 1.20 M X 4.10 M DE LARGO.

FABRICACION Y COLOCACION DE REJA DE ACERO PARA BOCA DE TORMENTA EN VIALIDAD, SEGUN
DETALLE, CONTRAMARCO CON ANGULO DE 5"X5"X3/8", MARCO CON ANGULO DE 4"X4"X3/8" Y VIGA IPR DE
4"X4"X13LB/FT, CON MEDIDAS DE 1.94 M X 2.75 M DE LARGO.

FABRICACION ¥ COLOCACION DE REJA DE ACERO PARA BOCA DE TORMENTA EN VIALIDAD, SEGUN
DETALLE, CONTRAMARCO CON ANGULO DE 5"X5"X3/8", MARCO CON ANGULO DE 4"X4"X3/8" Y VIGA IPR DE
4"X4"X13LB/FT, CON MEDIDAS DE 0.95 M X 6.80 M DE LARGO.

CONSTRUCCION DE MURO TOPE DE 50 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C=250 KG/CM2.

CONSTRUCCION DE CABALLETE DE CONCRETO DE 1.60 M X 1.60 M, CONCRETO F'G=250 KG/CM2.
CONSTRUCCION DE CABEZAL DE CONCRETO DE 1.10 M X 1.15 M, CONCRETO F'C= 250 KG/GM?2.
CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA DE VIALIDAD DE CONCRETO ARMADO. CONGRETO F'C=250
KG/CM2, PISO, MUROS Y LOSA ARMADOS CON DOS PARRILLAS CON VARILLA #4 A GADA 20 CM AMBOS
SENTIDOS.

CONSTRUCCION CAJA REGISTRO PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO FC=250 KG/CM2, PISO.
MUROS Y LOSA ARMADOS CON DOS PARRILLAS CON VARILLA #4 A GADA 20 CM EN SENTIDO VERTIGAL v
DOS PARRILLAS CON VARILLA #4 A CADA 20 CM EN SENTIDO HORIZONTAL.

CONSTRUCCION CAJA REGISTRO PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO FC=250 KG/CM2, PISO.
MUROS Y LOSA ARMADOS CON DOS PARRILLAS CON VARILLA #4 A GADA 20 CM EN SENTIDO VERTIGAL v
DOS PARRILLAS CON VARILLA #4 A CADA 20 CM EN SENTIDO HORIZONTAL.

RELLENO EN ZANJAS EN MUROS DE CONTENCION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION LIBRE
DE PIEDRAS MATERIA ORGANICA Y ESCOMBRO, COMPACTADO CON EQUIPO MEGANICO EN CAPAS NG
MAYORES DE 20 CM SUELTOS.

ARMADO DE LOSA DE RODAMIENTO PARA PROTECCIONES ESTRUCTURAS PLUVIALES EXISTENTES, C
VARILLA #4 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA.

CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 90 LT/ML CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45 TMS 1
172"

SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO PARA POZO DE VISITA O REGISTRO DE 306 KG.

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES DE MURO DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADG DE
HASTA 35 CM DE ESPESOR.

RELLENO EN ZANJAS, POZOS DE VISTA O ESTRUCTURAS EN GENERAL CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM SUELTOS.
RENIVELACION DE POZO DE VISITA COMUN INCLUYE: MURO DE TABIQUE JUNTEADO Y APLANADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA; MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, PARAUNA
ALTURA DE 0.01 A 0.50 MT. |
RENIVELACION DE CHIMENEA PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO F'C=250 KG/CM2,
MUROS ¥ LOSA ARMADOS CON DOS PARRILLAS CON VARILLA #4 A'CADA 20 CM EN SENTIDO VERTIGAL v
DOS PARRILLAS CON VARILLA #4 A CADA 20 CM EN SENTIDO HORIZONTAL "
CONSTRUCCION DE BARRERA CENTRAL DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO
CON VARILLA #4 EN SENTIDO LONGITUDINAL CADA 20 CM Y SENTIDO VERTICAL Y TRANSVERSA
VARILLA #4 A CADA 15 CM.

F'C=250 KG/CM2 ACABADO APARKENTE AMBOS LADOS.

PERFILADO DE CONCRETO HID LICO SIMPLE DE HASTA 10 CM DE ESPESOR CON CORTADORA D
DISCO.




BAJACALIFORMIA

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
ACT.ERF-FED-18

DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No. C-FF-17-TI}J-02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO LAUREL ENANO DE § GALONES.

AFINE Y NIVELACION DE TALUD CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBRE SUELO DEDO MORO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMA COCO-PLUMOSA 6 M DE ALTURA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO NEGRO GRUESO ANTIMALEZA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEPARADOR DE PLASTICO NEGRO DE 6"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACETA DE CONCRETO DE 25" X 25",

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL CUPANEAS DE 3-4 M DE ALTURA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA GRIS DE 3/4".

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 2" (50 MM) DE DIAMETRO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 1" (25 MM) DE DIAMETRO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE VALVULA DE 10" RECTANGULAR MARCA RAIN BIRD.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA COMPLETA HASTA UNA LONGITUD DE 6.0 M. CON
MATERIAL DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD EN TUBERIA DE 12" X 3/4* SDR-9,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA COMPLETA HASTA UNA LONGITUD DE 6.0 M. CON
MATERIAL DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD EN TUBERIA DE 4" X 2" SDR-9.

BACHEO DE CARPETA ASFALTICA DE 10 CM DE ESPESOR, ELABORADA EN CALIENTE EN PLANTA
ESTACIONARIA CON MATERIAL TRITURADO T.M.A 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 O SIMILAR,
ELABORADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE SIDUE.

EXTRACCION DE MATERIAL SATURADO EN BACHEO, CON EQUIPO MECANICO HASTA UNA PROFUNDIDAD
DE 2.00 MT. EN ZONAS AFECTADAS POR LA HUMEDAD.

LIMPIEZA DE OBRA TERMINADA.

CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA, A BASE DE BLOCK DE
0.55 X 1.50 X 1.80 M. MEDIDAS INTERIORES.

SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRA PARA POSTE METALICO DE 9 M EXISTENTE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO CONICO CIRCULAR COLOR VERDE.

CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA DE VIALIDAD DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO F'C=250
KG/CM2, PISO, MUROS Y LOSA ARMADOS CON DOS PARRILLAS CON VARILLA #4 A CADA 20 CM AMBOS
SENTIDOS.

CONSTRUCCION Y COLOCACION DE TAPIAL A UNA ALTURA DE 2.40 M.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA PARA LOSA DE CAJON PLUVIAL.

SUMINISTRO Y FABRICACION DE REMATE DE BARANDAL A BASE DE CODO DE ACERO DE 4" CEDULA 40 Y
TUBO DE 4" DE DIAMETRO CEDULA 40.

DESMONTAJE DE BARANDAL EXISTENTE EN OBRA A BASE DE UN TUBO DE 4", UNO DE 6" Y UNO DE 30" DE
DIAMETRO, CON POSTES FORMADOS A BASE DE PLACA DE 1/2" DE ESPESOR (DIMENSIONES DE
ACUERDO A PLANOS).

APLICACION DE PINTURA METALICA EN PARAPETOS BASE DE UN TUBO DE 4", UNO DE 6" Y UNO D
DIAMETRO, CON POSTES FORMADOS A BASE DE PLACA DE 1/2" DE ESPESOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA PARA BARRERA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA EN BARRERA CENTRAL.

SUMINISTRO Y APLICACION CON MAQUINA DE RAYA CONTINUA EN ACOTAMIENTO COLOR NEGRO DOS
LINEAS DE 5 CM DE ANCHO, CON ESPECIFICACIONES EN BASE AL MANUAL DE DISPOSI
CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B.C.

DESINSTALACION DE TRAMO DE FERREAS, PARA CRUCE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, RE®RRO DE

10" DE




BAJACALIFORMIA

GOBIERNO DEL ESTADDQ

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
ACT.ERF-FED-18

DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No. C-FF-17-TIJ-02

FABRICACION Y COLOCACION DE REJA DE ACERO PARA BOCA DE TORMENTA EN VIALIDAD, SEGUN
DETALLE, CONTRAMARCO CON ANGULO DE 57X5"X3/8", MARCO CON ANGULO DE 4"X4"X3/8" Y VIGA IPR DE
4"X4"X13LB/FT, CON MEDIDAS DE 0.60 M X 0.60 M DE LARGO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO DE 1-1/4" (35 MM) DE
DIAM.R-1 PESADO DE 10 (3.05 MT) DE LARGO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMA WASHIGTONIA DE 2 M DE ALTURA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO ESPADA VERDE DE 5 GALONES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUGANVILIAS DE 15 GALONES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO YUKA VERDE DE 5 GALONES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO ESPADA CAFE DE 5 GALONES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO MOREA DE 1 GALON,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO GERANIO DE 1 GALON.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO DURANTA DE 1 GALON,.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO SUCULENTA DE 1 GALON.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACETA DE CONCRETO DE 22" X 22",

CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA DE VIALIDAD DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO F'C=250
KG/CM2, PISO, MUROS Y LOSA ARMADOS CON DOS PARRILLAS CON VARILLA #4 A CADA 20 CM AMBOS
SENTIDOS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACETA DE CONCRETO DE 20" X 40",

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL TULIPAN DE 5 M DE ALTURA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA TEZONTLE NEGRO O ROJO DE 4"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR TIPO 1800 XERI BUBBLER MARCA RAIN BIRD.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA DE GOTEO MODELO XFD 500, MARCA RAIN BIRD.

TUNELEO PARA ALOJAR TUBERIA DE 3/4" (19 MM) DE DIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DESPUES DE TERMINADA LA OBRA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PILAS Y MURO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y PINTURA
VINIL ACRILICA A DOS MANOS HASTA 6 M DE ALTURA EN UN ACABADO MUY RUGOSO PREVIA LIMPIEZA
CON AGUA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA DESTELLANTE, ADHERIDA AL PAVIMENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INDICADOR DE ALINEAMIENTO DE PVC (FANTASMA) DE 10 CM DE ANCHO
POR 40 CM DE ALTO, EN BARRERA CENTRAL Y PARAPETOS. ]

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BLANCA Y NEGRA EN LINEA DE 30 CM DE ESPESOR TIPO ZEBRA,
EN BARRERA CENTRAL.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA Y NEGRA EN GUARNICIONES EN FORMA DE FRANJAS
DE 20 CM DE ESPESOR: EN GUARNICIONES DE 15 CM X 25 CM (M-14)

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SENAL SR-31 (PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES) Y UNA SR-30
(PROHIBIDO EL PASO DE CICLISTAS) EN UN POSTE METALICO, EN BASE AL MANUAL DE DISPOSITV/O PAR
CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO WALL PACK (DE PARED) LED, MARCA COOPER, [E 81 W,
CAT. THW LED 30C XTORO8BRL MVOLT. /
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2" (13 MM) [AM.R-
1 PESADO DE 10'(3.05 MT) DE LARGO.
CONSTRUCCION DE REMATE DE BARRERA CENTRAL DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO
KG/CM2, ARMADO CON VARILLA #4 EN SENTIDO LONGITUDINAL CADA 20 CM Y SENTIDO VE
TRANSVERSAL CON VARILLA #4 .

FORMACION DE TERRAPLEN COM

CTA AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.
VULA DE COMPUERTA DE 1" (25 MM). \)
DE 17 (25 MM).




BAJACALIFORMIA

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
ACT.ERF-FED-18

DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No. C-FF-17-TI}-02

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA Y EN GUARNICIONES DE 15 CM X 25 CM (M-14)
CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE ANCHO VARIABLE Y DE 10 CM DE
ESPESOR.

SUMINISTRO ¥ APLICACION RAYA DE ESPACIAMIENTO LOGARITMICA CON PINTURA COLOR BLANCO: DE
60 CM DE ANCHO (M-9)

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LEYENDA "KM/H 40" O "KM/H 60" COLOR BLANCO PARA
REGULAR EL USO DE CARRILES: DE 2.40 M DE ALTURA (M-11)

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MARCA PARA IDENTIFICAR CICLOVIA EN FORMA DE
TRIANGULO DE 2.40 M DE BASE POR 3.60 DE ALTURA INCLUYE LEYENDA "PRIORIDAD" COLOR BLANCO Y
VERDE.

EL IMPORTE CONTRACTUAL INCLUYENDO LOS CONVENIOS REALIZADOS Y AJUSTES DE
COSTOS CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO NO. C-FF-17-T1J-02, ES $40'500,000.00/100 M.N.,
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS CON 00/100 M.N.)

DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- IMPORTE DEL CONTRATO CON |VA: $ 28'087,501.68
2.- IMPORTE TOTAL CONVENIDO CON IVA (importe del Gltimo convenio): $ 40'500,000.00
3.- IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS: $ 0.00
4.-TOTAL: $ 40'500,000.00

EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONFORME AL PERIODO DE CONTRATO

1.- FECHA DE INICIO: 12 DE MAYO DE 2017
2.- FECHA DE TERMINACION: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017
3.- PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS
CONFORME AL PERIODO REAL DE EJECUCION
1.- FECHA DE INICIO: 12 DE MAYO DE 2017
2.- FECHA DE TERMINACION: ﬂ 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
3-PLAZODEBJECUCION: . 203 DiAs

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, AS{ COMO LOS
PENDIENTES DE AUTORIZACION:

/ \ A Pégina9 p— {
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COBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
ACT.ERF-FED-18

DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No. C-FF-17-TI}-02

ESTIMACION | PERIODO DE EJECUCION IMPORTE IVA Er&ggo OBSERVACIONES

7 12MAYO AL 15 JUNIO 17 | 5493.792.35 879,006.78 | 6372,799.13 | AMORTIZACION

2 16 JUNIO AL 12JULIO17 | 4'045,420.79 647,267.33 | 4692,688.12 | AMORTIZACION

3 16 JULIO AL 15 AGOSTO | 4'315.405 41 690,464.87 | 500587028 | AMORTIZACION

17

4 16 AL 31 AGOSTO 2017 | 4'535,572.37 72569158 | 5261,263.95 | AMORTIZACION

5 07 SEPTAL 07NOV 2017 | "8'344,92651 | 1'335188.24 | 9%680,114.75 | AMORTIZACION

6 06 AL 74 NOVIEWBRE 306327229 490,12357 | 3553,39586 | AMORTIZACION
2017

7 15 AL 30 NOVIEMBRE £401,010.36 704,161.66 | 5105,172.02 | AMORTIZACION
2017

TOTAL 34°199,400.08 | 5471,904.03 | 39'671304.17

EL C. JOSE MARTIN PEREZ SOTO, REPRESENTANTE LEGAL DE CRISOL CONSTRUCTORA, S.A.
DE C.V., EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HACE ENTREGA A LA

SUPERVISION DE OBRA DE LA SIDUE, DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PLANOS DE OBRA
TERMINADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU
REGLAMENTO, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA FIANZA
NO. 2170056 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

ING.GABRIEL ARY
DELEGADO DE+A-SiE
TIJUANA-PLAYAS

LA NG GAB

ING. FRANCISE§ (O

W DE

SIDUE DELE!N TIJUANA-
PLAYAS D RRSARITO
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CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
ACT.ERF-FED-18

DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Entrega Recepcién del Contrato No. C-FF-17-T1J-02, de
fecha 08 de marzo de 2018.
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Afianzadora

SOFIMEXsa R.F.C. ASG-950531-ID1

www.sofimex.com.mx ; FIANZA
Bivd. Adolfo Lépez Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudadddel :déxipco, C.P.01010. Tel. y Fax: 5480-p POLIZA DE FIANZA Mjm,o;sm
2500 EMISION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DOCUMENTO
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A 10 DE ENERO DE 2018 1567165
MONTO DEL MOVIMIENTO MONTO TOTAL DE LA FIANZA MONEDA OFICINA - AGENTE
$3,967,130.41 $3,967,130.41 ‘ PESOS 7 1955
RAMO SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS OBRA

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorizacién que le otorgd el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
en los términos de los articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$3,967.130.41 (***TRES MILLONES NOVEGIENTOS SESENTA v SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS 41/100 MN.**)
ANTE. GOBIERNG DEL ESTADO 'DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARTA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO DEL

| ESTADOS - o

PARA  GARANTIZAR POR CRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN VfA RAPIDA PONIENTE 15035 INT. 9A ZONA DEL RIO
TERCERA ETAPA C.P. 122226, TIJUANA, B. C., CON R.F.C, CC0-970602-136, LOS VICIOS OCULTOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIGON Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTAREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO DE OBRA
A “PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. C-FF-17-TI3-02, DE FECHA 04 DE MAYO DE 2017. RELATIVO A LA OBRA PUBLICA
DENOMINADA 10010056899 CONSTRUCCION DE NODO VvIAL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA ETAPA, TIJUANA, B.C., 1001005816
CONSTRUCCION DE NODO VIAL:20::DE NOVIEMBRE, TIJUANA, B.C., LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE POR LA CANTIDAD DE $37967,130.
(TRES, MEILLONES NOVECIENTOS=+SESENTA Y SIETE MIL- CIENTO TREINTA PESPS '41/100 M.N,) INCLUYE I.V.A. EQUIVALENTE AL 1

(bgE CIENTO) DE;§‘HQN{O TOTAL EﬂERCIDQ§1Eﬁ CUAL  FUE LA CANTIDAD DE 539'671;304.11»{TREINTA Y NUEVE MILLON
SEIS S SETENTA Y UfZﬂ;‘ TRESCIENTOS”CUATRQ;PE?OS ll/lOO‘M[N:)ﬂINCQgYE I.V.A. sk o

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO-A_TODA
LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL JCONTRATO EL QUE ESTA “REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS

SUMINISTROS Y SERVICIOS RELA?;ONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SU REGLAMENTO. B) QUE LA FIANZK
GARANTIZA LOS VICIOS OCULTOS ;” DEFECTOS DE CONSTRUCCION, Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO E

CONTRATISTA EN LOS TRABAIOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS HAYAN SIDO SUBCONTRATADOS DE ACUERDO CD
LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO. C) QUE-LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA POR 12 (DOCE MESES) A PARTIR DE L
FE s-'“W‘kENTREGA-RECEPCIOﬁipgkLOSHTRABAJOS Y GOBIERNO DEL ESTADO. DE:BAJA CALIFORNIA POR“CONDUCTO DE LA SECRETK:§§ D

ARROLLG. URBANO AUTORICE, PORELESCRITO SU CANCELACION, D) EN EL CAS0: DE q
£ULTOS O RESPONS ug;anges NO CUMPLIDAS +4 VIGENCIA DE LA 'FTANZA' QUEDARA AUTOMATTCAMEN
: : ¢ DEFECTOS Y SATISEAGA LAS RESPONSA ILIDADES. E) QUE LA FIAN:
FANCIACION DE TODOEHE RECURSOS LEGALE JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE°

POR AUTORIDADES COMPETENTES. F) AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA
EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE LA FIANZA
REQUERIDA. : ‘ '

OFICINA TIJUANA, CON DOMICILIO EN BOULEVARD GENERAL SANCHEZ
22010 TIJUANA B.GI EQIFICIO COSMOPOLITA

2

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A
zoNﬁaaﬂ&%NA RIO TIJuANA

—

ENTECMANDATARIO  —

S AL ALICIZFSOLIS»Q?G egA
TEL (01 664) 103 66
** FIN DE TEXTO **w

/ ;
/ C
. FRMA _ \\ ] ,‘
MERLIN GONZALEZ SAID S
GERENTE DE OFICINA | O (\\ ‘
SELLO DIGITAN I

ksBLkTHXYBAM3Y1S6a6/0AIP sducGBOT/BIVY WFYIARy GMCONBTHUB 1 siey 20EVDK+B7SgFMnant/c200LhFuYWhvOKR:
MERLIN GONZALEZ SAID - .

\
A\ SN

LINEA DE VALTDACION 06021700564MERNZ DU

Esta péliza'se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecldas al reverso de este doctimento, autorizadas por la Comisién Nacional de Seguros y
Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en Www.amig.org.mx con la linea de validacisn: __ 06021700564MERNZ
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DEPENDENCIA: S.I.D.U.E.
SECCION: DELEGACION
TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO
o DEPARTAMENTO: SERVICIOS TECNICOS
GORIERNG DEL 6514110 ‘ 00021 9
HIBRE Y SOBFRANG DY NUMERO DE OFICIO: $T/084/18

BALA CALHFORNIA

Tijuana, B.C., 01 de marzo de 2018

CRISOL CONSTRUCTORA, SA DE\'C
ING. JOSE MARTIN PEREZ SOTO
PRESENTE'*'

r ublic

3 : cas y.Ser fCIos Relacuonadas
70.de su €glamento; se le'h :

contrato C-FF-17-T11

/ s —-\ g ’EA“T;‘\/"}
;DE-E BAJA CaLl JFORNIA

C.cp. ARD FLORENEIO A PARRES PESHUEIRA Secrztarm de lnfraestrur:tura

Gep. ARL OSCAR A GRAC ENL‘ Subsecretario de fa SIOUE. Mexicali B Digial
Servicios Téanicos de fa Defeqh o

GAL/GVPR/ MAM/GME



DEPENDENCIA: S.I.D.U.E.
SECCION: DELEGACION
TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO
DEPARTAMENTO: SERVICIOQS TECNIC% 2 l
GOBIFRNG DEL ESTADO NUMERO DE OFICIO: ST/083/18

LIBRE Y SOBERANO DY
BALN CALIFORNIA

. Tijuana, B.C., 01 de marzo de 2018

CRISOL CONSTRUCTORA S A DE C V.
ING. JOSE MARTIN PEREZ SOTO
PRESENTE

| En cumphmlento al artlculo 64 de Ia Ley de Obras Pubticas y Servrcms Relacnonadas
_con las Mismas y 164 de su Reglamento se le hace una atenta invitacién para que
asista o asngne un representante al acto de Entrega-Recepcnon de Ia obra& ;

?’_“10010056899 COSNTRUCCION DE NODO VIAL 20 DE NOVIEMBRE SEGUNDA ETAPA TUUANAB cr,

contrato C-FF- 17-TIJ-02

o que se Hevara a cabo el dla 08 de marzo,

,df?!g Qresenté‘a lasIIOO hOras,‘ en [el
fSltlo de Ia obra hE S F e ARl s

R Ag‘radezco‘,la“ atencién que sirva dar a la presente.

ATENTAVENTE
Ggsméggngu Loio" BWAR zms f
INGENERDEV___ | e
DELEGADO -\ T ESPAGHAD %f
AD T iy - S,HEZ} e
DELEGACION Tijlthn

C.c.. ARL FLURENGID A, PADRES PESUUEIRA Secretario de Infrde ‘,:'ax, Desarmliu Urhana. Mexu:ah BL. Dlgfta
 Lcp ARDL DSCAR A. GRACIA VALENCIA, Subsecretaria de la SIDU i/ o
J Servicios Técnicos da la Delegaian.

Lop Archive/mimiterio
{AL/GVP/ MAM/EME

l pe AU D5 22



