PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

ACTA DE RECEPCION FISICA TOTAL DE TRABAJOS TERMINADOS.

Con fundamento en lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, asi como lo dispuesto en los Articulos 135 Y 137 de su
Reglamento, y de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Servicio a Precio Alzado Y tiempo
determinado No. D-FIES-17-ENS-29 de fecha 11 de agosto de 2017, en especifico en la
~clausula novena denominada "Recepcién de los Trabajos”, celebrado entre el Poder
Ejecutivo del Estado de Baja Californla a través de la Secretarfa de Infraestructura y
Desarrollo Urbano del Estado, y por la otra parte URBANIZADORA Y DESARROLLADORA
" CALIFORNIA, S.A. DE C.V., que en lo sucesivo y. para los efectos de esta Acta se les
denominara “La Dependencia” y “El Contratista” respectivamente.

Con fecha 12 de octubre 2017 “El Contratista® comunicé a “La Dependencia® sobre la \
conclusién total de los trabajos encomendados en el Contrato de Servicios antes mencionado.

Una vez verificada la debida terminacién de los trabajos encomendados a “El Contratista” y de
que estos cumplen con las condicionesdel contrato, se considera procedente llevar a cabo el
. Acto de Recepcién Fisica del Sgfvicio.

En la Cludad de Mexicali, del Estado de Baja California siendo las 10:00 horas del dia 10 de
noviembre de 2017, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo
Urbano del Estado, ubicada en Calzada Independencia No. 994. Centro Civico, C.P. 21000; se
lleva a cabo la elaboracién de la presente, con la intervencion por parte de “La Dependencia”
de los servidores publicos debidamente acreditados en su personalidad y actuando conforme
a la delegacién-de facultades en representacion de la Secretaria de Infraestructura y
Desarrolio Urbano del Estado, Arq. Carlos Lépez Rodriguez, Director de Ordenamiento
Territorial, Vivienda, Estudios y Proyectos de la SIDUE; Ing. Leonicio Razo Velasquez, Jefe
del Dpto. de Proyectos de Infraestructura de la SIDUE y Supervisor del Servicio, y por parte de
“El Contratista”, el Ing. Omar Alejandro Godinez Silva, en su caracter de Representante Legal.

Lo anterior, con apego en la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos
que establece el articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, SE PROCEDE a efectuar Ig formalizacién de la Recepcion
fisica en forma TOTAL de los trabajos consistentes en: “10010056749 PROYECTO
EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE EJE ESMERALDA, TRAMO DE AV. ESTADO
29 A CALLE DELANTE, EN ENSENADA, B.C.”, derivado del contrato No. D-FIES-17-ENS-
29.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL: Del 14 de agosto de 2017 al 12 de octubre de
2017 con un plazo real de 60 dfas naturales.

EL PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS: Del 14 de agosto de 2017 al 12
de octubre de 2017 con un plazo real de 60 dias naturales.
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El IMPORTE CONTRACTUAL, fue por la cantidad de $ 494,373.34 (cuatrocientos noventa y
cuatro mil trescientos setenta y tres pesos 34/100 M.N.), Con IVA.

EL IMPORTE REAL EJECUTADO, fue por la cantidad de $ 494,373.34 (cuatrocientos
noventa y cuatro mil trescientos setenta y tres pesos 34/100 M.N.), Con IVA, incluyendo la
estimacion de finiquito.

" Asl mismo, durante el perfodo de ejecucion de los trabajos motivo de esta Recepcion Fisica
del Servicio, No se celebraron convenios.

»
Las estimaciones generadas por concepto de trabajos efectuados en sus diversas

modalidades en el Servicio que fueron autorizadas y pagadas en forma oportuna conforme a
lo pactada en la forma de pago establecida en el contrato, de acuerdo a lo siguiente:

-

P

No. . Importe
Documento EST Periodo C/IVA
Contrato
D-FIES-17-ENS-29 1 uno 14 AGO 17 - 31. AGO 17 $ 254,076.64
D-FIES-17-ENS-29 2 dos 01 SEPT 17 — 30 SEPT 17 $ 168,271,37
D-FIES-17-ENS-29 3 finig. 01 OCT 17-12 OCT 17 $ 72,025.33
SUMA $ 494,373.34

Derivado de los trabajos generados en el servicio inicialmente descrito, y en términos de lo
dispuesto en el articulo 137 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “Las partes” declaran que se tienen los siguientes documentos:

Fecha de Aotuallzacié;l

N Concepto del docimento N° de Anexo
1 Estimaciones Mes de octubre de 2017 1
2 Contrato Mes de agosto de 2017
D-FIES-17-ENS-29 . 2
3  Archivo de doctos. Etc. _ Mes de octubre de 2017 3
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“Las Partes” hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucién del
servicio, permanecen en la Direccién de Estudios y Proyectos de la SIDUE y copia de los
mismos obran en poder de la propia Empresa Contratista derivado de la relacién contractual
entre las mismas.

“Las Partes” manifiestan que, si del finiquito que resultare existen saldos a favor de “La
Dependencia”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir
por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse su

" reintegro conforme a lo previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. En caso de no obtenerse el reintegro, “La Dependencia” podra
hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. “Quedaran a saivo los derechos de
las dependencias y entidades para exigir el pago. de las cantidades no cubiertas de la »
indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que hagan efectivas las garantias
constituidas.

it
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No habiendo més que hacer constar en la presente, se da por terminado el presente acto,
siendo las 10:30 horas del dia 10 de noviembre de 2017, firmando de conformidad quienes en

el intervinieron recibiendo un ejemplar con firmas autdgrafas del documento que se expide
para los fines procedentes.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

Director de Ordenamiento Territorial, Jefe de Dpto. de Proyectos de
Vivienda, Estudios y Proyectos. Infraestructura y Supervisor del Servicio

POR LA EMPRESA -CONTRATISTA.
URBANIZADORA Y DESARROLLADORA
CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

ING. OMAR ALEJANDRO GODINEZ SILVA.

HOJA 4/4



