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REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PU

BLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DE

PENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL. 

1.0 INTRODUCCION 

EsTAS REGLAS GENERALES PARA LA (ONTRATACION Y -

EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON -

LAS MISMAS, TIENEN POR OBJETO UNIFORMAR LOS CRITERIOS Y PROCE

DIMIENTOS PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS -

QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO lo. 
DE LA LEY EsTATAL DE OBRAS PuBLICAs DE BAJA CALIFORNIA. 

LA SECCION l, DONDE SE ESTABLECEN LAS DEFINICIQ 

NES DE TERMINOS, SE INCLUYEN LAS ACEPCIONES PARA VOCABLOS EN -

USO, A FIN DE PRECISAR SU SENTIDO EN ESTAS REGLAS GENERALES. 

EN LA SECCION 2, QUE SEÑALAN LAS REGLAS RELATI

VAS A LA CELEBRACION DE CONCURSOS PARA LA ADJUDICACION DE LOS 

CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, SE SIMPLIFICARON AL MAXIMO LOS -

PROCEDIMIENTOS SIN DEJAR DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGA 

LES, SE ESTABLECIERON CONVOCATORIAS ABIERTAS, DANDO AS! UNA MA 

YOR PARTICIPACION A LAS PERSONAS QUE TENGAN INTERES EN EJECU-

TAR OBRAS PUBLICAS, 

PARA INSCRIBIRSE EN LOS CONCURSOS, LOS INTERESA 

DOS DEBERAN CUMPLIR CON LA CLASJFICACION PREESTABLECIDA EN EL 
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PADRON EsTATAL DE CoNTRATISTAS DE OBRAS PuBLICAs. 

PARA CONCURSAR, LOS REQUERIMIENTOS QUE SE SOLI

CITAN SE REDUJERON AL MINIMO QUEDANDO COMO FACULTAD DE LA DE-

PENDENCIA IMPONER ADICIONALMENTE LOS QUE JUZSUEN NECESARIOS -

CUANDO, POR LAS CARACTERISTICAS Y PARTICULARIDADES DE LAS ---

OBRAS, AS! SE REQUIERA, 

EN CASOS IMPREVISTOS, LAS DEPENDENCIAS PODRAN -

EJECUTAR OBRAS DEBIDO A EMERSENCIAS SIN AJUSTARSE A LO DISPUE~ 

TO EN EL APARTADO 2.8 DE ESTAS REGLAS, SOLAMENTE CUANDO PELI-

GREN EL ORDEN, LA ECONOMIA, LOS SERVICIOS EN GENERAL, LA SALU

BRIDAD O LA SEGURIDAD, YA SEAN LOCALES O REGIONALES, O CUANDO 

EL CONTRATO SOLO PUEDA CELEBRARSE CON LOS TITULARES DE PATEN-

TES NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE DETERMINADA OBRA; PERO -

EN TODO CASO DEBERAN OBSERVARSE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 35 

DE LA LEY EsTATAL DE OBRAS PUBLICAs. 

LAS OBRAS DE CARACTER MILITAR ESTRATEGICO SE -

CONSIDERAN OBRAS DE SEGURIDAD NACIONAL. 

EN LA SECCION 3, QUE CONTEMPLA LAS REGLAS PARA 

LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, SE ESTABLECEN -

LOS CONTRATOS TIPO PARA LA CONTRATACION, YA SEA CONSTRUCCION,

INSTALACION, CONSERVACION, REPARACION Y DEMOLICION DE BIENES -

INMUEBLES, A PRECIOS UNITARIOS Y A PRECIO ALZADO, AS! COMO PA-
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RA ESTUDIO, PROYECTO, DIRECCION Y SUPERVISION DE OBRAS, EN LOS 

QUE SE CONSIGNA UNICAMENTE LAS PARTES VARIABLES DEL CONTRATO,

SIENDO OBLIGACION DE LAS PARTES, ACATAR LAS REGLAS INDICADAS -

EN ESTA SECCION. 

QuEDO INCLUIDA LA CLAUSULA DE AJUSTE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y LAS REGLAS PARA SU APLICACION, ESTABLECIENDO LA EX 

PRESION MATEMATICA QUE PERMITE CALCULAR EL FACTOR DE BONIFICA

CION A LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS, AL SOBREVENIR VARIA

CIONES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS MISMOS, 

EN LA SECCION 4, DONDE SE CONSIGNAN LAS BASES Y 

LINEAMIENTOS SENERALES PARA LA INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS 

DE APLICACION EN LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, SE HICIERON

LOS AJUSTES QUE LA PRACTICA HA DETERMINADO COMO t1AS OPERATIVA. 

SE DEFINIO QUE EN EL CARGO POR UTILIDAD DEBE QUEDAR COMPRENDI

DO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EN LOS CARGOS ADICIONALES, LOS 

IMPUESTOS DE DERECHOS LOCALES QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DE LA -

EJECUCION DE LAS OBRAS Y QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS DENTRO DE 

LOS ~ARGOS DIRECTOS, NI INDIRECTOS, NI UTILIDAD, ., 

EN LA SECCION 5 SE ESTABLECEN LAS BASES PARA 

LA REMUNERACION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA -

PUBLICA, 

EN LA SECCION 6, SE DAN LAS BASES Y LINEAMIEli 

TOS GENERALES PARA LA FORMULACION E INTEGRACION DE LAS REGLAS 
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Y ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS PUBLICAS, 

EN LA SECCION 7, QUEDAN ESTABLECIDAS LAS DISPU 

SICIONES PARA LA VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE ESTAS REGLAS G~ 

NERALES, AS! COMO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE SE APLICARAN 

PARA SANCIONAR SU INCUMPLIMIENTO, 
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S E C C I O N 1 

1.1 DEFINICION DE TERí1I!'lOS. 

PARA LOS PROPOSITOS DE LAS REGLAS GENERALES COtl 

TENIDAS EN LAS SIGUIENTES SECCIONES A FIN DE PRECISAR EL SIGNl 

FICADO CONVENCIONAL DE ALGUNOS TERMINOS DE ELLAS EMPLEADOS, SE 

ESTABLECEN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES: 

l. 2 NORf1AS PARA REAL! ZAC ION GE OBRAS PUBLICAS 

CONJUNTO DE DISPOSICIONES Y REQUISITOS GENERA-

LES ESTABLECIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS, QUE DEBEN 

APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y EJECU-

CION DE LAS OBRAS, COMPRENDIENDO LA MEDICION Y BASE DE PAGO DE 

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, 

1.3 ESPECIFICACIONES DE EJECUCION. 

CONJUNTO DE DISPOSICIONES, REQUISITOS E INSTRU~ 

ClONES PARTICULARES QUE MODIFICAN, ADICIONAN O SUSTITUYEN A LA 

NORMA CORRESPONDIENTE QUE DEBE APLICARSE, YA SEA PARA EL ESTU

DIO, PARA EL PROYECTO Y PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMI

NADA, EN LO QUE SE OPONGA A LAS NORMAS, LAS ESPECIFICACIONES -

PREVALECERAN, 

1,q COilCEPTO DE TRABAJO. 

CONJUNTO DE OPERACIONES Y MATERIALES QUE, DE -

ACUERDO CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, INTE--
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GRAN CADA UNA DE LAS PARTES EN QUE SE DIVIDE CONVENCIONALMEN

TE UNA OBRA CON FINES DE MEDICION Y PAGO, 

1.5 UNIDAD DE MEDIDA. 

LA QUE SE USA CONVENCIONALMENTE PARA CUANTIFI

CAR CADA CONCEPTO DE TRABAJO PARA FINES DE MEDICION Y PAGO, 

1.6 PRECIO UNITARIO. 

IMPORTE TOTAL POR UNIDAD DE MEDIDA DE CADA CON 

CEPTO DE TRABAJO, 

1.7 ESTIMACION 

VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN DETERMl 

NADO PERIODO, APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEP-

TOS DE TRABAJO PACTADOS DURANTE DICHO PERIODO O EL PORCENTAJE 

DE PRECIO ALZADO PACTADOS DURANTE DICHO PERIODO O EL PORCEN

TAJE DE PRECIO ALZADO PACTADO CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE CA 

DA UNIDAD DE OBRA O DE LA OBRA, PoR EXTENSION, EL DOCUMENTO -

EN EL QUE SE CONSIGNA LA VALUACION ANTES r~ENCIONADA PARA EFE.C. 

TOS DE PAGO, 

1.8. LIQUIDACION. 

[STIMACION FINAL EN LA CUAL SE AJUSTE EL PAGO -

TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO, 
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S E C C I O N 2 
CELEBRACION DE CONCURSOS 

2.0 DISPOSICIONES GENERALES. 

Página 13 

2.1 PARA LOS EFECTOS DE ESTAS BASES SE DESIGNARA A: 

- LA LEY EsTATAL DE OBRAS PuBLICAS DE BAJA CALl 

FORNJA, COMO LA LEY; 

- EL REGLAMENTO DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL, CQ 

MO EL REGLAMENTO; 

- LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y -

EJECUCION DE OBRAS PuBLICAS Y DE SERVICios RE 

LACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDEN-

CIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINJSTRACJON PUBLI

CA ESTATAL, COMO REGLAS GENERALES. 

- LA ÜBRA PUBLICA COMO LA OBRA. 

2.2 PARA LOS FINES DEL PRESENTE SE DENOMINARA A: 

- LA SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ---

OBRAS PUBLICAS, COMO LA SECRETARIA; 

- LAS DEPENDENCIAS, DIRECCIONES, ORGANISMOS Y -
MUNICIPIOS A CUYO CARGO SE EJECUTARA LA OBRA, 

COMO LAS AREAS EJECUTORAS. 

LA SECRETARIA DE LA CoNTRALORIA GENERAL DEL 

EsTADO, COMO LA CONTRALORIA; 
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- LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO, CQ 

MO PLANEACION Y PRESUPUESTO, 

- LA CoMISioN CoNSULTIVA DE LA OBRA PuBLICA, cQ 

MO LA CoMISION. 

2.3 SE ENTENDERA POR CONCURSO, A LA SERIE DE ACTOS 

PUBLICOS QUE INICIAN CON LA CONVOCATORIA, CONTE 

NIENDO LA RECEPCION DE PROPOSICIONES HASTA EL 

FALLO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, 

L.4 SE DENOMINARA CONCURSO POR CONVOCATORIA ABIERTA 

AL CONCURSO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA POR -

CUALQUIER MONTO CUYA CONVOCATORIA DEBA PUBLICAR 

SE DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 

3LJ DE LA LEY. 

2.5 SE DENOMINARA CONCURSO POR CONVOCATORIA SIMPLI

FICADA, AL CONCURSO PARA LA EJECUCION DE UNA -

OBRA, CUYO MONTO NO EXCEDERA EL LIMITE DE TREIN 

TA MIL VECES EL SALARIO MINIMO DE LA REGION, DE 

ACUERDO AL ARTICULO 59 DE LA LEY¡ Y CUYA CONVO

CATORIA NO REQUIERA SER PUBLICADA. 

2,6, SE ENTENDERA POR POSTOR, A AQUELLA PERSONA FISl 

CA O MORAL QUE PRESENTE UNA PROPOSICION A FIN -

DE OBTENER PARA SI, LA ADJUDICACION DE UN CON-

TRATO DE OBRA SUJETO A CONCURSO. 
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2.7 SE DEFINIRA EL PROGRAMA ANUAL DE CONCURSOS DE -

UBRA A CELEBRAR COMO AQUELLA PROPUESTA INTEGRA

DA DE LAS AREAS EJECUTORAS QUE CONTENGA LA RELA 

CION DE LOS CONCURSOS QUE SE DEBAN DE CELEBRAR 

POR PROYECTO, EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. 

EL PROGRAMA ESPECIFICARA PRINCIPALMENTE, SI LOS 

CONCURSOS SE HARAN POR CONVOCATORIA ABIERTA O -

SIMPLIFICADA SE PROPORCIONARA EL COSTO TOTAL DE 

LA OBRA Y SU JUSTIFICACION PARA CELEBRARLOS EN 

ESTA FORMA. 

2.8 (ON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY, LOS 

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SE ADJUDICARAN E~ SU

BASTA PUBLICA MEDIANTE CONCURSOS QUE REALIZARAN 

LAS AREAS EJECUTORAS CORRESPONDIENTES. 

2.9 LOS CONCURSOS DE OBRA PUBLICA A QUE SE REFIERE 

EL PUNTO ANTERIOR, SE CONVOCARAN Y CELEBRARAN -

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY, EL 

REGLAMENTO, AS! COMO A LO DISPUESTO EN LAS PRE

SENTES KEGLAS GENERALES. 

2.10 PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE MANUAL, HABRA JUN 

TA PUBLICA CUANDO AL ACTO DE RECEPCION DE PROPQ 

SICIONES DE UN CONCURSO, CONCURRAN ADEMAS DEL -

CONVOCANTE QUE LO PRESIDA, LAS PERSONAS FISICAS 

O MORALES INTERESADAS EN PRESENTAR PROPUESTAS Y 
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QUE REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA -

CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. 

2.11 A LA CELEBRACION DE LOS CONCURSOS DE OBRA, SE -

CONVOCARA A PERSONAS FISICAS O MORALES DE NACIQ 

NALIDAD MEXICANA, DE LA LOCALIDAD, SALVO CASOS 

EN QUE EXISTAN FINANCIAMIENTOS EXTERNOS O FEDE

RALES, TECNICAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION U -

OTRAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA PRESENCIA DE -

CONTRATISTAS FORANEOS O EXTRANJEROS. 

DE LA PROGRM1ACION DE LOS CONCURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

INTEGRACION Y APROBACION DE LOS PROGRAMAS 

LAS AREAS EJECUTORAS SOLO PODRAN CELEBRAR (ONCUR 

SOS DE OBRAS PUBLICAS, CUANDO CUENTEN PREVIAMEN

TE CON LOS RECURSOS Y DEBERA HACER MENCION DE LA 

AUTORIZACION DE LA INVERSION CON QUE CUENTA, PA

RA CUBRIR EL COMPROMISO QUE SE DERIVE Y DE LA -

PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE AFECTARA. 

LAS AREAS EJECUTORAS REVISARAN y AJUSTARAN EN su 

CASO EL PROGRAMA, Y LO REMITIRAN A LA SECRETARIA 

CooRDINADORA DEL SECTOR PARA SU PRESENTACION A -

PLANEACION Y PRESUPUESTO, 
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2 .1.3 

2 .l....¡ 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

SANCIONADO Y APROBADO EL PROGRAMA POR PLANEACION 

Y PRESUPUESTO, LAS DEPENDENC 1 AS Y ÜRGAN 1 Sr\ OS ELA 

EDRARAN EL ACTA RESPECTIVA Y NOTIFICARAN LAS 

APROBACIONES CORRESPONDIENTES, 

LAS DEPENDENCIAS Y ÜRGANISMOS PROCEDERAN A PRO-

GRAMAR LA CELEBRACION DE LOS CONCURSOS PARA LA -

CONTRATACION DE LAS OBRAS, 

CONVOCATORIA. 

LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS CONVOCARAN A LAS 

PERSONAS FISICAS O MORALES QUE TENGAN INTERES -

EN PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS PARA LA ADJUDICA 

C!ON DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, LA O LAS CON 

VOCATORIAS DEBERAN HACERSE PARA UNO O VARIOS -

CONCURSOS DE OBRAS, CONFORME A LAS NECESIDADES 

Y PROGRAMAS DE LA CONVOCANTE, LA FECHA DE CELE

BRACION DE LOS CONCURSOS NO PODRAN EXCEDER DE -

UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA ULTIMA PUBLI

CACION DE LA CONVOCATORIA, 

LA CoNVOCATORIA SE PUBLICARA EN UNO DE LOS DIA

RIOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO Y SIMUL

TANEAMENTE, CUANDO MENOS EN UNO DE EL MUNICIPIO 

DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS. 
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2.2.3 
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LA CoNVOCATORIA DEBERA CONTENER CUANDO MENOS -

LOS SIGUIENTES DATOS: 

A) NOMBRE DE LA DEPENDENCIA Y ÜRGANISMO CONVO-

CANTE; 

B) LUGAR Y DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA POR -

EJECUTAR; 

[) REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESA

DOS: 

I - CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO; 

II - REGISTRO EN EL PADRON EsTATAL DE CoN-

TRATISTAs DE ÜBRAS PUBLICAS, O CUANDO 

SEA EL CASO DOCUMENTACION COMPROBATO-

RIA DE QUE ESTE SE ENCUENTRA EN TRAMI

TE; 

III.- TEsTIMONios DEL AcTA CoNSTITUTIVA Y MQ 

DIFICACIONES EN SU CASO, SEGUN SU NATU 

RALEZA JURIDICA; 

IV - REGISTRO ACTUALIZADO EN LA [AMARA DE -

LA INDUSTRIA QUE LE CORRESPONDA; 
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V - RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN 

VIGOR QUE TENGAN CELEBRADOS TANTO CON 

LA ft,DMINISTRAC:ION PUBLICA) AS! COMO --

CON LOS PARTICULARES) SEÑALANDO EL IM

PORTE TOTAL CONTRATADO Y EL IMPORTE --

POR EJERCER. 

VI - CAPACIDAD TECNICAJ y 

VII.- DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE 

DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS 

SUPUESTOS QIJE SE~ALA EL ARTICULO 40 DE 

LA LEY. 

D) INFORMACION SOBRE LOS ANTICIPOS; 

E) fECHA LIMITE PARA LA INSCRIPCION EN EL PROCE 

SO DE ADJUDICACIONJ QUE NO PODRA SER MENOR -

DE DIEZ DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA 

FECHA DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA; 

f) EL LUGAR) FECHA Y HORA EN QUE SE CELEBRARA EL 

ACTO DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES; 

G) LA ESPECIALIDAD DE ACUERDO AL PADRON ESTA-

TAL DE CONTRATISTAS QUE SE REQUIERA PARA -

PARTICIPAR EN EL CONCURSO) Y 



Página 20 PERIODICO OFIVIAL 20 de Marzo de 1987 

H) Los CRITERIOS CONFORME A LOS CUALES SE DECl 

DIRA LA ADJUDICACION. 

HABIENDOSE SATISFECHO LOS REQUISITOS A QUE SE 

REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR Y, SEGUN EL CASO, PAGADO EL COSTO DE 

LA DOCUMENTACION E INFORMACION NECESARIA PARA PREPARAR SU PROPO

SICION, El_ INTERESADO QUEDARA INSCRITO Y TENDRA DERECHO A PRESEN 

TARLA. 

2.3 LAS DEPENDENCIAS Y ÜRGANISMOS PROPORCIONARAN A 

LOS INTERESADOS 1 INFORMACION Y DOCUMENTACION PA 

RA PREPARAR SU PROPOSICION Y CONSISTIRA CUANDO 

MENOS1 POR LO SIGUIENTE: 

A) LUGAR 1 FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO 

EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS -

PROPOSICIONES; 

B) ÜRIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LOS TRABA 

JOS; 

C) IMPORTE DE LA GARANTIA PARA EL SOSTENIMIEN

TO DE LA PROPOSICION QUE SE PRESENTE; 

D) Si LA CONVOCANTE OTORGA ANTICIP01 AS! COMO 

LAS CONDICIONES DEL MISMO; 

E) LUGAR 1 FECHA Y HORA PARA LA VISITA AL SITIO 
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DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, QUE SE LLE

VARA A CABO EN UN PLAZO NO MENOR DE 3 (TRES 

DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 

LIMITE PARA LA INSCRIPCION, NI MENOR DE 7 -

(SIETE) DIAS HABILES ANTERIORES A LA FECHA 

Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIO-

NES; 

F) FECHA LIMITE DE INICIACION DE LOS TRABAJOS 

Y FECHA ESTIMADA DE TERMINACION; 

G) PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA -

NECESARIOS PARA PREPARAR LA PROPOSICION; -

NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPE

CIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES; (A 

TALOGOS DE CONCEPTOS, QUE CONTENDRAN UNIDA

DES DE MEDICION Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO 

RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS CUA 

LES DEBERA PRESENTAR ANALISIS Y RELACIONES 

DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES, MAQUI

NARIA Y SALARIOS, DE LOS QUE COMO MINIMO D~ 

BERAN PROPORCIONAR DATOS BASICOS DE COSTO; 

H) MATERIALES Y EQUIPO DE !NSTALACION PERMANEN 

TE QUE, EN SU CASO PROPORCIONE LA CONVOCAN

TE; 
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]) S! LAS OBRAS 1 MOTIVO DEL CONCURS0 1 SE TIE-

NEN QUE EJECUTAR EN MAS DE UN EJERCICIO PR~ 

SUPUESTAL 1 SE INDICARA EN SU CASO EL MONTO 

APROXIMADO DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PA 

RA EL PRIMER EJERCICIO; 

J) MODELO DE CONTRATO; 

K) DEPENDIENDO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS -

OBRAS 1 SE PODRA INCLUIR ADEMAS; 

- PROCEDIMIENTO PARA QUE EL CONCURSANTE PU~ 

DA PEDIR POR ESCRITO LAS ACLARACIONES QUE 

JUZGUE PERTINENTES; 

- CONDICIONES PARA QUE EL CONCURSANTE PUEDA 

VISITAR EL SITIO DE LAS OBRAS; 

- CIRCUNSTANCIAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES DE LAS OBRAS Y CUALQUIER OTRA 

QUE LA DEPENDENCI~ CONSIDERE NECESARIA; 

CUALQUIER SITUACION QUE NO HAYA SIDO CONSIDERA-

DA DENTRO DE LA INFORMACION O DOCUMENTACION ARRIBA SE~ALADA -

QUE PUEDA AFECTAR LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS DE LOS INT~ 

RESADOS 1 DEBERA COMUNICARSE A TODOS LOS CONCURSANTES POR ESCRl 

TO CON UN MINIMO DE 3 (TRES) DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA 

DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 
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2.3.2 CUANDO LOS CONCURSANTES REQUIERAN ACLARACIONES 

REFERENTES AL CONCURSO, ESTOS DEBERAN HACERLAS POR ESCRITO AN

TES DE LA FECHA LIMITE FIJADA POR LA DEPENDENCIA U ORGANISMO,

QUIEN CONTESTARA POR ESCRITO LAS ACLARACIONES, HACIENDOLAS LL~ 

GAR CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD A TODOS LOS CONCURSANTES Y A LA 

SECRETARIA DE AsENTMIENTOS HuMANos Y OBRAS PuBLICAS DEL EsTA

Do. 

2.3.3. EL MONTO DE LA GARANTIA SOLICITADA POR LA DEPEN 

DENCIA U ORGANISMO PARA RESPONDER DEL SOSTENIMIENTO DE LAS PRQ 

POSICIONES SERA FIJADO POR LA MISMA ATENDIENDO A LA CARACTERIS 

TICA DE LA OBRA MOTIVO DEL CONCURSO Y NO EXCEDERA DEL 5% DEL -

VALOR APROXIMADO DE LA MIS~\A, 

EL TIPO DE GARANTIA SERA UN CHEQUE DE INSTITU-

CION DE CREDITO AUTORIZADO PARA OPERAR EN EL PAIS, EXPEDIDO A 

FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SALVO QUE SE 

TRATE DE EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL ~\AYORITARIA, O MUN_L 

CIPAL EN CUYO CASO SERA A SU FAVOR. 

EL CHEQUE SERA CONSERVADO POR LA CONVOCANTE DE 

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.~.10 

2. ~. ELABORAC ION, PRESENTAC ION Y APERTURA DE PROPOSl 

ClONES. 
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2.'-J.l DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA ENTREGA DE LA 

DOCUMENTACION A LOS CONCURSANTES 1 LA DEPENDENCIA U ORGANISMOI

INFORMARA A LA SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ÜBRAS Pu

BLICAS DEL ESTADO DEL LUGAR1 FECHA Y HORA EN QUE SE CELEBRARA 

EL CONCURS0 1 A FIN DE QUE ESTA1 CUANDO AS! LO CONSIDERE CONVE

NIENTE1 NOMBRE SU REPRESENTANTE PARA QUE ASISTA AL ACTO DE PR~ 

SENTACION DE PROPOSICIONES, LA DEPENDENCIA REMITIRA A LA MISMA 

SECRETARIA1 UN TANTO DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA A LOS CON-

CURSANTES1 AS! MISMO REMITIRA LA LISTA DE LOS CONCURSANTES IN~ 

CRITOS AL CONCURSO DE QUE SE TRATE. 

2.LJ.2. LA CONVOCANTE INVITARA CON UNA ANTICIPACION NO 

MENOR DE CINCO DIAS HABILES A LA FECHA DEL ACTO A LA COMISION 

CoNSULTIVA DE LA ÜBRA PuBLICA/ A LA CAt1ARA DE LA INDUSTRIA QUE 

CORRESPONDA 1 AS! COMO A OTROS ORGANISMOS O REPRESENTANTES DEL 

SECTOR PRIVADO QUE CONSIDERE CONVENIENTE PARA QUE CADA UNO NOM 

BRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTU

RA DE PROPOSICIONES, 

2.LJ.3. LA PROPOSICION1 FIRMADA POR PERSONA LEGALMENTE 

FACULTADA PARA ELL01 ESTARA INTEGRADA CUANDO MENOS POR LA IN-

FORMACION Y DOCUMENTACION SIGUIENTE: 

A) GARANTIA QUE PROCEDA PARA EL SOSTENIMIENTO -

DE LA PROPOSICION QUE SE PRESENTE; 

B) CoNSTANCIA ESCRITA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS 
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O DECLARACION ESCRITA DEL CONCURSANTE, DONDE 

MANIFIESTE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA Y LAS 

CONDICIONES EN QUE SE REALIZARA LA MISMA. 

C) CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, 

CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PRO

PUESTOS, E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE -

PROPOSICION, 

D) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, DE --

MANO DE OBRA Y HORARIO DE MAQUINARIA DE CONS

TRUCCION. 

E) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEP-

TOS SEÑALADOS POR LA CONVOCANTE, 

F) COSTOS INDIRECTOS LOS QUE ESTARAN REPRESENTA

DOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO; DI

CHOS COSTOS SE DESGLOSAN EN LOS CORRESPOND!Etl 

TES A LAS ADMINISTRACIONES CENTRALES Y DE LA 

OBRA, SEGUROS, FIANZAS Y FINANCIAMIENTO. SE -

DEBERA ANEXAR EL ANALISIS DEL COSTO FINANCIE

RO Y EL PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL 

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADt1l. 

NISTRACION DE LOS TRABAJOS. 

G) PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A 

REALIZAR. 
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H) RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUC

CION INDICANDO SI ES DE SU PROPIEDAD Y SU -

UBICACION FISICA, 

l) PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUl 

PO DE CONSTRUCCION. 

EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSI--

ClONES SERA PRESIDIDO POR EL FUNCIONARIO QUE DESIGNE LA CONVO

CANTE Y SE DESARROLLARA COMO SE SEÑALA EN LAS NORMAS SIGUIEN--
• 

TES. 

2.LJ.5 EL ACTO SE INICIARA PRECISAMENTE EN LA FECHA, -

LUGAR Y HORA SEÑALADOS Y SOLO SE PERMITIRA LA PARTICIPACION DE 

LOS CONCURSANTES QUE SE ENCUENTREN PRESENTES. 

2.4.6 SE PROCEDERA A PASAR LISTA DE ASISTENCIA. los -

CONCURSANTES O SUS REPRESENTANTES DEBIDAMENTE ACREDITADOS, AL 

OIR SU NOMBRE, PRESENTARAN SUS PROPOSICIONES Y DEMAS DOCUMENTA 

CION REQUERIDA, EN SO~KtS O PAQUETES DEBIDAMENTE CERRADOS EN -

FORMA INVIOLABLE. 

2.4.7 RECIBIDA TODA LA DOCUMENTACION, SE ABRIRAN LOS 

SOBRES O PAQUETES EN EL ORDEN EN QUE FUERON ENTREGADOS PARA -

VERIFICAR DETALLADAMENTE QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS TODOS LOS -

DOCUMENTOS SOLICITADOS Y QUE ESTOS SATISFAGAN EN LO GENERAL --
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LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA EL CONCURSO DE QUE SE TRATE. 

AQUELLAS PROPOSICIONES QUE NO CONTENGAN TODOS -

LOS DOCUMENTOS 1 O HAYAN OMITIDO ALGUN REQUISIT0 1 SERAN DESECHA 

DAS SIN QUE SE LES DE LECTURA. 

2.4.8 EL FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO --

QUE PRESIDA EL ACT0 1 LEERA EN VOZ ALTA 1 CUANDO MENOS 1 LOS MON

TOS DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS 1 SIN PERJUICIO 

DE QUE 1 COMO RESULTADO DE LA REVISION DETALLADA QUE SE HAGA DE 

LAS MISMAS 1 POSTERIORMENTE SE RECHASE ALGUNA O TODAS 1 CUANDO -

NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEPENDENCIA 

U ORGANISMO, 

2.4.9 LEIDAS LAS PROPOSICIONES 1 LOS PARTICIPANTES EN 

EL ACTO RUBRICARAN LOS DOCUMENTOS DE TODAS PROPOSICIONES EN -

QUE SE CONSIGNEN LOS PRECIOS EN SU CASO Y EL IMPORTE TOTAL DE 

LAS OBRAS 1 MOTIVO DEL CONCURSO SI SE NEGARE A FIRMAR ALGUNO -

DE LOS PARTICIPANTES SE HARA CONSTAR EN EL AcTA, 

2.4.10 SE ENTREGARA A TODOS LOS CONCURSANTES UN RECI-

BO POR LA GARANTIA QUE HAYAN OTORGADO PARA RESPONDER DE LA SE 

RIEDAD DE SU PROPOSICION Y SE LES DEVOLVERA AQUELLOS DOCUMEN

TOS QUEJ A JUICIO DE LA CONVOCANTE NO FUERE NECESARIO RETENER 

LAS GARANTIAS OTORGADAS POR LOS CONCURSANTES SERAN CONSERVA-

DAS POR LA CONVOCANTE HASTA EL ACTO DEL FALLO , Su DEVOLUCION 

SE HARA CONFORME A LO DISPUESTO EN LA REGLA 2,6,4, 
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2.'-1' 11 SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE 

SE HARAN CONSTAR LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS Y SUS MONTOS TO

TALES, AS! COMO LAS QUE FUERON RECHAZADAS, ASENTANDO EN ESTE 

CASO LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON, EL ACTA SERA FIRMADA POR -

TODOS LOS PARTICIPANTES E INVITADOS AL ACTO Y SE ENTREGARAN A 

CADA UNO DE ELLOS UN TANTO DE LA MISMA, 

S! NO SE RECIBE PROPOS!CION ALGUNA O TODAS LAS 

PRESENTADAS FUEREN RECHAZADAS, SE LEVANTARA EL ACTA DECLARAN

DO DESIERTO EL CONCURSO. 

2.L-I' 12 SE INFORMARA A LOS CONCURSANTES E INVITADOS AL 

ACTO, EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARA A CONOCER EL FA-

LLOi LA FECHA DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE UN PLAZO -

QUE NO EXCEDERA DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR 

DE LA DEL ACTO, LA OMISION DE FIRMA POR PARTE DE LOS CONCUR-

SANTES NO INVALIDARA EL CONTENIDO Y EFECTO DEL ACTA, 

2 ¡: 
,.) ANALISIS Y DICTAMEN 

2.5.1 LA DEPENDENCIA U ORGANISMO ANALIZARA LAS PROPO 

S!CIONES RECIBIDAS Y PROCEDERA A VERIFICAR DETALLADAMENTE LO 

SIGUIENTE: 
~ 

0! NO EXISTE OMISION EN LA PROPOSICION DE PRE-

C!OS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LAS PROPOSICIONES, AS! COMO 

EN TODA LA DOCU/1ENTACION E !NFORMACION QUE LE FUE REQUERIDA -

AL CONCURSANTE: 



20 de Marzo de 198 7 P E R 1 o D 1 e o o F 1 e 1 A L Página 29 

SI LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD, -

AS! COMO LOS DATOS BASICOS DE SALARIOS, MATERIALES Y EQUIPO -

DE CONSTRUCCION, SON SATISFACTORIOS: 

SI LAS OPERACIONES ARITMETICAS DE LA PROPOSI--

CION SON CORRECTAS. EN CASO DE HABER ERROR SE HARAN LAS CORRE~ 

ClONES QUE PROCEDAN Y EL NUEVO IMPORTE SERA EL CONSIDERADO PA

RA FINES DEL DICTAMEN; 

EN SU CASO, SI SON FACTIBLES Y SATISFACTORIOS -

LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, DE E~OGACIONES, DE UTILIZACION DE M~ 

NO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS, Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CON~ 

TRUCCION PROPUESTOS; 

eN SU CASO, SI LOS ANALISIS DE INDIRECTOS, UTI

LIDAD Y DE PRECIOS UNITARIOS SON SATISFACTORIOS Y CONGRUENTES

CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LAS OBRAS, DE UTILIZACION DE 

EQUIPO, Y CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION PROPUESTOS; 

TRATANDOSE DE OBRAS A BASE DE PRECIO ALZADO; 

SI LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION PROPUES-

TOS, PROGRAMA DE TRABAJO, EQUIPO DE CONSTRUCC!ON, PLANO Y DISE

~0 SE AJUSTAN A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS¡ 
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Si EL PRECIO FIJO TOTAL DE LA OBRA ES CONGRUEN-

TE CON LOS ELEMENTOS ANTERIORESi 

Si LA INFORMACION DE TIPO LEGAL, ADMINISTRATIVA 

O TECNICA, QUE EN SU CASO HUBIERE SOLICITADO LA CONVOCANTE PARA 

CALIFICAR LA PROPOSICION RESULTA SATISFACTORIA Y CONGRUENTE CON 

LA PROPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES PROPUESTOS, 

2.5.2 COMO RESULTADO DEL ANALISIS ANTERIOR, LA CONVO-

CANTE PRODUCIRA SU DICTAMEN EN QUE SE HARA CONSTAR EL NOMBRE -

DEL CONCURSANTE, QUE REUNIENDO LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE -

GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCION SATIS--

FACTORIA DE LAS OBRAS, HAYA PRESENTADO LA POSTURA MAS BAJA,ASI 

MISMO SE HARAN CONSTAR LOS LUGARES CORRESPONDIENTES A LOS DE--

MAS PARTICIPANTES CUYAS PROPUESTAS SEAN CONVENIENTES INDICANDO 

EL MONTO DE LAS MISMAS. 

2.5.3 Si NINGUNA DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS CUM--

PLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS CONCURSOS, O BIEN,

SI A JUICIO DE LA CONVOCANTE NINGUN CONCURSANTE SATISFACE LO -

ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.5.2, SE ASENTARA EN EL DICTAMEN QUE 

EL CONCURSO SE DECLARA DESIERTO EXPRESANDO LAS RAZONES O FUNDA 

MENTOS DEL MISMO. 

2.6 FALLO, ADJUDICACION Y CONTRATACION. 
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2.5.1 EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA DE ACUERDO CON -

LA REGLA 2.4.12) LA CONVOCANTE CELEBRARA UN ACTO PUBLICO PARA 

DAR A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO DE QUE SE TRATE) AL QUE -

SERAN INVITADOS TODOS LOS QUE HAYAN PARTICIPADO EN EL ACTO DE 

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. SI A JUICIO DE LA 

CONVOCANTE CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES NO FUERE PQ 

SIBLE DAR A CONOCER EL FALLO EN LA FECHA ESTABLECIDA) PODRA Dl 

FERIR POR UNA SOLA VEZ SU CELEBRACION Y LO COMUNICARA A TODOS 

LOS CONCURSANTES E INVITADOS) FIJANDO LUGAR) FECHA Y HORA EN -

QUE DARA A CONOCER SU FALLO DEFINITIVO LA QUE EN TODO CASO QU~ 

DARA COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SI---

GUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA FIJADA EN PRIMER TERMI

NO. 

2.6.2 LA CONVOCANTE A TRAVES DEL FUNCIONARIO DESIGNA-

DO PARA PRESIDIR EL ACTOJ Y CON BASE EN EL DICTAMEN PRODUCIDO) 

DARA A CONOCER SU FALLO DECLARANDO CUAL CONCURSANTE FUE SELEC

CIONADO PARA EJECUTAR LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO) Y LE ADJU 

DICARA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE LO CUAL HARA DEL CONOCIMIEN 

TO DE LA SECRETARIA DE LA (ONTRALORIAJ EN SU CASOJ A LA SECRE

TARIA DE AsENTAMIENTOS HuMANos Y OBRAS PuBLICAs DEL EsTADO Y -

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO. 

CUANDO EN LOS TERMINOS DEL PROPIO DICTAMEN NIN

GUNA PROPOSICION FUERE ACEPTABLE) LA CONVOCANTE DECLARARA DE-

SIERTO EL CONCURSO. 
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PARA CONSTANCIA DEL FALLO, SE LEVANTARA ACTA, -

MISMA QUE FIRMARAN LOS PARTICIPANTES, A QUIENES SE ENTREGARA -

COPIA DE LA MISMA, CONTENIENDO ADEMAS LOS DATOS DE IDENTIFICA

CION DEL CONCURSO Y DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO, LUGAR F~ 

CHA Y HORA EN QUE SE FIRMARA EL CONTRATO RESPECTIVO EN LOS TER 

MINOS DE LA LEY, Y LA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS. LA 

OMISION DE FIRI1A POR PARTE DE LOS CONCURSANTES NO INVALIDARA -

EL CONTENIDO Y EFECTOS DEL ACTA. 

2.6.3. EL FALLO DE LA CONVOCANTE SERA INAPELABLE Y SE 

DARA A CONOCER EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA, ESTEN O NO 

PRESENTES LOS QUE ASISTIERON AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTU

RA DE PROPOSICION. 

2.6.4 Los DOCUMENTOS RELATIVOS A LAS GARANTIAS PRESEN 

TADAS POR LOS CONCURSANTES SERAN DEVUELTOS POR LA CONVOCANTE -

EN EL ACTO EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, EXCEPTO AQUELLOS -

QUE CORRESPONDAN A LA PROPOSICION DEL POSTOR A QUIEN SE HAYA -

ADJUDICADO EL CONTRATO, LOS QUE RETENDRA LA DEPENDENCIA U ORGA 

NISMO HASTA EL MOMENTO EN QUE DICHO POSTOR FIRME EL CONTRATO -

RESPECTIVO Y CONSTITUYA LA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MISMO Y -

EN SU CASO LA GARANTIA DE ANTICIPO. 

2.6.5 EN EL ACTO EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, ---

CUANDO LA CONVOCANTE CUENTE CON LA AUTORIZACION DE INVERSION -

CORRESPONDIENTE SEGUN LO SEÑALADO EN LA REGLA 2.1.1. SE FIJARA 
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EL TERMINO DENTRO DEL CUAL SE DEBERA FIRMAR EL CONTRATO, TERMl 

NO QUE NO EXCEDERA DE 20 (VEINTE) D!AS HABILES CONTADOS A PAR

TIR DE LA FECHA DE LA ADJUDICACION, 

S! LA CONVOCANTE, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO PA

RA LA FIRMA DEL CONTRATO, NO HA OBTENIDO LA AUTORIZACION DE Itl 

VERSION CORRESPONDIENTE, SE LO COMUNICARA POR ESCRITO AL ADJU

DICATARIO, EL CUAL PODRA OPTAR POR DEJAR SU GARANTIA, SUSTITU

IRLA POR UNA FIANZA POR EL ~1ISMO VALOR DE LA GARANTIA O BIEN, -

RETIRAR SU PROPOSICION Y RECOGER LA GARANTIA OTORGADA, 

EN EL SUPUESTO DE QUE EL POSTOR A QUIEN SE HAYA 

ADJUDICADO EL CONTRATO NO SE ENCUENTRE PRESENTE, SE LE NOTIFI

CARA POR ESCRITO ANEXANDO COPIA DEL ACTA DEL FALLO. 

EL CONCURSANTE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO 

DEBERA ENTREGAR SEGUN EL CASO: 

! - los ANALISIS DE PRECIOS QUE COMPLEMENTEN -

LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO 

PROPORCIONADO EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ 

DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 

DEL FALLO, Y 

!! -EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS -

DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR 

PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IM

PORTES CORRESPONDIENTES Y EL PROGRAMA DE -
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UTILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE -

EN SU CASO PROPORCIONE LA DEPENDENCIA U -

ORGANISMO; DICHOS PROGRAMAS DEBERAN ENTRf 

GARSE A LA FIRMA DEL CONTRATO. 

EN EL CASO QUE LA CONVOCANTE DECLARE DESIERTO EL 

CONCURSO) DEBERA EMITIR NUEVA CONVOCATORIA Y CELEBRAR EL NUEVO 

CONCURSO. 

2.6.7. EN TODOS LOS CASOS) DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) --

DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA SEÑALADA PARA DAR A CONOCER 

EL FALLO) LA CONVOCANTE ENVIARA A LA SECRETARIA DE LA (ONTRALO

RIAJ EN SU CASO A LA SECRETARIA DE ~~SENTAMIENTOS HUt1ANOS Y ---

ÜBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRf 

SUPUESTO) COPIAS DE LAS ACTAS DE APERTURA DE PROPOSICIONES Y 

FALLO) AS! COMO COPIA DEL DICTAMEN EN QUE CONSTE EL ANALISIS 

QUE HAYA HECHO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y LA JUSTIFICA

C!ON DE LA ADJUD!CAC!ONJ O EN SU CASO) LAS RAZONES PARA HABER -

DECLARADO DESIERTO EL CONCURSO) Y PONDRA A DISPOSIC!ON DE LA -

(OMISION CONSULTIVA DE LA ÜBRA PUBLICA) LAS PROPOSICIONES ORIGl 

NALES Y LOS ESTUDIOS REALIZADOS. 

2.5.8. LA ADJUDICACION OBLIGA A LA DEPENDENCIA U ORGA-

NISMO A ENCOMENDAR LAS OBRAS AL ADJUDICATARIO) Y A AMBOS A FIR 

MAR EL CONTRATO CORRESPONDIE:iTE SEGUN MODELO Y REGLAS CONTENI

DAS EN LA SECCION 3 DE ESTAS REGLAS GENERALES. 
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2.6.9. SI EL ADJUDICATARIO NO FIRMARE EL CONTRATO DEN-

TRO DEL TERMINO SEÑALADO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DE 

LA REGLA 2.5.5, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA QUE HUBIERE OTOR

GADO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO. 

EN ESTE CASO LA DEPENDENCIA U ORGANISMO PODRA -

SIN NECESIDAD DE CONVOCAR A NUEVO CONCURSO, ADJUDICAR EL CON-

TRATO AL CONCURSANTE QUE HAYA OCUPADO EL 2DO. LUGAR EN LOS TER 

MINOS DEL DICTAMEN: DE NEGARSE EL ADJUDICATARIO A FIRMAR EL -

CONTRATO, LA DEPENDENCIA U ORGANISMO LO PODRA ADJUDICAR A LOS 

SUBSECUENTES, EN EL ORDEN RESPECTIVO, SI AS! CONVINIERE A LOS 

INTERESES DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO. SE SEGUIRA IGUAL PRO

CEDIMIENTO CUANDO, EN LOS TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DE LA -

REGLA 2.6.5, EL ADJUDICATARIO RETIRE SU PROPOSICION. 

2.7 03RAS POR EMERGEMCIA 

2.7,1 LAS DEPENDENCIAS U ORGANISMOS PODRAN EJECUTAR-

OBRAS DEBIDO A EMERGENCIA SIN AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL 

APARTADO 2.3 DE ESTAS REGLAS GENERALES, 

ESTE PROCEDIMIENTO SERA APLICABLE TAMBIEN CUAN

DO EL CONTRATO SOLO PUEDA CELEBRA~SE CON EL TITULAR DE UNA PA

TENTE DETERMINADA NECESARIA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA. 

2.7.2 SE ENTENDERA COMO CASO DE EMERGENCIA AQUELLOS -

EN QUE PELIGREN O SE ALTEREN EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMIA, LOS 
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SERVICIOS PUBLICOS EN GENERAL, LA SALUBRIDAD, LA SEGURIDAD O -

EL AMB 1 EfJTL YA SEAN LOCALES O REG 1 ONALES C0f10 CONSECUENC 1 A DE 

DESASTRES CAUSADOS POR FENOMENOS NATURALES O POR CASOS FORTUI

TOS O DE FUERZA MAYOR. LAS OBRAS DE CARACTER MILITAR ESTRATEGL 

COS, QUEDARAN INCLUIDOS DENTRO DE LAS OBRAS DE SEGURIDAD NACIQ 

NAL. 

2.7.3. LA CONVOCANTE PODRA REALIZAR OBRAS DEBIDO A ---

EMERGENCIA POR ADMINISTRACION DIRECTA UTILIZANDO SUS PROPIOS -

RECURSOS, POR CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS; O POR CON-

TRATO A BASE DE PRECIO ALZADO. 

? 1 ' 
'- 1 14 LA REALIZACION DE LAS OBRAS POR EMERGENCIA, SE 

AJUSTARA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS 

Y SU REGLMENTO. 

2.7.5 LA DEPENDENCIA U ORGANISMO PODRA ADJUDICAR LOS 

CONTRATOS PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS POR EMERGENCIA A -

PERSONAS FISICAS O MORALES; POR SI O AGRUPADAS; NACIONALES O -

EXTRANJERAS CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS SE JU~ 

TIFIQUE SU PRESENCIA; ESTEN O NO INSCRITOS EN EL PADRON DE CON 

TRATISTAS DE ÜBRAS PUBLICAS, SIN PERJUfCIO DE CUMPLIR POSTE--

RIORMENTE CON DICHO REQUISITO. 

2.7.6 LA DEPENDENCIA U ORGANISMO SELECCIONARA E INVI-

TARA A CONTRATISTAS QUE, POR SU CAPACIDAD ECONOMICA Y TECNICA 

Y POR SU EXPERIENCIA, PUEDAN GARAtJTIZAR SATISFACTORIAMENTE LA 
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EJECUCION DE LAS OBRAS. 

2.7.7 LA DEPENDENCIA U ORGANISMO CONFIRMARA POR ESCRl 

TO AL O A LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS, LA ADJUDICACION DEL 

CONTRATO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DE EMERGENCIA DE QUE SE 

TRATE, 

2.7 .3. LA DEPENDENCIA U ORGANISMO EN UN PLAZO NO MAYOR 

DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA IN!CIACION -

DE LAS OBRAS, COMUNICARA POR ESCRITO A LA SECRETARIA DE LA CON 

TRALOR 1 A, SECRETAR 1 A DE AsENT MI EN TOS :1uMANOS Y ÜBRAS PUBLICAS 

DEL ESTADO Y A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO LO --

SIGUIENTE; 

2.7 .9 

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA REALIZACION DE LA -

ÜBRA DE EJ~ERGENCIA. 

JATOS DESCRIPTIVOS GENERALES DE LA OBRA. 

S! LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN POR ADMINISTRAC!ON 

DIRECTA O POR CONTRATO, 

~ATOS DEL O DE LOS CONTRATISTAS, EN SU CASO, A -

QUIENES SE LES ADJUDICO EL CONTRATO. 

LA DEPENDENCIA U ORGANISMO DENTRO DE LOS TREINTA 

DIAS HABILES SIGUIENTES EN QUE SE HUBIERE CONSTATADO LA TERMINA 
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CION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, DEBERA LEVANTAR UN ACTA EN QUE 

CONSTE ESTE HECHO, QUE CONTENDRA COMO MINIMO: 

- r:ot1BRE DE LOS AS 1 STENTES Y EL CARACTER CON 

QUE INTERVENGAN EN EL ACTO; 

(( NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLE POR PARTE -

DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO Y, EN SU CA

SO, EL DEL CONTRATISTA; 

([( 3REVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS 

QUE SE RECIBEN; 

!V FECHA REAL DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS; 

V RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS -

APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR 

O EN CONTRA Y SALDOS Y; 

V[ EN CASO DE TRABAJO POR CONTRATO, LAS GARAN 

TIAS OUE CONTINUARAN VIGENTES Y LA FECHA -

DE SU CANCELACION. 

CoN UNA ANTICIPAC!ON NO MENOR DE DIEZ DIAS HABI 

LES A LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA DE RE

CEPC!ON LO COMUNICARA A LA [ONTRALORIA Y A LA -

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR, A FIN DE --
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QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESEN

TANTES QUE ASISTAN AL ACTO. 

LA RECEPCION DE LAS OBRAS CORRESPONDE A LA DE-

PENDENCIA U ORGANISMO CONTRATANTE Y SE HARA BA

JO SU EXCLUSIVA RESPQNSABILIDAD. 

EN LA FECHA SERALADA LA CONVOCANTE BAJO SU RES

PONSABILIDAD RECIBIRA LOS TRABAJOS Y LEVANTARA 

EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECEN 

CIA DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIERE EL -

PARRAFO ANTERIOR. 
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3.1 GEN E R A L 1 DAD E S 

3.1.1 LOS CONTRATOS PODRAN SER DE CONSTRUCCION, INSTA-

LACION, CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION -

DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES COMPRENDIDOS EN EL ARTICUL0-

2o. DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS, IGUALMENTE DE ESTU--

DIOS, PROYECTOS, DIRECCION TECNICA O SUPERVISION SIEMPRE QUE -

SE TRATE DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACION Y ASESO-

RIA ESPECIALIZADOS O CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SEMEJANTE, -

QUE ESTE RELACIONADO CON LA EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA. 

3.1.2 ErJ ESTA SECCION LA MATERIA DE LOS CONTRATOS DE -

ÜBRA PUBLICA SE DENOMINARA "LOS TRABAJOS"· 

3 .l. 3 "LA DEPEiWEf~CIA" U "ORGM 1 Sf'iO" SOLO PODRA CELE--

BRAR CONTRATOS DE ÜBRAS PUBLICAS CUANDO CUENTE PREVIAMENTE CON 

LOS RECURSOS, EN TODOS LOS CONTRATOS DEBERA HACERSE MENCION DE 

LA AUTORIZACION DE INVERSION CON QUE CUENTA LA DEPENDENCIA U -

ORGANISMO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO Y DE 

LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE AFECTARA. 

3.1.4 DEBERA INDICARSE EN TODO CONTRATO EL IMPORTE --

TOTAL DEL MISMO Y LA FORMA PREVISTA PARA SU PAGO. 
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3.1.5 S¡ LOS TRABAJOS SE VAN A EJECUTAR DURANTE VA---

RIOS EJERCICIOS FISCALES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES PRE

SUPUESTALES1 EL CONTRATO) SE EJERCERA DURANTE EL PRIMER EJERCL 

CID POR LA CANTIDAD QUE SE~ALE EN EL MISMO Y EL SALDO QUEDARA 

SUJETO A QUE) AL INICIARSE POSTERIORES EJERCICIOS FISCALES O -

DURANTE LOS MISMOS1 LA DEPENDENCIA U ORGANISMO RECABE LA AUTO

RIZACION CORRESPONDIENTE. 

3.1.5. EN TODO CONTRATO DEBERA INDICARSE CON CLARIDAD 

Y PRECISION LA MATERIA DEL MISM0 1 DESCRIBIENDO LOS TRABAJOS A 

REALIZAR1 AS! COMO EL PLAZO SEÑALADO PARA SU EJECUCION1 SU UBL 

CACION Y EN SU CASO EL NOMBRE DE LA OBRA. 

3.1.7 SERAN PARTE INTEGRANTE DE LOS CONTRATOS ADEMAS 

DE LAS PRESENTES REGLAS 1 LAS NORMAS DE OBRA PUBLICA DE LA DE-

PENDENCIA U ORGANISM0 1 LAS ESPECIFICACIONES 1 LOS PLANOS Y DOCll 

MENTOS QUE CONSTITUYAN EL PROYECT01 LOS PROGRAMAS 1 EL CATALOGO 

DE CONCEPTOS DE TRABAJ01 LOS PRECIOS UNITARIOS EN SU CAS0 1 EL 

PRESUPUESTO Y LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE SE JUZGUE NECESARIOS, -

TODA LA DOCUMENTACION ANTES SEÑALADA 1 DEBERA ADJUNTARSE AL CON 

TRATO O BIEN DETALLARSE EN UNA RELACION ANEXA FIRMADA POR LAS 

PARTES, 

3.1.8 LOS TRABAJOS DEBERAN SER EJECUTADOS DE ACUERDO 

CON EL PROGRAMA 1 LOS PLANOS Y DEMAS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN 

LA REGLA ANTERIOR. 
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3.1. 9 Los PROGRAI~AS DE TRABAJO Y DE EROGACION, EL 

CONTRATISTA DEBERA PkESENTARLOS EN EL MOMENTO DE FIRMA DEL CO!i 

TRATO. Los PROGRAMAS UNA VEZ ACEPTADOS POR AMBAS PARTES, SERAN 

FIRMADOS POR LAS MISMAS Y PASARAN A INTEGRAR EL CONTRATO. 

EL PROGRAMA DE TRABAJO CONSIGNARA LAS CANTIDA-

DES POR EJECUTAR EN LOS PERIODOS EN QUE SE DIVIDA EL MISMO, -

LOS CUALES NO SERAN MAYORES DE UN MES. 

3.2 DE LOS CONTRATISTAS 

3.2.1 EL CONTRATISTA DEBERA ACREDITAR QUE TIENE CAPA-

CIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y QUE SU REGISTRO -

EN EL PADRON EsTATAL DE CoNTRATISTAS DE OBRAS PuBLICAS SE EN-

cUENTRA VIGENTE Y QUE SU ESPECIALIDAD CORRESPONDE A LOS TRABA

JOS QUE SE VAN A EJECUTAR. 

3.2.2 CUANDO SE ADJUDIQUE UN CONTRATO A UN CONTRATIS-

TA EXTRANJERO, DEBERA ACREDITARSE QUE HA CUMPLIDO CON LA REGLA 

ANTERIOR Y CON LO PRESCRITO POR EL ARTICULO 33 DE LA LEYDE 

NACIONALIDAD Y NATURALIZACION Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES 

APLICABLES, Y SE CITARA EN EL CONTRATO RESPECTIVO EL NU~\ERO 

DEL PERMISO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIO-

RES. 

3.3 DE LA EJECUCION. 
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3.3.1 PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABA 

JOS OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONS

TRUCCION Y EN SU CASO, CON LAS ESPECIFICACIONES PARA LA OBRA -

VIGENTE EN "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO", A LOS PLANOS Y DE-

MAS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO AS! COMO A LAS RE-

GLAS 3.3.7 Y 3.3,8 DE ESTA SECCION. 

LAS ESPECIFICACIONES PARA LOS TRABAJOS Y EL PRQ 

GRAMA FIRMADO POR LAS PARTES, JUNTO CON LOS PLANOS Y DEMAS DO

CUMENTOS QUE CONSTITUYAN EL PROYECTO Y LAS NORMAS DE CONSTRUC

C!ON QUE SE CONSIGNAN EN RELACION ANEXA AL CONTRATO, FORMAS -

PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. 

3.3.2 Al PAGO DE LOS TRABAJOS EN CONTRATOS A PRECIOS

UNITARIOS. 

LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, COMPRENDI

DOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRE

CIOS UNITARIOS. DICHOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LA REMUNERA

C!ON O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR TO

DOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS 

LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL -

CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA. LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DEL CONTRATO, SON RIGIDOS Y SOLO

PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES PR¡ 

VISTAS EN EL CONTRATO. 
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B) PAGO DE LOS TRABAJOS EN CONTRATOS A PRECIO -

ALZADO, 

LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, COMPRENDI

DOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN DE ACUERDO CON 

EL PRECIO ALZADO CONVENIDO QUE INCLUYE LA REMUNERACION O PAGO

TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GAS-

TOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILI

DAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA, 

3.3.3 AJUSTE A PRECIOS UNITARIOS. 

CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA -

CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO,SUFRAN VARIACIONES 

ORIGINADAS EN INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE MATERIALES, SALA--

RIOS, EQUIPO Y DEMAS FACTORES QUE INTEGREN DICHOS COSTOS Y QUE 

IMPLIQUEN VARIACIONES EN UN 5% (CINCO PORCIENTO) O MAS DE LOS 

COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DENTRO DEL PROGRAMA,

AMPARADOS POR EL CONTRATO, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS 

Y "EL CoNTRATISTA" PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A "LA DEPENDEN

CIA" U "ORGANISMO" LA BONIF!CACION SOBRE EL PAGO DE LOS TRABA

JOS, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU DICHO, 

CoN BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE "EL CON-

TRATISTA" "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO", LLEVARA A CABO LOS -

ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETI

CION, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SOLO SERA CON-
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SIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA QUE SEAN FUNDAMENTALES -

SE ESTEN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, VIGENTE -

EN LA FECHA DE LA SOLICI~UD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS -

DEMORA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA". EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 

(TREINTA) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION 

DE SU SOLICITUD "LA DEPENDENCIA", DESPUES DE HABER EVALUADO LOS 

RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, 

AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABL~ 

CE EN LA SECCION CORRESPONDIENTE DE LAS PRESENTES REGLAS GENERA 

LEs PARA LA CoNTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PuBLICAS Y SERVI

Cios RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ÜRGA 

NISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y EN EL ARTICULO -

49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE ÜBRAS PUBLICAS Y LOS -

APLICARA A LOS CONCEPTOS DE OBRA QUE CONFORME AL PROGRAMA SE -

EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD 

DE "EL CoNTRATISTA" 

S! LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCU

LAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORI

GINADAS POR DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE MATERIALES, SALARIOS 

EQUIPO Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS, QUE IMPLI

QUEN UNA VARIACION DE UN 5% (CINCO PORCIENTO) O MAS DE LOS CO~ 

TOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, "EL CONTRATISTA" ACEPTA 

QUE "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO", OYENDOLO, PARA LO CUAL CON 

CEDERA UN PLAZO DE 30 (TREINTA) D!AS CALENDARIO, A FIN DE QUE 

MANIFIESTE LO QUE SU DERECHO CONVENGA, AJUSTE LOS PRECIOS UNI

TARIOS COMO CORRESPONDA. Los NUEVOS PRECIOS SE APLICARAN A LOS 
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TRABAJOS QUE SE EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICA-

CION, EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS 

DE QUE SE TRATE, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS 

UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO, 

3.3.4 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, 

CUANDO A JUICIO DE "LA DEPENDENCIA" U "ORGANIS

MO, SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE -

NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PRO

CEDERA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

] TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, 

A) S¡ EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS -

EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE -

QUE SE TRATE, "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO", ESTARA

FACULTADA PARA ORDENAR A "EL CONTRATISTA" SU EJECUCION 

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRE-

CIOS. 

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRE-

CIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y "LA DEPENDENCIA" U "OR 

GANISMO" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRE

CIOS CON BASE EN LOS ELEI~ENTOS CONTENIDOS EN LOS ANAL.!_ 

SIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PRO

CEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE 

"EL CONTRATISTA" Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS 

TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS. 
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C) Sr NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNI

TARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS INCISOS ANTERIO 

RES, "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" APLICARA LOS PRE-

CIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SUS TABULADORES EN VIGOR, 
O EN SU DEFECTO, PARA CALCULAR LOS NUEVOS PRECIOS, ---

TOMARA EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE -

PARA FORMULAR LOS PRECIOS DE TABULADOR, EN UNO Y OTRO 

CASO "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS -

TRABAJOS CONFORME A LOS NUEVOS PRECIOS, 

D) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNI

TARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS INCISOS A), B),y 

C), "EL CoNTRATISTA" A RBQUERIMIENTos DE "LA DEPENDEN

CIA" U "ORGANISMO" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SERALE, 

SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS, ACOMPA 

RADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA 

DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLl 

CAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DE-

TERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN -

EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER "LA DEPENDENCIA" U "OR

GANISMO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS CA

LENDARIO, SI AMBAS PARTES LLEGAREN A UN ACUERDO RESPE~ 

TO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCI

SO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS 

EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS, 

E) EN EL CASO DE QUE "EL CoNTRATISTA" NO PRESENTE OPORTU

NAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A QUE SE REFIERE EL 
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PARRAFO D) ANTERIOR) O BIEN) NO LLEGUEN LAS PARTES A -

UN ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS) "LA DEPEN-

DENCIA" U "ORGANISMO") PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE 

LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS) APLICANDOLE PRECIOS UNI

TARIOS ANALIZADOS POR OBSERVANCIA DIRECTA) EN LOS TER

MINOS DE LA SECCION CORRESPONDIENTE) A LAS PRESENTES -

REGLAS GENERALES PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE 

EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO) EQUIPO PERSONAL) ETC,J

QUE INTERVENDRA EN ESTOS TRABAJOS, 

EN ESTE CASO) LA ORGANIZACION Y DIRECC!ON DE LOS TRABA 

JOSJ AS! COMO LA RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCION EFI

CIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES 

A LA MISMA) SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", 

ADEMASJ CON EL FIN DE QUE "LA DEPENDENCIA" U "ORGANIS

MO" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN FORMA 

EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES "EL CONTRATIS-

TA" PREPARARA Y SOMETERA A LA APROBACION DE AQUELLASJ

LOS PLANOS Y PROGRAI~AS De EJECUC 1 ON RESPECTIVOS, 

EN ESTE CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "EL (ONTRATIS 

TA" DESDE SU INICIACIONJ DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTl 

FICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRE 

SENTANTE DE "LA DEPENDENCIA" U "0RGANIS~IO" J PARA FORMJ.!. 

LAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA REGLA -
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3.3.5 DE ESTA SECC!ON. 

EN TODOS ESTOS CASOS, "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" -

DARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABA

JO CORRESPONDIENTE. 

EN TAL EVENTO, LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y -

LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS QUEDARAN INCORPORA-

DOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TERMI-

NOS DEL DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA. 

ll TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA. 

S¡ "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" DETERMINARE NO ENCOMEN

DAR A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR -

LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO !, PODRA

REALIZARLOS EN FORMA DIRECTA. 

!!! TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA. 

S¡ LA 0 DEPENDENCIA" U "0RGANISM0° NO OPTA POR NINGUNA DE

LAS SOLUCIONES SEÑALADAS A LOS APARTADOS l Y ll DE ESTA -

REGLA PODRA ENCOfloENDAR LA EJ ECUC 1 ON DE LOS TRABAJOS EXTR[l 

ORDINARIOS A TERCERA PERSONA CONFORME A LAS DISPOSICIONES 

LEGALES RELATIVAS. 

3.3.5 FORMA DE PAGO PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, 

"EL CONTRATISTA" RECIBIRA DE "LA DEPENDENCIA" U 
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"ORGANISMO" COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE 

LOS TRABAJOS ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS} OBJETO DEL CONTRATO 

EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS -

CANTIDADES DE TRABAJO REALIZADOS. 

"LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" EXPEDIRA EL DOCU

MENTO QUE CORRESPONDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 

ESTADO U OFICINA PAGADORA DEL "ORGANISMO" POR EL MONTO DE LA -

ASIGNACION DEL CONTRATO. 

CON PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MESJ EN LAS FE-

CHAS QUE "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" DETERMINE} SE HARAN LAS 

ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS} QUE SE PAGARAN UNA VEZ 

SATISFECHO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE. 

~ _N LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES} SE ABONARA 

A "EL CONTRATISTA" EN LOS TRABAJOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR 

DICHOS PRECIOS A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALIZADOS. 

LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN -

SIDO PAGADAS NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS 

YA QUE LA "DE?ENDENCIA" U "ORGANISMO" SE RESERVA EXPRESAMENTE -

EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS 

O POR PAGO DE LO INDEBIDO. 

SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS 
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ESTIMACIONES O LA LIQUIDAC!ON 1 TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA)

DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO -

LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION PARA HACER POR ESCRITO LA RECLA

MAC!ON, Sr TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL CoNTRATISTA" NO LA EFEC

TUAJ SE CONSIDERARA QUE LA ESTIMACION O LIQUIDACION QUEDARA DE

FINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMA

CION, 

3.3.6 SUPERVISION DE LOS TRABAJOS 

"LA DEPENDENCIA" U "0RGANISM0" 1 A TRAVES DE LOS 

REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE) TENDRA EL DERECHO -

DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y 

DAR A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME 

PERTINENTE 1 RELACIONADAS CON SU EJECUC!ON EN LA FORMA CONVENIDA 

Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE LA PROPIA "DEPEtl 

DENCIA U "ORGANISMO", 

Es FACULTAD DE "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" -

REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR 

SE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS

O EN LOS LUGARES DE ADQUIS!CION DE FABRICACION, 

POR SU PARTE1 "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER 

EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJE

CUCION DE LOS t1ISMOSJ A UN REPRESENTANTE) EL QUE DEBERA CONOCER 

EL PROYECTO) LAS NORMAS Y LAS ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTA

DO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO) AS! 
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COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO ANTE-

RIORMENTE, LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO O LIQUIDACION QUE SE FOR 

MULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CON 

TRATISTA" EN TODO LO REFERENTE AL CONTRATO. EL REPRESENTANTE -

DE "EL CONTRATISTA", PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABA 

JOS, DEBERA SER ACEPTADO POR "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" LA

QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS SEÑALADOS, EN CUALQUIER 

MOMENTO, Y POR RAZONES QUE SU JUICIO LO JUSTIFIQUE. "LA DEPEN-

DENCIA" U "ORGANISMO" PODRA SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTAN

TE DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR A OTRA PERSQ 

NA QUE REUNA LOS REQUISITOS SEÑALADOS, 

3.3.7 MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, -

PROGRAMAS Y VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRA 

BAJO, 

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "LA DEPENDEN-

CIA" U "ORGANISMO" PODRA DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES ---

APROBADO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLL 

CITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LOS MISMOS MEDIANTE CONVENIO, SIEMPRE Y CUANDO 

ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% 

DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO NI IMPLIQUEN VA-

RIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. 

EN EL CASO DE QUE LA MODIFICACION SEA SUPERIOR -

AL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) EN EL MONTO, PLAZO, O SE MODIFI 

QUE SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SIN QUE SE ALTERE LA NATURALE-
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ZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LOS TRABAJOS, "LA DEPENDEN-

CIA" U "ORGANISMO~ PROCEDERA EN TODOS LOS CASOS A CELEBRAR POR 

UNA SOLA VEZ, UN!CO CONVENIO CON "EL CONTRATISTA", RESPECTO DE 

LAS NUEVAS CONDICIONES, 

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, 

A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERARAN INCORPORA

DOS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES. 

S! EL MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE 

"LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO", AS! RESULTARE PROCEDENTE, ESTA 

REEMBOLSARA A "EL CONTRATISTA", LOS GASTOS QUE EN SU CASO ESTE 

HUBIERE EFECTUADO. 

Si LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA RE

GLA ORIGINAN VARIACIONES EN LOS CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE 

PARA FIJAR LOS PRECIOS UNITARIOS, AMBAS PARTES, DE COMUN ACUER 

DO, DETERMINARAN LOS AJUSTES QUE DEBERAN HACERSE A DICHOS PRE

CIOS, SIGUIENDO UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL ESTABLECIDO EN LA 

REGLA 3.3.4 DE ESTA SECCION. IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN 

CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. 

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDA-

DES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL CONTRATO SON APROXIMADAS, Y , 

POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE MOTIVO -

LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN SER MODIFICADOS, FUERA 

DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE. 
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3.3.8 AMPLIACION DEL PLAZO. 

EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, O --

CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA 

LE FUERE IMPOSIBLE A ESTE CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA 

OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA 

EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD, "LA DEPENDEN

CIA" U 11 ÜRGANISM0 11 RESOLVERA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREIN

TA) DIAS CALENDARIO SOBRE LA JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE LA 

PRORROGA Y, EN SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO "EL -

CoNTRATISTA" O LA QUE ELLA ESTIME CONVENIENTE Y SE HAGAN CONJUN 

TAMENTE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA, 

Si SE PRESENTARAN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINA

CION DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUE

RAN IMPUTABLES A "lL CONTRATISTA", ESTE PODRA SOLICITAR TAMBIEN 

UNA PRORROGA, PERO SERA OPTATIVO PARA "LA DEPENDENCIA" U "0RGA

NISM011 EL CONCEDERLA O NEGARLA. EN CASO DE CONCEDERLA "LA DEPEN 

DENCIA" U "ORGANISMO" DECIDIRA SI PROCEDE IMPONER, A "EL CoNTRA 

TISTA" LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y, EN CASO DE NEGARLA, PQ 

DRA EXIGIR A "EL CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, OR

DENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS 

TRABAJOS, QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDA A 

RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN LA 

REGLA 3.3.15 DE ESTA SECCION, 

3.3.9 RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES, 
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"LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO", RECIBIRA LOS TRA 

BAJOS OBJETO DEL CONTRATO, HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTA 

LIDAD, SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON -
LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CON 

TRATO. 

PARA TAL EFECTO, " EL CONTRATISTA" NOTIFICARA --

POR ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA DOCU-

MENTACION QUE A CONTINUACION SE INDICA. "LA DEPENDENCIA" U --

"ORGANISMO" VERIFICARA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS CALENDA

RIOS SIGUIENTES, QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. 

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) 

DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA VERIFICADO 

SU TERMINACION. 

LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO AN-

TERIOR SERA: 

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBA

DOS, MONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, "LA DEPENDEN

CIA" U "ORGANISMO" EFECTUARA RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS 

EN LOS CASOS QUE A CONTINUACION SE DE~ALLAN, SIEMPRE Y CUANDO -

SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SE~ALAN, 

A) CuANDO "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" DETERMINE SUSPEN

DER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, 
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SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABA

JOS EJECUTADOS DE ACUERDO CON LA REGLA 3.3.15. 

B) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS 

SI A JUICIO DE "LA JEPENDENCIA" U "ORGANISMO" CONTRATAN 

TE EXISTEN TRABAJQS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y 

SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE PODRA PACTARSE SU RECEPCION, 

EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE, IN 

FORMANDO A LA SECRETARIA DE PLANEAC!ON Y PRESUPUESTO, -

LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y A LA DEPENDENCIA COOR 

DINADORA DE SECTOR, EN LOS TERMINOS DE LA LEY. 

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" 

Y "EL CoNTRATISTA'' CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTI

CIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE 

LIQUIDARAN EN FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A 

LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. 

D) CUANDO "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" RESCINDA EL CON-

TRATO EN LOS TERMINOS DE LA REGLA 3.3.16 DE ESTA SEC--

CION, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "LA DE-

PENDENCIA" U "ORGANISMO" LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE 

LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. 

E) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CON

TRATO, EN ESTE CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RE

SOLUCION JUDICIAL. 
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TANTO EN EL CASO DE RECEPCION TOTAL, COMO EN --

AQUELLOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, A), B) 

C), Y D), SE PROCEDERA A RECIBIR LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE,

DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO CONTADOS A -

PARTIR DE LA FECHA DE LA VERIFICACION QUE DE SU TERMINACION 

HAGA "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" DE LA DEL REQUERIMIENTO DE 

ENTREGA QUE ESTA HAGA O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE ALGUNA -

DE LAS S!TUACIONtS PREVISTAS EN LOS INCISOS ANTERIORES; LEVAN-

TANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERA A FORMULAR 

LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE. 

S! AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LI-

QUIDACION CORRESPONDIENTE, EXISTIER[oN RESPONSABILIDADES DEBIDA

MENTE COMPROBADAS, PARA CON "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" Y A 

CARGO DE "EL CoNTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS DE DEDUCI -

RA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EFEC-

TUADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVO CON CARGO A 

LA FIANZA OTORGADA POR "EL CoNTRATISTA" 

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMA-

ClONES DE "El LOi~TRATISH\11 PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA DE 

INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE 30 ----

(TREINTA) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION, LA RECEP--

CION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y SU PAGO, SE EFECTUARAN 

SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEP-

TO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO. 
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3 ;; 1n 
1 ..... , u RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA, 

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE lA 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO -

DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS OR 

DENES DE "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" DADAS POR ESCRITO, ES--

TA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABA 

JOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA 

"EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUC!ON ADICIONAL 

ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO", -

SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENS!ON TOTAL O PAR 

C!AL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO -

DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO 

SEnALADO PARA SU TERM!NACION, 

S! "EL CoNTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR -

VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN 

QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO ---

TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, 

"EL CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS --

REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN -

MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE 

LA VIA PUBLICA, Y A LAS DISPOSICIONES QUE CON BASE EN AQUELLOS 

TENGA ESTABLECIDAS "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" PARA LA EJECU 

C!ON DE SUS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INS-

TRUCTIVO CORRESPONDIENTE. 
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"EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DA~OS Y 

PERJUICIOS QUE CAUSE A "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" O A TERCE 

RAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR NO 

AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE 

LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA DEPENDENCIA" U "OR

GANISMO" O POR VIOtACION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. 

Los RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE -

LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA EN LOS TERMINOS DE 

LA REGLA 3.11 DE ESTA SECCION, SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA 

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRA

BAJOS DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS -

í-11 Sr\OS POR "LA DEPENDENCIA" U "ÜRGAN 1 SIV\0" ESTA ORDENARA SU RE--

PARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA POR SU CUENTA "EL CoN

TRATISTA" SI ESTE NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA DEPEN

DENCIA" U "ORGANISMO", ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O ---

HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE -

EN LOS TER~\INOS DE LAS· DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, CON -

CARGO A "EL CoNTRATISTA" 

3,3.11 FIANZAS, 

"EL CONTRATISTA" A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLI

MIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, DEBERA PRE--

SENTAR ANTE "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" DENTRO DE LOS 15 --
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 
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EN QUE "EL CONTRATISTA" HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, UNA POLI

ZA DE FIANZA POR VALOR DEL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE TO

TAL DEL MISf·\0, OTORGADA POR INSTITUCION ~lEXICANA DEBIDArlENTE All 

TORIZADA A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SALVO QUE SE TRATE-DE 

EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA, EN CUYO CASO SE 

CONSTITUIRA A SU FAVOR, SI TRANSCURRIDO EL PLAZO NO SE HUBIERE 

OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" 

CONTRATANTE PODRA DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CON

TRATO, 

CUANDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A 

LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, 

EL OTORGAMIENTO DE LA FIANZA SE SUJETARA EN LO CONDUCENTE, A --

LOS TERMINOS SEÑALADOS EN ESTA REGLA EN EL CONCEPTO DE QUE PARA 

EL PRIMER EJERCICIO, LA FIANZA DEBERA GARANTIZAR EL 10% (DIEZ -

PORCIENTO) DEL MONTO AUTORIZADO PARA EL PROPIO EJERCICIO, Y EN 

LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, LA FIANZA DEBERA AJUSTARSE EN RELA 

CION AL MONTO REALMENTE EJERCIDO, E INCREMENTARSE CON EL 10% -

(DIEZ PORCIENTO) DEL MONTO DE LA INVERSION AUTORIZADA PARA LOS 

TRABAJOS EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, 

EL INCREMENTO DE LA GARANTIA, EN SU CASO, DEBERA 

ACREDITARSE POR "EL CONTRATISTA" ANTE "LA DEPENDENCIA" U "ORGA

NISMO" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES, CONTA 

DOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ESTA COMUNIQUE AL INTERESADO 

LOS TERMINOS DE LA AUTORIZAC!ON PRESUPUESTAL RESPECTIVA PARA EL 

EJERCICIO CORRESPONDIENTE, 
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MIENTRAS •EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA POLIZA 

EN DONDE LA COMPAÑIA DE FIANZAS CONVENGA EN ACEPTAR LOS REQU!Sl 

TOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, EL CONTRATO NO SURTIRA EF~CTO. 

Si TRANSCURRIESE EL PLAZO QUE SE FIJA A "EL CON

TRATISTA" EN EL PARRAFO PRIMERO, SIN QUE SE ENTREGUE LA POLIZA 

DE FIANZA, EL CONTRATO SE EXTINGUIRA DE PLENO DERECHO Y, EN COtl 

SECUENCIA, "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" Y "EL CONTRATISTA" DE 

JARAN DE TENER RELACION ALGUNA POR LO QUE SE REFIERE AL CONTRA
TO Y A SUS ANTECEDENTES, 

LA FIANZA MENCIONADA ESTARA VIGENTE HASTA UN AÑO 

DESPUES DE LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS POR "LA DEPENDEN

CIA" U "ORGANISMO" PARA RESPONDER TANTO DE LOS DEFECTOS DE CONS 

TRUCC 1 ON, C0~10 DE CUALQU 1 ER RESPONSAn 1 LI DAD QUE RESULTARE A CAR 

GO DE "EL CONTRATISTA" A FAVOR DE "i_A DEPENDENCIA" U "ÜRGANIS--

1~0", DERIVADA DEL CONTRATO, 

EN ESTE ULTIMO CASO, LA FIANZA CONTINUARA VIGEN

TE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA 

LAS RESPONSABILIDADES, 

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DEBERA 

CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITU---

CION QUE LA OTOP.GUE, 

A) QuE LA FIANZA SE OTORGUE ATENDIENDO A TODAS LAS EST!Pll 
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LACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, 

B) QuE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO 

PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA 

FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICA 

MENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O 

ESPERA, 

() QuE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRA

BAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS 

SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACION DE "LA DEPENDENCIA" U 

"ORGANISMO" 

D) QuE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSA 

BLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL GOBIERNO -

DEL ESTADO, QUE PROCEDERA DE INMEDIATO EN DICHO SENTI

DO AL RECIBIR LA PETICION RESPECTIVA DE "LA DEPENDEN-

CIA" U "ORGANISMO" O, EN SU CASO, LA SOLICITUD EXPRESA 

Y POR ESCRITO DE LA EMPRESA DE PARTICIPACION ESTATAL -

MAYORITARIA. 

E) ÜUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO 

PRECEPTUADO EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FlAN 

ZAS EN VIGOR. 

LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO "EL CONTRATISTA" -
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HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERI-

VEN DEL CONTRATO. 

EN LOS CASOS EN QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA AN

TICIPO) ESTE DEBERA OTORGAR UNA POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE 

AL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIP01 EN LOS r~ISMOS TERMINOS DE LOS 

ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE REGLA, 

3.3.12 SUBCONTRATACION. 

PARA LOS EFECTOS DEL CONTRATOi SE ENTENDERA POR 

SUBCONTRATACION EL ACTO POR EL CUAL "EL CONTRATISTA" ENCOMIEN 

DA A OTRA EMPRESA LA EJECUCION DE PARTES DE LOS TRABAJOS O -

CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SUS INSTALA

CIONES EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

CUANDO "EL CoNTRATISTA" PRETENDA UTILIZAR LOS -

SERVICIOS DE OTRA EMPRESA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR 

DEBERA COMUNICARLO PREVIAMENTE POR ESCRITO A "LA DEPENDENCIA" 

U "ÜRGANISM0" 1 LA CUAL RESOLVERA SI ACEPTA O RECHAZA LA SUBCOH 

TRATACION, 

EN TODO CASO DE SUBCONTRATACION 1 EL RESPONSABLE 

DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA "E~ CONTRATISTA"~ A QUIEN 

SE CUBRIRA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS. EL SUBCONTRATISTA NO -

QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE "EL CONTRATIS

TA, 
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3.3 .13 CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO, 

"EL CoNTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER 

SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS 

EJECUTADOS LE EXPIDA "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO, CON LA --

APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA DEPENDENCIA" U 

"ORGANISMO" 

3.3.N SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, 

"LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" TIENE LA FACULTAD 

DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION TOTAL O -

PARCIAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN CUALQUIER ESTA 

DO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL -

CONTRATISTA", 

CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "LA DEPENDEN

CIA" U "ORGANISMO" INFORMARA A "EL CONTRATISTA" SOBRE LA DURA

CION APROXIMADA Y CONCEDERA LA AMPLIACION DEL PLAZO QUE SE JU~ 

TIFIQUE, EN LOS TERMINOS DE LA REGLA 3,3,8 DE ESTA SECCION, 

CUANDO LA SUSPENSION SEA PARCIAL, "LA DEPENDEN-

CIA" U "ORGANISMO", PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO. CUAN

DO LA SUSPENSION SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO 

EL CONTRATO, 

CuANDO "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" ORDENE LA 

SUSPENSION POR CAUSA NO IMPUTABLE A "~L CONTRATISTA" PAGARA A 
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ESTE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CAN 

TIDADES DE TRABAJO QUE HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA 

SUSPENSJON, 

PoR LOS TRABAJOS EJECUTADOS O SERVICIOS PRESTA

DOS QUE NO HAYAN SIDO CONSIDERADOS O NO PUEDAN CONSIDERARSE -

EN LOS PRECIOS UNITARIOS SE PAGARA A "EL CONTRATISTA" EL IM-

PORTE DE ELLOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA REGLA 3,3,4 DE -

ESTA SECCION, 

ADEMAS DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS,

"LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EN 

FORMA PROPORCIONAL EXCLUSIVAMENTE LOS DAROS QUE LE CAUSEN, 

3.3.15 RESCISION DEL CONTRATO, 

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA -

SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO, ACEP-

TAN QUE CUANDO "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" SEA LA QUE DE--

TERMINE RESCINDIRLO, nTCHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO 

Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIUN JUDICIAL BASTANDO PARA ELLO -

QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE, EN LA REGLA 

SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES "EL CoNTRATISTA" QUIEN DECIDE -

RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDI-

CIAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE, 

LAS CAUSAS QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA RESCISION -
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POR PARTE DE "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO", SON LAS QUE A CON 

TINUACION SE SERALAN: 

1.- Si "EL CONTRATISTA" NO INICIA LOS TRABAJOS -

OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR -

ESCRITO LE SERALE "LA DEPENDENCIA" U "ORGA-

NISMO" 

2,- SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS 

O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE 

DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO -

DEFECTUOSA POR "LA DEPENDENCIA" U "ORGANIS-

MO", 

3,- S! NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD -

CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO -

NO ACATA LAS ORDENES D~DAS POR ESCRITO POR -

"LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO ", 

4,- S! NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO 

Y, A JUICIO DE "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO 

EL ATRASO PUEDE DEFICULTAR LA TERMINACION SA 

TISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTl 

PULADO, 

5.- S! NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE -

SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CA

RACTER LABORAL, 
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CONTRATO lJE OHRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMI-

NADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE (1J A QUIEN SE DENO~H NARA (2), 

REPRESENTADA POR (3), EN su CARACTER DE \4), y POR LA OTRA (5) 

REPRESENTADA POR \6), EN su CARACTER DE (7)' A QUIEN SE DENOM.l 

NARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARA--

ClONES Y CLAUSULAS: 

D E C LA R A C I O N E S: 

PRIMtRA.- (8) DECLARA: 

SEGUNDA: 

(A) QuE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN 

DEL PRESENTE CONTRATO LA (9) AUTORIZO LA INVER 

SION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE 

CONTRATO EN EL OFICIO No, (10) 

lB) QuE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN (11) MIS 

MO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES 

DE ESTE CONTRATO. 

(C) QuE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE -

REALIZO POR (12) 

\D) OTRAS DECLARACIONES l13J 

"EL CoNTRA TI STA" DECLARA: 

A) Cl4) 

B) QuE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y -
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REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PA

RA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO -

DE ESTE CONTRATO, 

() QuE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE 

ÜBRAS PUBLICAS QUE LLEVA LA SECRETARIA DE ASEN

TAMIENTOS HUMANOS Y ÜBRAS PUBLICAS SE ENCUENTRA 

VIGENTE CON EL NUMERO l15) Y QUE DENTRO DE LA -

CLASIFICACION CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRON -

TIENE LAS ESPECIALIDADES Nos, (16) 

e') un 

D) QuE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN (18) MIS

MO QUE SEI~ALA PARA TODOS LOS F 1 NES Y EFECTOS LE 

GALES DE ESTE CONTRATO, 

E) QuE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE E~ 

TABLECEN LA LEY EsTATAL. DE OBRAS PuBLICAS) su 

REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CoN-

TRATACION Y cJECUCION DE LAS ÜBRAS PUBLICAS 1 Y 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PA-

RA LAS DEPENDENCIAS Y ÜRGANISMOS DE LA ADMINIS-

TRACION PUBLICA) EL CONTENIDO DE LOS (19) ANEXOS 

QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES 1 INTE--

GRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS! COMO LAS DEMAS -

NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 

F) ÜTRAS DECLARACIONES (20) 
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C L A U S U L A S 

PRii·1ERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- (8) ENCOf~IENDA A "EL CONTRA-

TISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN -

(21) UBICADA EN (22), Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA 

HASTA SU TOTAL TERMINAC!ON ACATANDO PARA ELLO LO E~ 

TABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y 

ANEXOS SE~ALADOS EN EL INCISO "E" DE LA SEGUNDA DE

CLARACION DE ESTE CONTRATO, AS! COMO LAS NORMAS DE 

CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REAL~ 

ZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRO

DUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS, 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE -

CONTRATO ES DE (2)) 

CL4) 

TERCERO.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CoNTRATISTA" sE OBLIGA A 

INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA (25) 
Y A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA (26) DE CONFORMl 

DAD CON EL PROGRAMA DE LA OBRA. 

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRa 

T!VOS.- (8) SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL 

CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLE-

VARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, 
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QUINTA: 

SEXTA: 

P E R 1 o D 1 e o o F 1 e 1 A L 20 de Marzo de 1987 

AS! COMO LOS DICTAMENTES 1 PERMISOS 1 LICENCIAS Y DE

MAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZA 

CION, 

ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO -

DEL PRESENTE CONTRATO (8) OTORGARAN UN ANTICIPO POR 

EL (ANOTAR CON NUMERO Y LETRA EL PORCENTAJE OTORGA

DO) DE LA AS!GNACION APROBADA AL CONTRATO CORRESPON 

DIENTE PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO QUE 

IMPORTA LA CANTIDAD DE (ANOTAR CON NUMERO Y LETRA 

LA CANTIDAD) Y "EL CoNTRATISTA" SE OBLIGA A UTILl 

ZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 

(27) 

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS 1 -

SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL 

RESPECTO POR LA LEY EsTATAL DE ÜBRAS PUBLICAS) SU 

REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS, 

FOR~1A DE PAGO'- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRA

BAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRAT0 1 SE PAGUEN ME-

DIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCA-

RAN (28)~ LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRA 

TISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE -

LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE -

CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS 1 LA QUE --
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SEPTIMA: 

OCTAVA: 

SERA (29) CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTA 

DAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN 

EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA (8) INICIE 

SU TRAMITE DE PAGO. 

GARANTIAS.- "EL CoNTRATISTA" sE oBLIGA A coNSTRUIR 

EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS -

POR LA LEY EsTATAL DE OBRAS PUBLICAS, SU REGLAMEN

TO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y -

EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE -

HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CON 

TRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR 

LA (8). 

AJUSTE DE COSTOS.- LAs PARTES ACUERDAN LA REVISION 

Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS -

UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCU--

RRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO 

QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCION DE UN 5% O -

MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTA-

DOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. 

LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARAN MEDIANTE -

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO (32), 

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SEÑALADO SE 

DETALLA EN EL ANEXO No, (33) DEL PRESENTE CONTRATO 
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NOVENA: 

DECirlA: 

UNDECIMA: 

---------------------
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RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS -

TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CON 

FORME A LO SE~ALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISI

TOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY 

ESTATAL DE ÜBRAS PUBLICAS Y SU KEGLAMENTO, AS! CQ 

rt,o BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESER 

VANDOSE (8) EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS -

FALTANTES O MAL EJECUTADOS, LA (8) PODRA EFECTUAR 

RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIE

REN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTI

FICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, 

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- nEL CoNTRATISTAn 

SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INI-

CIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZA-

CION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE,

QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUC--

CIÓN, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFI--

CIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO 

AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, 

(8) SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL -

CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO, 

RELAC!ONt.S LABORALES.- "EL CoNTRATISTA", coMo EM-

PRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTI

VO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL -
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UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE 

LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN 

MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL "EL CoN-

TRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE -

TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRE-

SENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE LA (8), EN RELA 

CION CON LOS TRABAJOS DE CONTRATO, 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CoNTRATis-

TA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE 

UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO 

DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ES

TABLECIDAS EN EL ANEXO No, (33) DE ESTE CONTRATO -

Y A SU REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PAR-

TES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACC!ON DE LA 

(8), AS! COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO 

DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE 

LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NE

GLIGENCIA DE SU PARTF SF LLEGUEN A CAUSAR A LA (8)0 
A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARAtl 

TIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO H~ 

TA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, 

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CoNTRATISTA" A NO CEDER -

A TERCERAS PERSONAS F!SICAS O MORALES SUS DERECHOS 

Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS -

ANEXOS, AS 1 COf~O LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS -
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DECmA 
TERCERA: 

DECIMA 

CUARTA 

DE CIMA 
QUINTA: 

PERIODICO OFICIAL 20 de Marzo de 1987 

BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CON-

TRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO 

DE LA (8) EN LOS TERMINOS DE LA LEY ESTATAL DE --

OBRAS PUBLICAS' 

PENAS CONVENCIONALES (3~) 

SUSPENSION TEVIPORAL DEL CONTRATO.- (8) PODRA sus--

PENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA --

CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFl 

CADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE -

ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, 

[L PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIE~DO -

TODOS SUS EFECTOS L~GALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPA 

RECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION, 

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- (8) PODRA 

EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE 

ESTE CbNTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL, 

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS 

BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE -

LA LEY EsTATAL DE OBRAS PuBLICAS, su REGLA~ENTO y 

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATE-
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DECIMA 
SEXTA: 

DEC It'IA 
SEPTIMA: 

DE CIMA 
OCTAVA: 

RIA; AS! COi~O EL INCUIIPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE -

LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPU 

LEN EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCI

SION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA (8), ADE-

MAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL CONTRATISTA LAS PE-

NAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR 

ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA -

OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, 

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTMENTE PA 

RA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CON--
TRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO 

INTEGRAN, AS! COMO A LOS TERMINOS LINEAMIENTOS, -

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY 

EsTATAL DE OBRAS PuBLICAS, su REGLAMENTO Y DEMAS 

NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN 

AP Ll CABLES, 

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- (35) 

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 

CONTRATO, AS! COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE -

EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE 

SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION DE LOS TRI

BUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO DE BA 
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JA CALIFORNIA O LOS QUE PROCEDAN, POR LO TANTO EL 

CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRES-

PONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTU

RO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, 

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN (36) A LOS DIAS 

DEL :1ES DE DE 19 

(37) 

cmnRATo DE osRA PUBLICA A PRECIO ALZADO QUE cELEBRAN PoR uNA 

PARTE (1), A QUIEN SE DENOMINARA (2), REPRESENTADO POR (3), EN 

SU CARACTER DE (~) Y POR LA OTRA (5), REPRESENTADA POR (b), EN 

SU CARACTER DE (7), A QUIEN SE DENOMINARA "EL CoNTRATISTA", DE 

ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S 

PRIMERA.- (8) DECLARA: 

Al QuE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN -

DEL PRESENTE CONTRATO LA (9) AUTORIZO LA INVERSION CORRESPON-

DIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN EL OFICIO No, (10), 

BJ QuE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN (11) MISMO 

QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 

() QuE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REA-
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LIzo POR U2) 

D) ÜTRAS DECLARACIONES (13) 

SEGUNDA.- "EL CoNTRATISTA" DECLARA: 

Al U4J 

B) QuE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y -

REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A -

LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

CJ QuE su REGISTRO EN EL PADRON DE CoNTRATISTAs DE 

OBRAS PuBLICAs QUE LLEVA LA SECRETARIA DE AsENTAMIENTOS HUMA-

Nos Y ÜBRAS PUBLICAS SE ENCUENTRA VIGENTE CON EL NUMERO (15) Y 

QUE DENTRO DE LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON 

TIENE LAS ESPECIALIDADES No. (16). 

e,) un 

DJ QuE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN (18) MISMO 

QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CON

TRATO. 

(E) QuE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ES

TABLECE LA LEY EsTATAL DE ÜBRAS PUBLICAS, SU REGLAMENTO Y LAS -

REGLAS GENERALES PARA LA CoNTRATACION Y EJECUCION DE LAS ÜBRAS 

PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA --
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LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTA 

TAL, EL DOCUMENTO DONDE SE CONSIGNA EL PRECIO ALZADO DE LA OBRA 

EL CONTENIDO DE LOS (19) ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR -

LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS! COMO LAS DEMAS -

NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

F) ÜTRAS DECLARACIONES ~20) 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- (1\) ENCOMIENDA A "EL CoNTRA

TISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN (21) UBICADA -

EN (22), Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINA-

C!ON ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENA

MIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SE~ALADOS EN EL INCISO "E" DE LA SEGUN 

DA DECLARACION DE ESTE CONTRATO, AS! COMO LAS NORMAS DE CONS--

TRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABA

JOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRAN

TE DE ESTA CLAUSULA. 

SEGUNDA.- f~ONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE -

CONTRATO ES DE (L3), MISMO QUE SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE -

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL CUAL INCLUYE LA REMUNERA-

C!ON O PAGO TOTAL FIJO A "EL CoNTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS 

DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y 

EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULA--
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DAS EN EL PRESENTE CONTRATO A CARGO DE "EL CONTRATISTA" 

(2LJ ) 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION,- "EL CoNTRATISTA" sE OBLIGA A 

INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA (25) Y A TERMI

NARLA A MAS TARDAR EL DIA (26) DE CONFORI"\IDAD CON EL PROGRAMA 

DE LA OBRA, 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INí1UEBLE Y DOCU~1ENTOS AD~IINIS--

TRATIVOS.- (8) SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE 

"EL CoNTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A -

CABO LOS TRABAJOS i"\ATERIA DE ESTE CONTRATO, AS! COMO LOS DICTA 

MENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE RE--

QUIERAN PARA SU REALIZACION, 

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO 

DEL PRESENTE CONTRATO, (8) OTORGARA UN ANTICIPO POR EL (ANOTAR 

CON NUMERO Y LETRA EL PORCENTAJE OTORGADO) DE LA ASIGNACION -

APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA EL PRIMER EJERCICIO 

PRESUPUESTARIO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE (ANOTAR CON NUMERO Y 

LETRA LA CANTIDAD), Y "EL CoNTRATISTA", SE OBLIGA A UTILIZARLO 

EN DICHOS TRABAJOS, 

(27) 

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO SE Sll 

JETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA 
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LEY ESTATAL DE UBRAS PUBLICAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS -

C01WLEMENTAR lAS, 

SEXTA.- FO~MA UE PAGO.- LAs PARTEs coNVIENEN QUE EL PAGO DE 

LA OBRA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALICE MEDIANTE (30) PAGOS -

PARCIALES A CUENTA DEL PRECIO ALZADO CONVENIDO, MISMOS QUE ES

TARAN SUJETOS AL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS -

VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL SEGUN EL CASO, 

(31) 

SI:.PT!~1A .- GA~ANTIAS.- "EL CoNTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTI

TUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA -

LEY EsTATAL DE UBRAS PuBLICAS, su REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENE 

RALES PARA LA (ONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LAS GARANTIAS A -

QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y 

DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR LA (8) 

OCTAVA.- RECEPCIOr~ DE LOS TRABAJOs .- LA REcEPcioN DE Los -

TRABAJOS YA SEA TOTAL, O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO -

SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL 

EFECTO ESTABLECE LA LEY ESTATAL DE ÜBRAS PUBLICAS Y SU REGLA-

MENTO, AS! COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESER 

VANDOSE (8) EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O -

MAL EJECUTADOS. 
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LA (8) PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUAN 

DO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES 

SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. 

NOVENA,- REPRESENTANTE Df:.L CONTRA TI STA,- "EL CoNTRA TI STA"

SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA JNICIACION DE LOS 

TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACJON DE LOS MISMOS, UN REPRE

SENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE -

CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE 

PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE 

ESTE CONTRATO 

(8) SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL --

CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO, 

DEC! MA,- f{ELAC lUNES LABORALES.- "EL CoNTRATISTA", COMO EM

PRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS -

TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE -

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y D.E

MAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

"EL (ONTRATISTA 11 CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS 

LAS RECLAMACIONES QUE DE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU -

CONTRA O EN CONTRA DE LA (8), EN RELACION DE LOS TRABAJOS DEL 

CONTRATO. 

UNDECif,1A.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CoNTRA-

TISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN 
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EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN 

CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO No, (33) DE 

ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 

PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUE A SATISFACCION DE LA (8), AS! -

COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VI--

CIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR -

NEGLIGENCIA O INOBSERVANCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A -

LA (8) O A TERCEROS EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA -

OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO 

TOTAL DE LA MISMA, 

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A 

TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS! COMO LOS DERECHOS 

DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE 

CONTRATO SIN PREYIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA (8), 

EN LOS TERMINOS DE LA LEY EsTATAL DE ÜBRAS PUBLICAS, 

DUODECIMA.- PENAS CONVENCIONALES (3y) 

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- (8J 

PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CON-

TRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR --

RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SUS TERMINA

CION DEFINITIVA, 

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS 
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EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE 

MOTIVARON DICHA SUSPENSION, 

UECl~lA CUARTA.- RESCISIUN ADr~INISTRATIVA DEL CONTRAT0.-(8) 

PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE -

CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL, 

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, 

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY eSTATAL DE -

ÜBRAS PUBLICAS SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRA

TIVAS SOBRE LA MATERIA; AS! COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUI~ 

RA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN 

EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN -

RESPONSABILIDAD PARA LA (8) ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN LAS -

PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRA 

TO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLI

MIENTO DEL MISMO, 

DEClf·1A QUINTA,- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTA 

MENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO A 

TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, AS! -

COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS 

QUE ESTABLECE LA LEY ESTATAL DE ÜBRAS PUBLICAS, SU REGLAMENTO 

Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLl 

CABLES, 
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DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPeCIFICAS. (35J 

DECIMA SEPTIMA.- PARA LA INTERPRETACION y CUMPLIMIENTO DEL 

PRESENTE CONTRATO, AS! COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE ES

TIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA 

JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A LOS QUE PROCEDAN, POR LO TANTO EL 

CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE, 

tL PRESENTE CONTRATO SE FIR~\A EN (36) A LOS ------

DIAS DEL MES DE --------------~DE 19 ___ _ 

(37) 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSIS 

TENTES EN: (T¡po DE SERVICIOS QUE SE CONTRATE) QUE CELEBRAN -

POR UNA PARTE (1), A QUIEN SE DENOMINARA (2), REPRESENTADO -

POR (3), EN SU CARACTER (4), Y POR LA OTRA (5), REPRESENTADA 

POR (6), EN SU CARACTER DE (7), A QUIEN SE DENOMINARA "EL Co.u. 

TRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAU

SULAS: 

DECLA~ACIONES 

PRIMERA,- (8) DECLARA: 

A) QuE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESE.U. 

TE CONTRATO (9) AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE PARA LA 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO EN EL 

OFICioNo, (lQ), 

B) QuE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN (11) MISMO QUE SEnA 

LA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, 

C) QuE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A -

TRAVES DE: (12), 

D) OTRAS DECLARACIONES: (13), 

SEGUNDA.- "EL CoNTRATISTA" DECLARA: 

A) Cl'-1) 
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B) QuE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CON 

DICIONES TECN!CAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA PRESTACION -

DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, 

() QuE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE ÜBRAS PUBLl 

cAs QUE LLEVA LA SECRETARIA DE AsENTAMIENTOS HuMANOS Y ÜBRAS 

PUBLICAS. ES EL NUMERO (15) Y QUE DENTRO DE LA CLASIFICACION CU 

RRESPONDIENTE EN DICHO PADRON TIENE LAS ESPECIFICACIONES Nos, -

(15) 

e,) un 

D) QuE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN (18) MISMO QUE SE~ALA 

PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, 

E) QuE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA -

LEY EsTATAL DE ÜBRAS PuBLICAs. su REGLAMENTo. LAS REGLAS GENERA 

LES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE ÜBRAS PUBLICAS Y DE LOS 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y -

ÜRGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL. LOS TERMINOS -

DE REFERENCIA 1 EL CONTENIDO DE LOS (13) ANEXOS 1 QUE DEBIDAMENTE 

FIRMADOS POR LAS PARTES. INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. AS! CO

MO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, 

F) ÜTRAS DECLARACIONES (20) 

CLAUSüLAS 
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PRiri:ERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- (8) ENCOMIENDA A "EL CoNTRA 

TISTA" LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN (21) Y -

ESTE SE OBLJGA A PRESTARLOS CONFORME A LOS TERMINOS DE REFEREN

CIA CONTENIDOS EN EL ANEXO (33) DE ESTE CONTRATO, ACATANDO PARA 

ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS SEÑALADOS EN 

EL INCISO "E" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO, AS! -
' 

COMO LAS NORMAS DE SERVICIOS TECNICOS VIGENTES EN EL LUGAR DONDE 

DEBAN·PRESTARSE DICHOS SERVICIOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR RE-

PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS, 

SEGUNDA'- f·10NTO DEL COIHRATO'- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE 

CONTRATO ES DE (23), 

(2'-1) 

TEI\CERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA 

A INICIAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIA (25), 

Y A TE~MINARLOS A MAS TARDAR EL DIA (26) DE CONFORMIDAD CON -

EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, 

CUARTA.- ANTICIPOS.- PARA INICIO DE LOS TRABAJOS (8) OTOR 

GARA UN ANT 1 CIPO POR EL (ANOTAR CON NUI'\ERO Y LETRA EL PORCEN

TAJE OTORGADO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO CORRES--

PONDIENTE PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO QUE II1PORTA 

LA CANTIDAD DE (ANOTAR CON NUMERO Y LETRA LA CANTIDAD), Y "EL 

CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LOS TRABAJOS NECESA---

RIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL PRESENTE 
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CONTRATO, 

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO SE SUJETARA A 

LOS PRECEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY ESTA-

TAL DE ÜBRAS PU3LICAS 1 SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMEtl 

TARIAS, 

QUINTA.- FOR~A DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL -

PAGO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRAT0 1 SE REALI

CE MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES y/o PAGOS PARCIA-

LES¡ SUJETOS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LOS TERMI-
• 

NOS DE REFERENCIA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL -

SEGUN EL CASO, 

SEXTA.- GARA~TIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITU

IR EN LA FORMA 1 TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY 

EsTATAL DE OBRAS PuBLICAS¡ su REGLAMENTo v LAS REGLAS GENERA-

LES PARA LA (ONTRATACION Y tJECUCION DE LAS ÜBRAS PUBLICAS Y -

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 1 LAS GARANTIAS A 

QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y 

DEL ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO POR LA (3), 

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVI--

SION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS PACTADOS 

EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE 

ORDEN ECONOMICO, QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% 

O MAS DE LOS COSTOS EN LOS SERVICIOS AUN NO PRESTADOS AL MOMEtl 

TO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, 
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LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIEN 

TE PROCEDIMIENT0(32), 

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SEÑALADO SE DETALLA 

EN EL ANEXO (33) DEL PRESENTE CONTRATO, 

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS -

SERVICIOS PRESTADOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CON-

FORME A LO SE~ALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS -

QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY ESTATAL DE ÜBRAS PUBLICAS 

Y SU REGLAMENTO, AS! COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA -

PREVE, RESERVANDOSE (8) EL DERECHO DE RECLAMPR POR SERVICIOS 

FALTANTES O MAL PRESTADOS, 

LA (3) PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU -

JUICIO EXISTIEREN SERVICIOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDEtl 

TIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. 

NOVENA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" COtl 

VIENE ~N QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, 

CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RE 

SULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, -

SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE (8), PUES DICHOS 

DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA, 

DECH1A.- RELACIONES LABORALES.- ."EL CoNTRATISTA", coMo-

EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS 

TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE -
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LAS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y -

DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SO-

CIAL, uEL (ONTRATISTAu CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE 

TODAS LAS RECLAi1ACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTARiiN EN -

SU CONTRA O EN CONTRA DE LA (8), EN RELACION CON LOS TRABAJOS 

DEL CONTRATO, 

UI'WECir'lA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- HEL CONTRA 

TISTAu SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE 

CONTRATO CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN 

EL ANEXO No, (33) YA QUE LA PRESTACION DE DICHOS SERVICIOS SE 

EFECTUE A SATISFACCION DE LA (8), AS! COMO A RESPONDER POR SU 

CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS 

Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGEN-

CIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A LA (8) O TERCEROS, EN Cli 

YO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLI

MIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, 

IGUALMENTE SE OBLIGA HEL CONTRATISTAH A NO CEDER A TERCE-

RAS PERSONAS FIS!CAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE

RIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS! COMO LOS DERECHOS -

DE COBRO POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS QUE AM

PARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRI

TO DE LA (8), EN LOS TERMINOS DE LA LEY ESTATAL DE ÜBRAS PUBLl 

CAS, 

DUODECl~IA.- PENAS CONVENCIONALES.- (34) 
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DECI!'1A TERCERA.- SUSPENSION TEf'lPORAL DEL CONTRATO.- (8) --

PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS SERVICIOS 

CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O -

POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERM! 

NACION DEFINITIVA, 

eL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS -

SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAU-

SAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION, 

DECI~A CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRAT0.

(8) PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE 

ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL, 

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES 

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY EsTATAL DE -

ÜBRAS PUBLI¿AS, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINIS-

TRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS! COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUAL 

QUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPU

LAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIA 

TA SIN RESPONSABILIDAD PARA LA (R), ADEMAS DE QUE SE LE APLI

QUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN E~ 

TE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA -

EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, 

DECIMA QUINTA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRIC

TAMENTE EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, OBJETO DE ESTE -

CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE --
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CONTRATO, AS! COMO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA, LINEAMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS Y REQUiSITOS QUE ESTABLECE LA LEY ESTATAL DE

ÜBRAS PUBLICAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES 

ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, 

DECirlA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- (35) 

DECHIA SEPTir'IA.- PARA LA INTERPRETACION y CUMPLIMIENTO -

DEL PRESENTE CONTRATO, AS! COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE 

EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A 

LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES -

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA O LOS QUE PROCEDEN (ANOTAR LA -

UBICACION DE LOS TRIBUNALES, POR LO TANTO EL CONTRATISTA RE-

NUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE sw DQ 

MICILIO PhESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, 

EL 0 RESENTE CONTRATO SE FIRMA EN (36) 

_____ A LOS -------- DIAS DEL 1'\ES DE ---

------ DE 19 __ , 

(37) 
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INSTRUCTIVO UNICO: PARA EL LLENADO DE LOS MODELOS DE CONTRATO 

DE OBRAS PUBLICAS A PRECIOS UNITARIOS, PRECIO ALZADO Y DE SER

VICIOS RELACIONADOS CON LAS·MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y OR 
GANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL. 

(lJ EN ESTE ESPACIO sE ASENTARAN: EL EJECUTIVO EsTATAL A 

TRAVES DE LA DEPENDENCIA (INCLUIR EL NOMBRE DE LA MI~ 

MA), 

(2) EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA "LA DEPENDENCIA" 

CUANDO EL CONTRATO VAYA A SER CELEBRADO POR ALGUN OR

GANISMO PARAESTATAL, EL ESPACIO MARCADO CON EL (1) DE

BERA SER LLENADO CON EL NOMBRE DE LA MISMA Y EN EL ES

PACIO (2) SE CITARA "EL ÜRGANISMO" 

(3) EN ESTE ESPACIO DEBERA ASENTARSE EL NOMBRE DEL SERVI-

DOR PUBLICO QUE EN REPRESENTACION DE "LA DEPENDENCIA" 

O "EL ORGANISMO" CELEBRA EL CONTRATO. 

(4) eN ESTE ESPACIO SE ASENTARA EL CARGO DE DICHO SERVIDOR 

PUBLICO, 

()) EN ESTE ESPACIO SE ASENTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL -

DEL CONTRATISTA, SEGUN SEA EL CASO. 

(6) EN ESTE ESPACIO SE ASENTARA EL NOMBRE DEL REPRESENTAN

TE DEL CoNTRATISTA. 
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(7) EN ESTE ESPACIO SE ASENTARA, EN SU CASO, EL CARGO DEL 

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 

(8) eN ESTE ESPACIO INVARIABLEMENTE SE ANOTARA "LA DEPEN-

DENCIA" U "ORGANISMO" SEGUN SE DE EL CASO DE QUIEN CON - ~ 

TRATE. 

(9) EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL NOMBRE DE "LA DEPENDENCIA 

U "ORGANISMO" QUE HAYA AUTORIZADO LA INVERSION. 

(10) EN ESTE ESPACIO SE CONSIGNARA EL NUMERO Y LA FECHA DEL 

OFICIO, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZO LA INVERSION CO-

RRESPONDIENTE, 

\11) EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL DOMICILIO DE "LA DEPEN--

DENCIA" U "ORGANISMO". 

(12) EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA SEGUN EL CASO; CoNVOCATORIA 

PUBLICA, NUMERO Y FECHA: CONVOCATORIA DIRECTA O ADJUDl 

CACION DIRECTA. PARA EsTAS DOS ULTIMAS, LA "DEPENDENCIA 

U "ORGANISMO" DEBERA SERALAR LOS CRITERIOS QUE JUSTI-

FIQUEN EL EJERCICIO DE LA OPCION, AS! COMO SU FUNDA-

MENTO LEGAL. 

(13) EN ESTE ESPACIO SE ANOTARAN, EN SU CASO, OTRAS DECLA

RACIONES QUE LA "DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" REQUIERA, 



20 de Marzo de 1987 PE 1~ I o D 1 e o o F 1 e 1 A 1" Página 95 

(14) EN ESTE ESPACIO SEGUN SEA EL CASO DE SOCIEDADES O MAN 

DATARIOS 1 SE USARA EL SIGUIENTE TEXTO: 

"QuE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD CON LA ES

CRITURA CONSTITUTIVA NUMERO (ANOTAR EL NUMERO DE LA -

ESCRITURA) OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No 

(ANOTAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL NoTARIO) DE LA CIUDAD 

DE (ANOTAR EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD)INSCRITA EN EL

REGISTRO PUBLICO (ANOTAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES A 

LA INSCRIPCION). tNOMBRE MANDATARIO) ACREDITA SU PER

SONALIDAD COMO tCARGO) DE tNOMBRE DE LA SOCIEDAD O -

DEL MANDANTE). CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PU-

BLICA No, tANOTAR EL NUMERO DE LA ESCRITURA) DE FECHA 

(ANOTAR LA FECHA DE LA ESCRITURA) OTORGADA ANTE LA FE 

DEL NOTARIO PUBLICO) DE LA CIUDAD DE (ANOTAR EL NOM-

BRE DE LA LOCALIDAD), 

EN CASO DE PERSONAS FISICAS SE USARA EL SIGUIENTE TEX 

TO: 

"EL CONTRATISTA" DECLARA SER (NACIONALIDAD) Y LO ACRE 
DITA CON SU \SE INDICARA EL ACTA DE NACIMIENTO. PASA-

PORTE O ALGUN DOCUMENTO OFICIAL A JUICIO DE LA DEPEN

DENCIA U ÜRGANISMO) Y SE IDENTIFICARA CON (sE INDICA

RA EL DOCUMENTO OFICIAL QUE EXHIBE EL CONTRATISTA A -

SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA U ÜRGANISMO"), 

EN CASO DE CONTRATISTA MEXICANO. SE USARA EL SIGUIEN

TE TEXTO: 

tL CoNTRATISTA DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE. CUAN-
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DO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD 1 EN SEGUIRSE CON 

S!DERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE 

REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGUN GOBIER 

NO EXTRANJER0 1 BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE -

NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRA-

TO". 

EN CASO DE CONTRATISTA EXTRANJERO SE USARA EL SIGUIEN 

TE TEXTO: 

"EL LONTRATISTA DECLARA SER (NACIONALIDAD) PERO CON-

VIENE EN CONSIDERARSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE 

CONTRATO SE REFIERE Y EN NO INVOCAR LA PROTECCION DE 

NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER TODO -

DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO EN BENEFICIO DE LA 

NACION MEXICANA, ASIMISM0 1 ACREDITA ESTAR AUTORIZADO 

PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE EL PERMI

SO NUMERO (ANOTAR EL NUMERO DE PERMISO) DE FECHA (ANQ 

TAR LA FECHA DEL PERMISO) EXPEDIDA POR LA SECRETARIA 

DE RELACIONES EXTERIORES EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE 

NACIONALIDAD Y ~ATURALIZACION Y COMPRUEBA SU LEGAL RE 

GISTRO COMO SOCIEDAD EN EL PAIS O SU LEGAL ESTANCIA -

EN EL MISMO MEDIANTE (SE ANOTARA LA INSCRIPCION 

CORRESPONDIENTE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

Y DEL COMERCIO. PASAPORTE O DOCUMENTO MIGRATORIO"), 

(15) EN ESTE ESPACIO SE ASENTARA EL NUMERO DE REGISTRO QUE 
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TENGA EL CONTRATISTA EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE 

ÜBRAS PuB~ICAS QUE LLEVA LA SECRETARIA DE ASENTAMIEN

TOS HuMANos Y ÜBRAS PuBLICAs. 

ll6) EN ESTE ESPACIO SE ASENTARA EL NUMERO O NUMEROS DE 

LAS ESPECIALIDADES QUE TENGA EL CONTRATISTA DENTRO DE 

LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN EL PADRON DE CoN

TRATISTAS DE ÜBRAS PUBLICAS. 

ll7) EN ESTE ESPACIO SE SEÑALARA QUE QUIEN CONTRATA CON LA 

DEPENDENCIA U ÜRGANISMO ESTA EXENTO DE LA OBLIGACION 

DE REGISTRO EN EL PADRON DE CoNTRATISTAS DE OBRAS Pu

BLICAS, POR ENCONTRARSE DENTRO DE LOS SUPUESTOS QUE -

ESTABLECE EL ARTICULO i3 DE LA LEY EsTATAL DE ÜBRAS -

PUBLICAS. 

ESTA DECLARACION SUSTITUIRA EL CONTENIDO DE LA MARCA

DA CON LA LETRA "C" 

(18) EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL DOMICILIO DEL CONTRATI~ 

TA, PRECISANDO EL NUMERO DE LA CASA, LOCAL O DESPACHO 

EL NOMBRE DE LA CALLE, LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA 

(19) EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA DEPENDIENDO DEL TIPO DE CA 

RACTERISTICAS DEL CONTRATO DE QUE SE TRATE, EL NVMERO 
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Y LA DESCRIPC!ON DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTE

GRANTE DEL MISMO, LOS QUE PODRAN SER ENTRE OTROS: 

1.- PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; 

¿,- NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUI--

POS DE INSTALACION PERMANENTE. 

3,- ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES; 

LJ,- flORMAS DE SERVICIOS TECNICOS VIGENTES; 

5,- lERMINOS DE REFERENCIA; 

6,- CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO 

UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS PRO--

PUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA 

PROPOS 1 C ION; 

7,- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CON 

CEPTOS DE TRABAJO; 

8.- RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES 

MANO DE OBRA Y ~1AQUINARIA DE CONSTRUCCION -

QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES; 

9,- ~ELACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INS

TALACION PERMANENTE, QUE EN SU CASO, PROPOR

CIONE LA CONTRATANTE Y SU PROGRAMA DE UTILI

ZACION; 

10,- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICU

LARMENTE DEL COSTO FINANCIERO. 

11.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETA-

LLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERI--
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ODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES 

CORRESPONDIENTES; 

12,- PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y

EQUIPO DE CONSTRUCC!ON; 

15,- PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS COSTOS, 

(20) EN ESTE ESPACIO SH ANOTARAN EN SU CASO OTRAS DECLARA

CIONES QUE EL CONTRATISTA REQUIERA. 

\21) EN ESTE ESPACIO SE ASENTARA EL NOMBRE Y LA DESCRIP--

CION PORMENORIZADA DE LA OBRA A EJECUTAR O SERVICIOS 

A PRESTAR. 

(22) EN ESTE ESPACIO SE ASENTARA EL LUGAR EN QUE SE LOCAL! 

CE LA OBRA O DONDE SE VAYAN A REALIZAR LOS TRABAJOS. 

(23) EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL MONTO TOTAL DEL CONTRA

TO CON NUMERO Y LETRA, 

(24) eN CASO DE QUE LA OBRA A REALIZAR O LOS SERVICIOS A -

CONTRATAR REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL1 EN 

ESTE ESPACIO SE ANOTARA LA LEYENDA: 

"Y LA ASIGNACION APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO 

ES DE: $ (SE ANOTARA LA CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA)} 

Y PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS QUEDARAN SUJETAS LAS 

ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES PARA LOS FINES DE EJECU 
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C!ON Y PAGO A LA D!SPON!B!L!DAD.PRESUPUESTAL DE LOS

AROS SUBSECUENTES", 

(¿5) EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA LA FECHA DE INICIACION DE 

LA OBRA, O LOS SERVICIOS PRECISANDO EL DIA, MES Y AÑO 

(¿5) EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION DE 

LOS TRABAJOS, PREC.!SANDO EL DIA MES Y AÑO, 

(27J ESTE ESPACIO SE UTILIZARA EN CASO DE QUE LA DEPENDEN

CIA U ÜRGANISMO OTORGUE A EL CONTRATISTA ANTICIPO PA

RA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION 

PERMANENTE, UTILIZANDO EL SIGUIENTE TEXTO: 

"ADEf>IAS DEL ANTICIPO ANTERIOR LA (DEPENDENCIA U ORGA

NISMO) OTORGA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA PARA CADA -

UNO DE LOS EJERCICIOS DEL PRESENTE CONTRATO UN ANTICI 

PO POR EL (ANCTAR CON NUMERO Y LETRA EL PORCENTAJE),

PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION 

PERMANENTE NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABA 

JO·S OBJETO DE ESTE CONTRATO 1 QUE 1 MPORTAN LA CANTIDAD 

DE (ANOTAR CON NUMERO Y LETRA LA CANTIDAD)" 

28,- EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL NUMERO DE DIAS HABILES 

QUE COMPRENDERAN LAS ESTI~ACIONES 1 LAS QUE EN NINGUN 

CASO PODRAN PACTARSE PARA QUE ABARQUEN PERIODOS MAYO

RES DE UN MES, 
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l29J EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL O LOS DIAS DEL MES QUE 

LAS PARTES ACUERDEN, LOS QUE MANTENDRAN INVARIABLES -

EN CADA UNO DE LOS MESES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO, 

l30J EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL NUMERO DE PAGOS A REAL! 

ZAR, 

(31) ESTE ESPACIO SE UTILIZARA PARA ANOTAR LAS FECHAS QUE 

ACUERDEN LAS PARTES PARA LA FORMULACION DE LOS AVAN-

CES DE LA OBRA Y LA REALIZACION DE SU PAGO, 

(32) EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL PROCEDIMIENTO SELECCIO

NADO POR LAS PARTES MEDIANTE EL CUAL SE LLEVARA A CA

BO LA REVISION DE LOS COSTOS DEL CONTRATO, DE ACUERDO 

·A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 50 Y 51 DEL KEGLA

MENTO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS, 

(33) EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL NUMERO DE ANEXO, 

(34) PENAS CONVENCIONALES, EN ESTE ESPACIO SE ANOTARAN LAS 

PENAS A QUE SE HARA ACREEDOR EL CONTRATISTA POR INCUM 

PLIMIENTO A 1 n~ T"RMTNn~ DEL PRESENTE CONTRATO, 

(35) eN ESTE ESPACIO SE ANOTARAN LAS ESTIPULACIONES U OTRAS 

MODALIDADES ESPECIFICAS QUE LAS PARTES CONVENGAN; EN-

TRE OTROS ASPECTOS REFERENTES A: MATERIALES Y EQUIPO,-
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BANCO DE TRABAJO, ACCESO A LA ZONA, CAPACIDAD Y EXIS-

TENCIA NECESARIA DEL PERSONAL, DESCUENTOS A LAS ESTIMA 

ClONES, DESCUENTOS QUE SE HAYAN PACTADO O QUE LA DEPEN 

DENCIA U ORGANISMO ACOSTUMBRE HACER MODIFICACIONES A -

LAS ESPECIFICACIONES, PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE 

LOS TRABAJOS, OTRAS QUE LAS PARTES CONVENGAN, 

(3b) EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA LA LOCALIDAD Y LA FECHA EN 

QUE SE FIRME EL CONTRATO, 

(37J EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA "DEPENDEN-

CIA U ÜRGANISMO" CONTRATANTE, EL NOMBRE O RAZON SOCIAL 

DEL CONTRATISTA; AS! COMO LOS NOMBRES Y CARGOS QUE DE

SEMPEÑAN QUIENES FIRMARAN POR LAS PARTES, 
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GUIA PARA LA INTEGRACION E ltHERPRETACION DE NUí1ERO UE CUtiTKATU 

1 - 2 3 4 5 b 7 ll 9 1U - 11 12 13 14 b 

1 

2 3 4 5 

5 7 

" 9 10 u 

11 12 

FORIIA DI:. ADJuDlCAL.ION: 

OBRA CONCURSADA, , , , ' ' ' 
e 

OBRA ADJUDICADA DIRECTAMENTE U 

ÜBRA ASIGNADA POR ADI1INISTRACION lJIRECTA A 

IDENTIFICACJON DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, 

PROGRM1A KEG I ONAL DE tMP LEO, , 

PROGRAMA DE CoNVENIO EsPECIAL. 

PROGRAMA FRONTERA NORTE. 

PROGRAMA DE JBRA NoRMAL, 

DOS ULTIMOS DIGITOS DEL AÑO DEL EJERCICIO 

1'1UNICIPIO DE UBJCACION DE OBRA 

riUNICIPIO DE l'iEX I CAL! 

1ÍUNICIPIO DE TIJUANA 

>iuiHCIPIO DE TECA TE ' 
MuNICIPIO DE ENSENADA ' 

JllEiHIF!CiiC!Uíl DtL SUB P~iJGKi\itA 
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11 
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AGUA POTABLE, , 3 J 

ALCANTARILLADO. 3 J 

AMPLIACION Y ~EJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA 3 Z 

CARRETERAS URBANAS Y LIBRAMIENTOS 0 l 

CARRETERAS eSTATALES. , , , , , , 0 1'1 

N 
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CARRETERAS i\LI~IENTADORAS, , , , , , 1 1 1 1 1 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD 

CONTROL DE RIOS 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PARQUES ~ESERVAS Y AREAS tCOLOGICAS PROTEGIDAS, 

VIVIENDA PROGRESIVA lDOTACION DE SERVICIOS) 

ELECTRIFICACION , , 

~EJORAMIENTO URBANO 

CENTROS ~ECREATIVOS Y DEPORTIVOS, 

LARCELES Y PENITENCIARIAS 

ATENCION CURATIVA , , 

eSTUDIOS Y PROYECTOS, 

EDIFICIOS PUBLICOS, , 

NUI'IERU PRUGRtS 1 VO Dtl SUBPROGHA1'1A 

i'iui'IERO ARAB I GO UTILIZANDO DEL 1 EN ADELANTE 

UTILIZANDO EL M'SMO NUMERO POR OBRA 

E IDENTIFICANDO EL CONTRATO CON LETRAS 

CUANDO A UNA OBRA SE LE ASIGNEN VARIOS 

CONTRATOS, 

EJEt1iPLO: 

EDIFICACION, ' ' ' ' 
SU~\ IN 1 STRO DE ACERO, 

SUMINISTRO DE CuBIERTA 

PAVIMENTAC!ON, ' 
ELECTRIFICACION, 

SEI~ALAM I ENTO , ' 

í) J 
') r 1 L 

F :] 

ü ~~ 

¿_ T 

L B 
¿_ L 

5 Q 

B X 
y V 

¿ E 
E p 

u o 1 

o l A 

o l B 

l) 2 l 

2 l A 

2 1 ]) 
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EJI:J1PLO PARA lNTt:GRACION DE UN NUt1ERO DE CONTRATO 

FORI~A DE 1\DJUDICACION, , , , , , , CONCURSADA, , , , , , , C 

PROGRAMA, . , , , , , 1 1 1 1 1 1 DESARROLLO ••••••. P D R 

eJERCICIO, • • . • • • • . • • . . A~o 19~6 1 1 1 1 1 1 1 

UB I CAC ION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1'
1lEX 1 CAL l. 1 1 1 1 1 1 1 ¡''1 X L 

SuB PROGRAMA , • • • • . • • . . • AGUA PoTABLE. • . • • • 3 B 

NUMERO , , , , , , , , , 

IMTEGRACION # CONTRATO 

PROGRESIVO CORRESPONDIENTE 

C-PDR-65-,·~L-38-001 
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SECCJON '-1 

BASES Y LINEAidENTOS GENERALES PARA LA JNTEGRACION DE PRECIOS 

~íl!TARICJS PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y DEL PROCE

DL'l!ENTO PARA EL AJUSTE DE LOS i'l!S,,1QS, 

'-1.1 GEi~ERALI DAD ES 

4.1.1. Los PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DE UN --

CONTRATO O CONVENIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, DEBE 

HA INTEGRARSE TOMAI~DO EN CUENTA LOS CRITERIOS QUE SE SE:1ALAN 

EN ESTA SECCION Y LO ESTABLECIDO EN LA LEY ESTATAL DE OBRAS -

PUBLICAS y su I\EGLAi1ENTO, 

l n 

4 .. . L. LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA EL 

TRABAJO DETERMINADO, DEBERA GUARDAR CONCORDANCIA CON LOS PRO

CEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, CON LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, DE -

UTILIZACION DE IIAQUINARIA Y EQUIPO, CON LOS COSTOS DE LOS f,lA

TERIALES, El~ LA EPOCA Y EN LA ZONA Y DEMAS RECURSOS NECESA--

RIOS, T00u ~LLO DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO, 

4' l. 3 LA ENUMERACION DE LOS CARGOS MENCIONADOS EN ES-

TAS BASES Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA INTEGRACION DE PRE 

CIOS UNITARIOS, TIENE POR OBJETO CUBRIR EN LA FORMA MAS AM---
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PLIA POSIBLE, LA LISTA DE LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A LOS -

RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR CADA CONCEPTO DE TRABAJO, -
• 

SIN EMBARGO, SOLO SE DEBERA CONSIDERAR LOS QUE SEAN PROCEDEN-

TES Y EN LA MEDIDA EN QUE SEAN APLICABLES, 

4' l. 4' Los PRECIOS DEBERAN EXPRESARSE SIEMPRE EN MONE-

DA NACIONAL Y LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LOS CONCEPTOS DE TRA

BAJO CORRESPONDERAN AL SISTEMA METRICO DECIMAL: CUANDO POR --

LAS CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS Y A JUICIO DE LA DEPENDEN 

CIA U ORGANISMO SE REQUIERA UTILIZAR OTRAS UNIDADES DE MEDIDA 

TALES COMO; PIEZA, LOTE, SALIDA, MUEBLE U OTRAS SIMILARES, E~ 

TAS UNIDADES PODRAN UTILIZARSE, 

4 'l. 5 EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRE--

CIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS EN EL CA-

TALOGO ORIGINAL QUE SIRVIO DE BASE PARA LA ADJUDICACION Y CON 

TRATACION DE LA OBRA PUBLICA, PARA LOS CUALES NO EXISTAN ELE

MENTOS CONTENIDOS EN LOS CONCEPTOS ANALIZADOS Y NO ES FACTI-

BLE DETERMINAR LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS; O CUANDO -
EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA NO TENGA ANTECEDENTES DE CON-

CEPTOS SIMILARES NI CUENTEN CON DATOS DE COSTO SUFICIENTE PA

RA SU INTEGRACION, EL COSTO DIRECTO DEBERA ANALIZARSE CON BA

SE A LOS COSTOS OBSERVADOS QUE INTERVIENEN POR CONCEPTO DE MA 

TERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, 

Los INDIRECTOS Y LA UTILIDAD DEBERAN DETERMINARSE DE COMUN --
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ACUERDO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE SIN QUE EXCEDA 

EL PORCENTAJE CONSIDERADO EN LOS ANALISIS DE LA PROPUESTA ORl 

GUJAL. 

4.2 DEFINICIONES D~ TERMINOS. 

PARA LOS PROPOSITOS DE LAS BASES, NORMAS Y LI-

NEAMIENTOS GENERALES CONTENIDOS EN LAS SIGUIENTES SECCIONES Y 

A FIN DE PRECISAR EL SIGNIFICADO CONVENCIONAL DE ALGUNOS TER-

MINOS EN ELLAS EMPLEADOS, SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES DEF!Nl 

ClONES. 

4.2.1 ::ORí1AS DE CO~!STRUCC ION 

CONJUNTO DE DISPOSICIONES Y REQUISITOS GENERA-

LES ESTABLECIDOS POR LAS DEPENDENCIAS, QUE DEBEN APLICARSE PA 

RA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION Y EQUIPA

MIENTO DE LAS OBRAS, LA PUESTA EN SERVICIO, SU CONSERVACION, 

MANTENIMIENTO Y LA SUPERVISION DE ESOS TRABAJOS, COMPRENDIEN
DO LA MEDICION Y BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. 

4.2.2 ESPECIFICACIONES DE CONSTR~CCION. 

CONJUNTO DE DISPOSICIONES, REQUISITOS E INSTRU[ 

ClONES PARTICULARES QUE MODIFICAN, ADICIONAN O SUSTITUYEN A -

LAS t!ORMAS CORRESPONDIENTES QUE DEBEN APLICARSE, YA SEA PARA 

EL ESTUDIO, PARA EL PROYECTO Y/O PARA LA EJECUCION Y EQUIPA--
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MIENTO DE UNA OBRA DETERMINADA, LA PUESTA EN SERVICIO, SU CON 

SERVACION O MANTENIMIENTO Y LA SUPERVISION DE ESOS TRABAJOS. 

EN LO QUE SE OPONGA A LAS NORMAS, LAS ESPECIFI

CACIONES PREVALECERAN. 

4.2.3 CONCEPTO DE TRABAJO. 

CoNJUNTO DE OPERACIONES Y MATERIALES QUE, DE -

ACUERDO CON LAS NoRMAS Y EsPECIFICACIONES RESPECTIVAS, INTE--

GRAN CADA UNA DE LAS PARTES EN QUE SE DIVIDE CONVENCIONALMEN

TE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS; LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DE 

LAS OBRAS, LA PUESTA EN SERVICIO, SU CONSERVACION O MANTENI-

MIENTO Y LA SUPERVISION DE ESOS TRABAJOS, 

4.2.4 Uf:IDAD DE flEDElA. 

LA QUE SE USA CONVENCIONALMENTE PARA CUANTIFICAR 

CADA CONCEPTO DE TRABAJO PARA FINES DE MEDICION Y PAGO. 

4.2.5 PRECIOS U~ITARIOS. 

IMPORTE TOTAL. POR UNIDAD DE MEDIDA DE CADA CON-

CEPTO DE TRABAJO, 

4.2.6. EST!r1ACION. 

VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN DETERMI-
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NADO PERIODO, APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS 

DE TRABAJO PACTADOS DURANTE DICHO PERIODO O EL PORCENTAJE DE -

PRECIO ALZADO PACTADO CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE CADA UNIDAD 

DE OBRA O DE LA OBRA. PoR EXTENSION, EL DOCUMENTO EN EL QUE SE 

CONSIGNA LA VALUACION ANTES MENCIONADA PARA EFECTO DE PAGO, 

4.2.7 Ll QU I:JAC I Di!. 

ESTIMACION FINA~ EN LA CUAL SE AJUSTA EL PAGO TQ 

TAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO, 

4.3 CARGOS QUE INTEGRAr! UN PRECIO UNITARIO 

4.3.1 EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRA SUMANDO TODOS LOS 

CARGOS DIRECTOS E INDIRECTOS CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO DE. 

TRABAJO, EL CARGO POR LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y AQUELLOS -

CARGOS ADICIONALES ESTIPULADOS CONTRACTUALES. 

4.3.2 CARGOS DIRECTOS. 
los CARGOS APLICABLES AL CONCEPTO DE TRABAJO SON 

LOS QUE SE DERIVAN DE LAS EROGACIONES POR MANO DE OBRA, MATE--

RIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, INSTALACIONES, Y POR PATENTES 

EN SU CASO, EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR DICHO CON

CEPTO DE TRABAJO, 

4.3.3 CARGOS INDIRECTOS. 
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SoN LOS GASTOS DE CARACTER GENERAL NO INCLUIDOS 

EN LOS CARGOS DIRECTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PA

RA LA EJECUCJON DE LOS TRABAJOS Y QUE SE DISTRIBUYEN EN PROPOR 

CION A ELLOS PARA INTEGRAR EL PRECIO UNITARIO. 

4.3.4 CAKGOS POR UTILIDAD. 
Es LA GANANCIA QUE DEBE PERCIBIR EL CONTRATISTA 

POR LA EJECUCJON DEL CONCEPTO DE TRABAJO, 

, 3 r 4. 1 J 1 CARGOS ADICIONALES. 
CORRESPONDEN A LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR 

EL CONTRATISTA, POR ESTAR ESTIPULADAS EN EL CONTRATO O CONVE-

NIO, COMO OBLIGACIONES ADICIONALES, AS! COMO LOS IMPUESTOS Y -

DERECHOS LOCALES QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DE LA EJECUCJON DE -

LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS CARGOS DIRECTOS, DE 

LOS INDIRECTOS, NI DE LA UTILIDAD. 

4.4. CARGOS DIREClOS. 

4.4.1 CARGOS DIReCTOS POR f1.l\~i0 DE:. OB~A. 
Es EL QUE SE DERIVA DE LAS EROGACIONES QUE HACE 

EL CONTRATISTA, POR EL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL QUE INTER

VIENE EXCLUSIVAMENTE Y DIRECTAMENTE EN LA EJECUCJON DEL CONCEE 

TO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, INCLUYENDO AL CABO O PRIMER MAN 

DO. No SE CONSIDERARAN DENTRO DE ESTE CARGO LAS PERCEPCIONES -
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DEL PERSONAL TECNICOJ ADMINISTRATIVO) DE CONTROL, SUPERVISION 

Y VIGILANCIA) QUE CORRESPONDEN A LOS CARGOS INDIRECTOS. 

EL CARGO DE MANO DE OBRA "Mo" SE OBTENDRA DE LA 

ECUACION; 

R 

EN LA CUAL; 

"S" REPRESENTA LOS SALARIOS DEL PERSONAL QUE IN

TERVIENE EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE 

TIEMPO, INCLUIRA EN SU CASO) TODOS LOS CARGOS Y PRESTACIONES -

DERIVADOS DE LA LEY fEDERAL DE TRABAJO DE LOS CONTRATOS DE TRA 

BAJO EN VIGOR Y DE LA LEY DEL SEGURO ~OCIAL. 

"R" REPREsENTA EL RENDIMIENTO) ES DECIR) EL TRA

BAJO QUE DESARROLLA EL PERSONAL POR UNIDAD DE TIEMPO) MEDIDO -

EN LA MISMA UNIDAD UTILIZADA AL VALUAR "S". 

4.4.2 CARGO DIRECTO POR MATERIALES. 

Es EL CORRESPONDIENTE A LAS EROGACIONES QUE HACE 

EL CONTRATISTA PARA ADQUIRIR O PRODUCIR TODOS LOS MATERIALES -

NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUC!ON DEL CONCEPTO DE TRABAJO) 

QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES -
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DE LA DEPENDENCIA, CON. EXCEPCION DE LOS CONSIDERADOS EN LOS -

CARGOS POR MAQUINARIA, los 1'1ATERIALES QUE SE USEN PODRAN. SER 

PERMANENTES O TEMPORALES, LOS PRIMEROS SON LOS QUE SE !NCORPQ 

RAN Y FORMAN PARTE DE LA OBRAi LOS SEGUNDOS SON LOS QUE SE -

CONSUMEN EN UNO O VARIOS USOS Y NO PASAN A FORMAR PARTE INTE

GRANTE DE LA OBRA. 

EL SARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MATERIALES -

"M" SE OBTENDRA DE LA ECUACION: 

M= PM .e 

EN LA CUAL: 

"PM" REPRESENTA EL PRECIO DE MERCADO MAS ECONOMl 

CO POR UNIDAD DEL MATERIAL DE QUE,SE TRATE, PUESTO EN EL SITIO 

DE SU UTILIZACION, EL PRECIO UNITARIO DEL MATERIAL SE INTEGRA

RA SUMANDO.A LOS PRECIOS DE ADQUISICION EN EL MERCADO, DE LOS 

ACARREOS, MANIOBRAS Y MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO, --

CUANDO SE USEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA, LA DETERMINA

CION DEL CARGO UNITARIO SERA MOTIVO DEL ANALISIS RESPECTIVO, 

"(" REPRESENTA EL CONSUMO DE MATERIALES POR UNI

DAD DE CONCEPTO DE TRABAJO, (UANOO SE TRATE DE MATERIALES PER

MANENTES, "(" SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES QUE 

DEBAN UTILIZARSE SEGUN EL PROYECTO, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIQ 
NES DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA, CONSIDERANDO ADICIONAL-

MENTE LOS DESPERDICIOS QUE LA EXPERIENCIA DETERMINE. CUANDO SE 

TRATE DE MATERIALES TEMPORALES, "(" SE DETERMINARA DE ACUERDO 
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CON LAS CANTIDADES QUE DEBAN UTILIZARSE SEGUN EL PROCESO DE -

CONSTRUCCION Y EL TIPO DE OBRA, CONStDERANDO LOS DESPERDICIOS 

Y EL NUMERO DE USOS CON BASE EN EL PROGRAMA DE OBRA, EN LA VI· 

DA UTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE Y EN LA EXPERIENCIA. 

4.4.3 CARGO DIRECTO POR ~1AQUHIARIA. 

Es EL QUE SE DERIVA DEL USO CORRECTO DE LAS MA-

QUINAS CONSIDERADAS COMO NUEVAS Y QUE SEAN LAS ADECUADAS Y NE-

CESARlAS PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO 

CON LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRU~ 

CION DE LA DEPENDENCIA Y CONFORME AL PROGRAMA ESTABLECIDO, 

EL CARGO DIRECTO UNITARIO POR MAQUINA "CM" SE EX 

PRESA COMO EL COCIENTE DEL COSTO HORARIO DIRECTO DE LAS MAQUI

NAS, ENTRE EL RENDIMIENTO HORARIO DE DICHAS MAQUINAS. SE OBTEN 

DRA MEDIANTE LA ECUACION: 

EN LA CUAL: 

"HND" REPRESENTA EL COSTO HORARIO DIRECTO DE LA 

MAQUINARIA, ESTE COSTO SE INTEGRA CON CARGOS FIJOS, LOS CONSU

MOS Y LOS SALARIOS DE OPERACION, CALCULADOS POR HORA DE TRABA

JO. 

"RM" REPRESENTA EL RENDIMIENTO HORARIO DE LA MA-
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QUINA NUEVA EN LAS CONDICIONES ESPECIFICAS DEL TRABAJO A EJECll 

TAR, EN LAS CORRESPONDIENTES UNIDADES DE MEDIDA. 

I CARGOS FIJOS. 
SoN LOS CORRESPONDIENTES A DEPRECIACION, INVER-

SION SEGUROS, ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO. 

A) CARGOS POR DEPRECIACION. 

Es EL QUE RESULTA POR LA DISMINUCION DEL VALOR 

ORIGINAL DE LA MAQUINARIA, COMO CONSECUENCIA DE SU USO, DURAN

TE EL TIEMPO DE SU VIDA ECONOMICA. SE CONSIDERARA UNA DEPRECIA 

CION LINEAL, ES DECIR, QUE LA MAQUINARIA SE DEPRECIA UNA MISMA 

CANTIDAD POR UNIDAD DE TIEMPO. 

El~ LA QUE: 

ESTE CARGO ESTA DADO POR: 

VA VR 
D= ~----

VE 

"VA" REPRESENTA EL VALOR INICIAL DE LA MAQUINA, 

CONSIDERANDOSE COMO TAL, EL PRECIO COMERCIAL DE ADQUISICION DE 

LA MAQUINA NUEVA EN EL MERCADO NACIONAL, DESCONTANDO EL PRECIO 

DE LAS LLANTAS, EN SU CASO, 

"VR" REPRESENTA EL VALOR COMERCIAL QUE TIENE LA 

MISMA AL FINAL DE SU VIDA ECONOMICA. 
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"VE" REPRESENTA LA VIDA ECONOMlCA DE LA MAQUINA, 

EXPRESADA EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, O SEA EL TIEMPO QUE -

PUEDE MANTENERSE EN CONDICIONES DE OPERAR Y PRODUCIR TRABAJO -

EN FORMA ECONOMICA, SIEMPRE Y CUANDO SE LE PROPORCIONE EL MAN

TENIMIENTO ADECUADO. 

B) CARGO POR INVERSION. 

Es EL CARGO EQUIVALENTE A LOS INTERESES DEL -

CAPITAL INVERTIDO EN MAQUINARIA. 

ESTA DADO POR: 

EN LA QUE: 

(VA + VR) 
1 = ------

2 HA 

"VA" Y "VR" REPRESENTAN LOS MISMOS VALORES ENUK 

CIADOS EN EL PUNTO 1-A) 

"HA" REPRESENTA EL NU~ERO DE HORAS EFECTIVAS QUE 

EL EQUIPO TRABAJA DURANTE EL Ai10, 

"I" REPRESENTA LA TASA DE INTERES ANUAL EXPRESA

DA EN DEC r;~ALES, 

LAS DEPENDENCIAS PARA SUS ESTUDIOS Y ANALISIS DE 

PRECIOS UNITARIOS QUE LLEVAN A CABO, LA TASA DE INTERES "I" SE-
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RA LA QUE A SU JUICIO PROCEDA, los CONTRATISTAS EN SUS PROPUES

TAS DE CONCURSO, PROPONDRAN LA TASA DE INTERES QUE CONVENGA A -

SUS 1 NTERESES, 

EN LOS CASOS DE AJUSTES POR VARIACIONES DEL COS

TO DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, EL 

AJUSTE DE ESTE SE HARA EN BASE AL RELATIVO DE LOS MISMOS CONFOR 

ME A LOS QUE rlUBIERE DETERMINADO EL BANCO DE MEXICO EN LA FECHA 

DEL CONCURSO Y EL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE LA REVISION, 

e) CARGO POR SEGUROS 

Es EL QUE CUBRE LOS RIESGOS A QUE ESTA SE SU

JETA, 

LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DURANTE SU VIDA ECONOM!CA, POR -

ACCIDENTES QUE SUFRA. ~STE CARGO FORMA PARTE DEL PRECIO UNITA

RIO, YA SEA QUE LA MAQUINARIA SE ASEGURE POR UNA Cüt1PAI~IA DE -

SEGUROS, O QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DECIDA HACER FRENTE, -

CON SUS PROPIOS RECURSOS, A LOS POSIBLES RIESGOS DE LA MAQUINA 

RIA. 

El' DONDE: 

ESTE CARGO ESTA DADO POR: 

( VA + VR ) . S 
S=----

2 HA 

"VA" REPRESENTA EL VALOR INICIAL DE LA MAQUINA,-



r.ígina 118 PERIODICO OFICIAL 20 de Marzo de 1987 

CONSIDERANDOSE COMO TAL, EL PRECIO COMERCIAL DE ADQUISICION DE 

LA MAQUINA NUEVA EN EL MERCADO NACIONAL, DESCONTANDO EL PRECIO 

DE LAS LLANTAS, EN SU CASO. 

"VR" REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MAQUINA 

ES DECIR EL VALOR COMERCIAL QUE TIENE LA MISMA AL FINAL DE SU 

VIDA ECONOMICA, 

"s" REPRESENTA LA PRIMA ANUAL PROMEDIO, FIJADA CO 

MO PORCENTAJE DEL VALOR DE LA MAQUINA Y EXPRESADA EN DECIMALES 

"HA" REPRESENTA EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS QUE 

EL EQUIPO TRABAJE DURANTE EL AÑO, 

D) CARGO POR MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR. 

Es EL ORIGINADO POR TODAS LAS EROGACIONES NE

CESARIAS PARA CONSERVAR LA MAQUINARIA EN BUENAS CONDICIONES DU 

RANTE SU VIDA ECONOMICA. 

(ARGO POR MANTENIMIENTO MAYOR. SoN LAS EROGACIO

NES CORRESPONDIENTES A LAS REPARACIONES DE LA MAQUINARIA EN TA 

LLERES ESPECIALIZADOS, O AQUELLAS QUE PUEDAN REALIZARSE EN EL 

CAMPO, EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALISTA Y QUE REQUIERAN RETIRAR 

LA MAQUINARIA DE LOS FRENTES DE TRABAJO, EsTE CARGO INCLUYE LA 

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y RENOVACIONES DE PARTES DE LA MAQUINA 

RIA, AS! COMO OTROS MATERIALES NECESARIOS, 
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CARGO POR MANTENIMIENTO MENOR. SoN LAS EROGACIO

NES NECESARIAS PARA EFECTUAR LOS AJUSTES RUTINARIOS) REPARACIQ 

NES Y CAMBIOS DE REPUESTOS QUE SE EFECTUAN EN LAS PROPIAS ---

OBRAS) AS! COMO LOS CAMBIOS DE LIQUIDO PARA MANDOS HIDRAULICOS 

ACEITE DE TRANSMISION) FILTROS) GASAS Y ESTOPAS. INCLUYE EL 

PERSONAL Y EQUIPO AUXILIAR QUE REALIZA ESTAS OPERACIONES DE 

MANTENIMIENTO) LOS REPUESTOS Y OTROS MATERIALES QUE SEAN NECE

SARIOS. 

ESTE CARGO ESTARA REPRESENTADO POR: 

T = Q , D 

El~ LA QUE: 

"J" ES UN COEFICIENTE QUE CONSIDERA TANTO EL -

MANTENIMIENTO MAYOR COMO EL MENOR, ESTE COEFICIENTE VARIA SE-

GUN EL TIPO DE MAQUINA Y LAS CARACTERISTICAS DEL TRABAJO) Y SE 

FIJA EN BASE A LA EXPERIENCIA ESTADISTICA, 

"D" REPRESENTA LA DEPRECIACION DE LA MAQUINA -

CALCULADA DE ACUERDO CON LO EXPUESTO EN LA NORMA A) 

I I CARGO POR CONSUílOS. 

SoN LOS QUE SE DERIVAN DE LAS EROGACIONES QUE RE 

SULTEN POR EL USO DE COMBUSTIBLE U OTRAS FUENTES DE ENERGIA) 

LUBRICANTES Y LLANTAS EN SU CASO, 
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A) CARGO POR COMoUSTIBLE 

Es EL DERIVADO DE TODAS LAS EROGACIONES ORIGI 

NADAS POR LOS CONSUMOS DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL FUNCIONA--

MIENTO DE LOS MOTORES. EL CARGO POR COMBUSTIBLE "E" SE OBTEN-

DRA, MEDIANTE LA ECUACION: 

E = e . Pe 

EN LA CUAL: 

"e" REPRESENTA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE NECESA 

RIO, POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, ESTE COEFICIENTE ESTA EN -

FUNCION DE LA POTENCIA DEL MOTOR, DEL FACTOR DE OPERACION DE LA 

MAQUINA Y DE UN COEFICIENTE DETERMINADO POR LA EXPERIENCIA, QUE 

VARIARA DE ACUERDO CON EL COMBUSTIBLE QUE SE UTILICE. 

"Pe" REPRESENTA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO 

EN LA MAQUINA. 

B) CARGO POR OTRAS FUENTES DE ENERGIA, 

Es EL CARGO POR LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELE~ 

TRICA O DE OTROS ENERGETICOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN LA -

NORMA ANTERIOR. LA DETERMINACION DE ESTE CARGO REQUER!RA EN CA 

DA CASO, DE UN ESTUDIO ESPECIAL. 

e) CARGO POR LUBRICANTES 

Es EL MOTIVADO POR EL CONSUMO Y LOS CAMBIOS -
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PERIODICOS DE ACEITE LUBRICANTE DE LOS MOTORES, 

SE OBTENDRA DE LA ECUACION: 

AL = <e + AL) PL 

EN LA CUAL: 

"AL" REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITE LUBRICANTE 

NECESARIA POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LAS CON 

DICIONES MEDIAS DE OPERACION; ESTA DETERMINADA POR LA CAPACI-

DAD DEL RECIPIENTE DENTRO DE LA MAQUINA Y LOS TIEMPOS ENTRE -

CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITE, 

"PL" REPRESENTA EL PRECIO DE LOS ACEITES LUBRI-

CANTES PUESTO EN LAS MAQUINAS, 

"e" REPRESENTA EL CONSUMO ENTRE CAMBIOS SUCESI.:.

VOS DE LUBRICANTES, 

D) CARGO POR LLANTAS 

Es EL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO POR DESGASTE 

DE LAS LLANTAS, CUANDO SE CONSIDERE ESTE CARGO, AL CALCULAR LA 
DEPRECIACION bE LA MAQUINA DEBERA DEDUCIRSE AL VALOR INICIAL -

DE LA MISMA, EL VALOR DE LAS LLANTAS. 
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EL CARGO POR LLANTAS HNH SE OBTENDRA DE LA ECUA-

VN 
N = 

Hv 

nVNn REPRESENTA EL PRECIO DE ADQUISICION DE LAS 

LLANTAS CONSIDERANDO EL PRECIO EN EL MERCADO NACIONAL DE LLAN

TAS NUEVAS DE LAS CARACTERISTICAS INDICADAS POR EL FABRICANTE 

DE LA MAQUINA, 

"Hvn REPRESENTA LAS HORAS DE VIDA ECONOMICAS DE 

LAS LLANTAS, TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IM-

PUESTAS A LAS MISMAS. SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LA EXPE--

RIENCIA, CONSIDERANDO ENTRE OTROS, LOS FACTORES SIGUIENTES: VE 

LOCIDAD MAXIMA DE TRABAJO; CONDICIONES RELATIVAS DEL CAMINO QUE 

TRANSITE, TALES COMO PENDIENTES, CURVATURAS, SUPERFICIE DE RO

DAMIENTO, POSICION EN LA MAQUINA; CARGAS DE SOPORTE, Y CLIMA -

EN QUE SE OPEREN. 

I I I CARGOS POR SALARIOS PARA LA OPERACION 
Es EL QUE RESULTA POR CONCEPTO DE PAGO DEL O LOS 

SALARIOS DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACION DE LA MAQUINA, 

POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO DE LA MISMA. 

ESTE CARGO SE OBTENDRA MEDIANTE LA ECUACION: 

So 
Co = -

H 
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EN LA CUAL: 

"So" REPRESENTA LOS SALARIOS POR TURNO DEL PERSQ 

NAL NECESARIO PARA OPERAR LA MAQUINA, ENTENDIENDOSE POR SALA-

RIOS LA DEFINICION DADA EN LA REGLA 4.4.1 

"H" REPRESENTA LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE 

LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO. 

4.4.4 CARGO POR TRANSPORTE EXTRAORDINARIO DE ~1AQUINARIA 

4.4,4.1 CORRESPONDE A LAS EROGACIONES NECESARIAS PARA -

TRASLADOS EXTRAORDINARIOS DE MAQUINARIA ORDENADOS POR LA DEPEli 

DENCIA. ESTE CARGO SE ANALIZARA COMO UN CONCEPTO DE TRABAJO E~ 

PECIFICO, 

4.4.5 CARGO DIRECTO POR HERRAMIENTA 

I ESTE CARGO CORRESPONDE AL CONSUMO POR DESGASTE -

DE HERRAMIENTAS A MANO UTILIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO 

DE TRABAJO, 

ESTE CARGO SE CALCULARA MEDIANTE LA FORMULA: 

Hi1 = KH • tlo 
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EN LA CUAL: 

"KH" REPRESENTA UN COEFICIENTE CUYA MAGNITUD SE 

FIJARA EN FUNCION DEL TIPO DE TRABAJO DE ACUERDO CON LA EXPE-

RIENCIA, 

"Mo" REPRESENTA EL CARGO UNITARIO POR CONCEPTO -

DE MANO DE OBRA CALCULADO DE ACUERDO CON LA NORMA 4,4,1 

I I CARGO POR ~1AQUINAS HERRA1UH~TAS 

ESTE CARGO SE ANALIZARA EN LA MISMA FORMA QUE EL 
CARGO DIRECTO POR MAQUINARIA, SEGUN LO SE~ALADO EN LA NORMA --

4.4.3 

,, /1 ~ 
"'1 1 1 1 I..J CARGO DIRECTO POR EQUIPO DE SEGURIDAD 

[STE CARGO CORRESPONDE AL EQUirO NECESARIO PARA 

LA PROTECCION PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEP

TO DE TRABAJO. 

ESTE CARGO SE CALCULARA MEDIANTE LA FORMULA: 

E. S. - Ks . Mo 

EN LA CUAL: 
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"Ks" REPRESENTA UN COEFICIENTE CUYO VALOR SE FI 

JA EN FUNCION DEL TIPO DE TRABAJO Y DEL EQUIPO REQUERIDO PARA 

LA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR, 

"Mo" REPRESENTA EL CARGO UNITARIO POR CONCEPTO 

DE MANO DE OBRA CALCULADO DE ACUERDO CON LA NORMA 4,4,1 

4.5 CARGO POR INSTALACIONES 

4.5.1 CORRESPONDE A LAS EROGACIONES PARA CONSTRUIR TO-

DAS LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LO& CONCEPTOS -

DE TRABAJO, DICHAS INSTALACIONES SE DIVIDEN EN DOS GRUPOS: LAS 

GENERALES Y LAS ESPECIFICAS. 

los CARGOS CORRESPONDIENTES A LAS PRIMERAS SE -

CONSIDERAN COMO CARGOS INDIRECTOS Y LOS CORRESPONDIENTES A LAS 

SEGUNDAS SE CONSIDERARAN A JUICIO DE LA DEPENDENCIA, YA SEA -

COMO UN CONCEPTO DE TRABAJO ESPECIFICIO, O COMO CARGO DIRECTO 

DENTRO DEL CONCEPTO DE TRABAJO DEL QUE FORMA PARTE. 

4.6. CARGOS INDIRECTOS 

4.6.1 CORRESPONDEN A LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS -

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS -
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DIRECTOS QUE REALIZA EL CONTRATISTA, TANTO EN SUS OFICINAS CEN 

TRALES COMO EN LA OBRA, Y QUE CORRESPONDEN, ENTRE OTROS, LOS -

GASTOS DE ADMINISTRACION, ORGANIZACION, DIRE~CION TECNICA, VI

GILANCIA, SUPERVISION, FINANCIAMIENTO, IMPREVISTOS, TRANSPORTE 

DE MAQUINARIA Y EN SU CASO, PRESTACIONES SOCIALES CORRESPON--

DIENTES AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO, 

4.6.2 los CARGOS INDIRECTOS SE EXPRESARAN COMO 

CENTAJE DEL COSTO DIRECTO DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, 

UN POR 

DICHO 

PORCENTAJE SE CALCULARA SUMANDO LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GE 

NERALES QUE RESULTEN APLICABLES Y DIVIDIENDO ESTA SUMA ENTRE 

EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, 

EXCLUSIVAMENTE PARA LOS CASOS DE GASTOS QUE SE 

REALICEN EN BASE A PORCENTAJES IMPOSITIVOS SOBRE EL PRECIO UNl 

TARIO, EL CARGO DEBE HACERSE, APLICANDO EL PORCENTAJE QUE RE-

SULTA DE LA SIGUIENTE EXPRESION: 

4.6.3 

( % - 100 ) 
lOO 

X 
- X 

X =poRCENTAJE 
IMPOSITIVO 

los GASTOS GENERALES MAS FRECUENTES QUE PODRAN -

TOMARSE EN CONSIDERACION PARA INTEGRAR EL CARGO INDIRECTO Y -

QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CEN-

TRAL O A LA ADMINISTRACION DE OBRA O A AMBAS, SEGUN EL CASO, -

SON LOS SIGUIENTES: 
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I 

I I 

4.6.4. 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRE~TACIONES 

1,- PERSONAL DIRECTIVO, 

2,- PERSONAL TECNICO 

3,- PERSONAL ADMINISTRATIVO, 

4,- PERSONAL EN TRANSITO, 

5,- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E IMPUESTO -

ADICIONAL SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS PARA 

LOS CONCEPTOS 1 A 4, 
5,- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL

TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4, 
7,- PASAJE Y VIATICOS, 

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

1,- EDIFICIOS Y LOCALES 

2,- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 

3.- BoDEGAS 

4,- INSTALACIONES GENERALES 

Los GASTOS MAS FRECUENTES QUE SE INTEGRAN EN LOS 

INDIRECTOS POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE ÜBRA,SON, ENTRE -

OTROS, LOS SIGUIENTES: 

l 

I I 

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS DE CAMPAMEN 

TOS, 

FLETES Y AcARREos. 

1,- DE CAMPAMENTO 



.Página 128 

I I I 

IV 

V 

VI 

PERIODICO OFICIAL 20 de Marzo de 1987 

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, 

3,- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES, 

~.- DE MOBILIARIO 

),- MUEBLES Y ENSERES, 

G,- DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICU

LOS, 

SERVICIOS, 

1,- CoNSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATO

RIOS, 

2,- EsTUDIOS E INVESTIGACIONES, 

FLETES Y ACARREOS, 

1.- DE CAMPAMENTOS 

2,- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 

3,- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 

Y,- DE MOBILIARIO 

GASTOS DE OFICINA, 

1,- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 

2,- CORREOS, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO, 

3,- SITUACION DE FONDOS, 

4,- COPIAS Y DUPLICADOS 

5.- luz, GAS Y OTROS CONSUMOS, 

5,- GASTOS DE CONCURSOS 

SEGUROS, FIANZAS Y FINANCIAMIENTOS, 
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VII 

1.- PRIMAS POR SEGUROS 

2.- PRIMAS POR FIANZAS 

3.- INTERESES POR FINANCIAMIENTO. 

TRABAJos PREVIos Y AuxiLIARES 

1,- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE -

ACCESO, 

2.- MoNTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO. 

4.7 CARGO POR UTILIDAD 

LA UTILIDAD QUEDARA REPRESENTADA POR UN PORCENTA 

JE SOBRE LA SUMA DE LOS CARGOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS DEL CON 

CEPTO DE TRABAJO, DENTRO DE ESTE CARGO QUEDA INCLUIDO EL IM--

PUESTO SOBRE LA RENTA QUE POR LEY DEBE PAGAR EL CONTRATISTA, 

4.8 CARGOS ADICIONALES 

SoN LAS EROGACIONES QUE REALIZA EL CONTRATISTA -

~OR ESTIPULARSE EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO DE OBRA COMO OBLI

GACIONES ADICIONALES AS! COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES 

Y FEDERALES QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS -

TRABAJOS Y QUE NO ESTAN COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS CARGOS DI-

RECTOS, NI EN LOS INDIRECTOS, NI EN LA UTILIDAD. Los IMPUESTOS 

Y CARGOS ADICIONALES SE EXPRESARAN PORCENTUALMENTE SOBRE LA SU 

MA DE LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD, SALVO CUANDO 

EN EL CONTRATO O CONVENIO SE ESTIPULE OTRA FORMA DE PAGO, 
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Los CARGOS ADICIONALES NO DEBEN SER AFECTADOS 

POR LA UTILIDAD. LAS OBLIGACIONES ADICIONALES A QUE SE REFIERE 

ESTE CARGO SE DETERMINARAN EN BASE A UN PORCENTAJE SOBRE EL -

PRECIO FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS) POR LO QUE SU VALORI

ZACION DEBE HACERSE CON LA EXPRESION SIGUIENTE: 

% lOO P o = _ __.._,_"'----'~---'-----

100 - p 

"%" REPRESENTA EL PORCENTAJE APLICABLE A LA SUMA 

DE LOS IMPORTES DE LOS CARGOS DIRECTOS) MAS INDIRECTOS) MAS -

UTILIDAD, 

-~ 

"P" REPRESENTA LA SUMA) EN SU CASO) DE LOS POR--

CIENTOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS) EXCEP

TO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE QUEDA INCLUIDA EN LA UTILIDAD 

4. 9 DEL PROCED If'ii E~lTO PARA EL AJUSTE JEL COSTO DE -

LAS OBRf-1S PUBLIC,~S O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LP.S -

f1IS:-1ASJ CUAr:DO LOS PRECIOS DE LOS f1ATER!.I\LESJ SALARIOSJE~UIPO 

Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHO COSTO) SUFRAN VARIACIONES 

ORIGINADAS POR 1 t~CRE~1ENTOS O DECREf1EnOS. 

4.9.1 "LA DEPENDENCIA") A SOLICITUD DE "EL CoNTRATIS-

TA" Y EN LOS CASOS EN QUE SEA PROCEDENTE) CON FUNDAMENTO EN -

LO DISPUESTO EN LAS REGLAS 3,3,3 DE LA SECCION CORRESPONDIEN-

TE DE ESTAS REGLAS GENERALES) PODRA AJUSTARSE EL COSTO DE LA 
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OBRA O DE LOS SERVICIOS CONFORME A LO SIGUIENTE: 

4.9.2 Los PRECIOS UNITARIOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN 

EL CONTRATO DEBERAN PERMANECER INVARIABLES HASTA LA TERMINA-

CION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LO QUE EL AJUSTE DEBERA 

HACERSE EN FORMA GLOBAL MEDIANTE LA APLICACION POR "LA DEPEN-

DENCIA" U "ORGANISMO" DE UNO DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS; 

A) UN FACTOR QUE DETERMINE AL CONSIDERAR LAS VA

RIACIONES DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN -

EL COSTO DE LOS TRABAJOS TOMANDO EN CUENTA -

LOS RELATIVOS O INDICES DE LOS INSUMOS CORRE~ 

PONDIENTES. 

B) DETERMINANDO LOS AJUSTES CONCEPTO POR CONCEP

TO CONFORME AL ANALISIS DE COSTO ORIGINAL1 TO 

MANDO EN CUENTA LOS RELATIVOS O INDICES DE 

LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES. 

e) ÜBTENIENDO EL INCREMENTO QUE HAYAN SUFRIDO -

LOS INSUMOS 1 CUANDO EL VOLUMEN DE ESTOS PUEDA 

SER FACILMENTE DETERMINADO EN FORMA GLOBAL. 

LA APLICACION DEL AJUSTE EN LOS TRES CASOS1 SE -

HARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION O LIQUIDACION VALORIZADA 

CON LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALMENTE PACTADOS, 
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4.9.3 EN TODOS LOS CASOS LA BASE PARA EL CALCULO DEL -

AJUSTE DEBERA SER LA CONSIDERADA ORIGINALMENTE EN EL CONCURSO. 

Los INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS -

SERA CALCULADOS CON BASE EN LA DIFERENCIA QUE ARROJEN LOS RELA 

TIVOS O INDICES DE LOS MISMOS PRECIOS EN LA FECHA DE LA REVI-

SION, CON RESPECTO A LOS RELATIVOS O INDICES CORRESPONDIENTES 

A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO. 

4.9.4 Los RELATIVOS O INDICES A QUE SE REFIEREN LAS RE 

GLAS ANTERIORES, SERAN LOS QUE DETERMINE PARA TALES EFECTOS LAS 

SECRETARIAS DE AsENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS, Y QUE -

SE PUBLIQUEN COMO ESTA RESUELVA. CUANDO NO SE DISPONGA DE LOS 

RELATIVOS O INDICES, LA DIFERENCIA SE CALCULARA SEGUN LOS PRE

CIOS QUE "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" AVERIGUEN EN EL MERCA-

DO. 

4.9.5 EL AJUSTE EN FUNCION DE LAS MODIFICACIONES QUE -

SUFRAN LOS COSTOS POR LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS EN LOS CAR 

GOS QUE LOS INTEGRAN, PODRA EFECTUARSE MEDIANTE LA FORMULA GE

NERAL QUE TIENE LA SIGUIENTE EXPRESION: 

K=P_L_ 
I 

K = FACTOR DE AJUSTE 

p = PARTICIPA€ION DE LOS INSUMOS EN LOS CARGOS -

INTEGRANTES DEL PRECIO UNITARIO. 
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F = INDICES RELATIVOS DE COSTO O COSTOS DE LOS 

CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO 

UNITARIO EN LA FECHA DEL AJUSTE. 

J = INDICES RELATIVOS DE COSTO O COSTOS CORRES--

PONDIENTES A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTE-

GRANTES DEL PRECIO UNITARIO EN LA FECHA DE -

CELEBRACION DEL CONTRATO. 

LA FORMULA DE AJUSTE DESARROLLADA PARA EL CASO 

GENERAL SERA LA SIGUIENTE: 

DONDE: 

Y DONDE: 

K = Ps ~ + PE FE 
lE 

+ ... ,+ Px _Ex_ 
Ix 

Ps + PM + PE + , , , . + Px = 1 

Ps = PARTICIPACION CON QUE INTERVIENE LA MANO DE 

OBRA EN EL COSTO DIRECTO DEL PRECIO UNITARIO, 

PM = PARTICIPACION CON QUE.INTERVIENEN LOS MATE

RIALES EN EL MISMO COSTO DIRECTO, 

PE = PARTICIPACiON CON QUE INT~.;.I!ENE LA MAQUINA 

RIA DE CONSTRUCCION EN DICHO COSTO DIRECTO. 
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Px = PARTICIPACION CON QUE INTERVIENE EL FACTOR 

X EN EL COSTO. 

4.9.6 PoR NECESIDAD DE "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" 

LA FORMULA ANTERIOR PODRA SER ADICIONADA O SUSTRAIDA DE LOS Sll 

MANDOS QUE SE REQUIERAN) CONFORME A LOS DIVERSOS CARGOS TAL Y 

COMO SE DEFINEN EN ESTA SECCION QUE INTERVENGAN EN LOS PRECIOS 

UNITARIOS, 

4 '9 .7 "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO") AL CALCULAR LOS 

PORCENTAJES DE PARTICIPACION PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE 

EJECUTEN) TOMARA EN CUENTA LOS ANTECEDENTES DE LAS CONSTRUCCIQ 

NES REALIZADAS POR ELLAJ O BIEN LOS QUE DENTRO DE LA INFORMA-

CION TECNICA QUE SE SOLICITA A LOS CONTRATISTAS EN LOS CONCUR

SOS DE OBRAJ ESTOS DETERMINEN, 

4.9.8 "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" QUE CON DATOS PRQ 

PIOS Y ESTADIST!CAMENTE CONFIABLES) HAYA DETERMINADO O PUEDA -

DETERMINAR LA PART!CIPACION DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN 

LA FORMULA PARA CALCULAR EL FACTOR QUE SE AJUSTE EN TRABAJOS -

TIPIFICADOS O PARTES DE LOS MISMOS QUE SEAN TIPIFICADOS) DEBE 

RA INDICAR DICHOS PORCENTAJES EN LAS CONVOCATORIAS DE CONCUR-

SOS. 

4.9.9 "LA DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" QUE TENGA POCO O 

NINGUN DATO ESTADISTICO PROPIO Y CONFIABLE QUE LE PERMITA DE--
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TERI'\INAR U\ PARllCH'I\Lll.m ut. L.v:o ll<:OUI''u" ''UI: ll~licKVltNEN EN -

LOS TRABAJOS QUE PRETENDA REALIZAR, DEBtRA CALLULARLOS EN BASE 

AL PROGRAMA, CANTIDADES DE TRABAJO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITA 

RIOS DE LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE A QUIEN SE LE OTORGUE EL 

CONTRATO, UTILIZANDO PARA ELLO LOS CONCEPTOS PREPONDERANTES CU 

YO IMPORTE ACUMULADO CUBRA COMO MINIMO EL 75% (SETENTA Y CINCO 

POR CIENTO) DEL MONTO DE TRABAJO CONTRATADO. 

4.9.10 EN LOS CASOS DE TRABAJO TIPIFICADOS EN QUE "LA -

DEPENDENCIA" U "ORGANISMO" DETERMINE, CON BASE EN DAtOS ESTA~

DISTICOS CONFIABLES, LAS PARTICIPACIONES DE LOS INSUMOS EN LOS 

TERMINOS DE LA FORMULA PARA OBTENER EL FACTOR DE AJUSTE, DEBE

RA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE AsENTAMIENTOS 

HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS, PONIENDO A SU DISPOSICION TODOS LOS 

ANTECEDENTES DEL CALCULO CON LOS QUE DETERMINO DICHAS PARTICI

CIPACIONES. 

4.9.11 EN CASO DE MODIFICACIONES SUSTANCIALES A LAS CON 

DICIONES CONTRACTUALES QUE A JUICIO DE "LA DEPENDENCIA" U "OR

GANISMO" PROVOQUEN CAMBIOS EN LA PARTICIPACION DE LOS INSUMOS, 

LOS NUEVOS VALORES DEBERAN CALCULARSE CONJUNTAMENTE CON EL CON 

TRATISTA, 

4.9.12 Los CALCULOS PARA DETERMINAR DICHOS AJUSTES QUE 

DARAN EN PODER DE "LA DEPENDENCIA" Y A DJSPOSICION DE LA SE-

CRETARIA DE AsENTAMIENTOS HuMANos Y OBRAS PuBLICAS. 
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i1DDELO DE OFICIO DE AUTORIZACIO~ PARA EL AJUSTE DE PRECIOS 
UNITARIOS E INSTRUCTIVO. 

c. (1) 

p R E S E N T E, 

EN ATENCION A LA SOLICITUD DE FECHA (2) DE LA (3) LA CUAL 

SE ANEXA, REFERENTES AL INCREMENTO DEL (4) % DE LOS PRECIOS -

UNITARIOS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS RELA

TIVOS AL CoNTRATO No, (5) QUE TIENE CELEBRADO CON ESTA C~) 

POR LAS RAZONES QUE EN LA MISMA EXPONE, Y CONSIDERANDO QUE Dl 

CHA OBRA, NO REPORTA ATRASO ALGUNO IMPUTABLE AL CONTRATISTA -

EN EL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA SOLICITUD 

ESTA (6) CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY ESTATAL -

DE ÜBRAS PUBLICAS Y PREVIO ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESEN

TADOS HA DECIDIDO PROCEDER A, EFECTUAR DICHO AJUSTE DE PRE--

CIOS EN LOS TERMINOS SOLICITADOS, EL CUAL NO IMPLICA MODIFICA 

CION ALGUNA EN LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO, TODA VEZ 

QUE UNICAMENTE SE APLICARA SOBRE LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS 

AUN NO EJECUTADOS, 

EL AJUSTE AUTORIZADO CORRESPONDIENTE A $ (7) NO AFECTA NI 

AL PROYECTO, NI AL NUMERO DE UNIDADES POR EJECUTAR, LOS CUA-

LES YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO RELATIVO Y -

SE CUBRIRAN CON CARGO A LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS 

PARA EL PRESENTE EJERCICIO CON RELACION A LA OBRA DE QUE SE -

TRATA, 
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EN CONSECUENCIA LA (3) QUEDA OBLIGADA A AMPLIAR LA GARAN

TIA OTORGADA A FAVOR DE LA (8) PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIEN

TO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO REFERIDO, EN LA 

PROPORCION CORRESPONDIENTE AL MONTO QUE RESULTE DEL AJUSTE SU 

LICITADO, LO CUAL DEBERA ACREDITAR ANTE ESTA (5) DENTRO DE 

LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE 

LE HUBIERE NOTIFICADO LA ACEPTACION DEL AJUSTE SOLICITADO, 

ESTE DOCUMENTO SE AGREGA AL CoNTRATO No,l9) CELEBRADO-

POR ESTA (6) CON FECHA (10) CON LA (3) CUYO OBJETO CONSISTE -

EN (11), 

<12) (13) 
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PAti.'< EL LLENADO DEL OFICIO ][ AUíORlZACION PAf(A -

L:_ AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS PARA LAS DEPEimEiKii-IS Y ORGA--

1HSI'iOS DE LA ~~DMINISTRACION PUBLICA ESTATAL. 

EN EL NUMERO (1) DEBERA ANOTARSE EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO 

DE LA TESORERIA DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO ENCARGADO DE -

HACER LOS PAGOS, 

EN EL NUMERO (2) DEBERA ANOTARSE LA FECHA DE LA SOLICITUD -

DEL CONTRATISTA RESPECTIVO. 

EN EL NUMERO (3) DEBERÁ ANOTARSE EL NOMBRE O LA DENOMINA---

CION DEL CONTRATISTA, SEGUN SEA EL CASO, 

EN EL NUMERO (4) DEBERA ANOTARSE CON NUMERO Y LETRA EL POR-

CENTAJE SOLICITADO POR EL CONTRATISTA COMO INCREMENTO A LOS -

PRECIOS UNITARIOS, 

EN EL NUMERO (5) DEBERA ANOTARSE EL NUMERO QUE LA DEPENDEN-

CIA U ORGANISMO, LE HAYA ASIGNADO AL CONTRATO, AS! COMO FECHA 

OBJETO E IMPORTE DEL MISMO, 

EN EL NUMERO (5) DEBERA ANOTARSE, SEGUN SEA EL CASO, DEPEN-

DENCIA U ORGANISMO, 

EN EL NUMERO (7) DEBERA PRECISARSE EL MONTO QUE CORRESPONDA 

AL AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS QUE SE HAYA AUTORIZADO, 
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EN EL NUMERO (8) DEBERA ANOTARSE, SEGUN SEA EL CASO, A LA -

TESORERIA DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO, 

EN EL NU11ERO (9) DEBERA ANOTARSE EL NUMERO QUE LA DEPEi~DEN-

CIA U ORGANISMO LE HAYA ASIGNADO AL CONTRATO, 

EN EL NUMERO (10) DEBERA ANOTARSE LA FECHA DE SUSCRIPCION -

DEL CONTRATO RESPECTIVO, 

EN EL NUMERO (11) DEBERA ANOTARSE EL OBJETO DEL CONTRATO RE~ 

PECTIVO, 

EN EL NUMERO (12) DEBERA FIRMAR EL FUNCIONARIO FACULTADO AL 

EFECTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA U ÜRGANISMO, SEGUN SE TRA-

TE, 

EN EL NUMERO (13) DEBERA ANOTARSE EL Not1BRE O LA DENOMINA--

CION DEL CONTRATISTA, SEGUN SEA EL CASO, Y SE ASENTARA LA FIR 

MA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO, 

EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A ESTE INCISO (7) EN LOS CASOS -

lUE SE TRATE DE EMPRESAS DE PARTICIPACION EsTATAL MAYORITARIA 

.EL OFICIO D~BERA DIRIGIRSE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGA 

DA DE HA~cR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, 
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S E C C I O N 5 

BASES Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA REMUNERACION DE LOS SER 
VICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. 

5 GENERALIDADES 
5,1 EL IMPORTE DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIQ 

NADOS CON LA OBRA PUBLICA DEBERA ESTAR RESPALDADO POR UN PRESil 

PUESTO DEBIDAMENTE ANALIZADO CON BASE EN LOS ALCANCES, TIEMPO 

DE EJECUCION, ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO A REALIZAR Y POR -

LAS PRESENTES REGLAS, 

Los PRECIOS Y LOS IMPORTES QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE LOS 

SERVICIOS A REALIZAR, DEBERAN EXPRESARSE SIEMPRE EN MONEDA NA

CIONAL, LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN -

EL PRESUPUESTO, DEBERAN 1 CUANDO AS! PROCEDA, EXPRESARSE EN EL 

SISTEMA METRICO DECIMAL, O BIEN EN UNIDADES QUE EXPRESAN LA 

MAGNITUD DEL TRABAJO A DESARROLLAR, 

5,2 PARA FINES DE LAS PRESENTES REGLAS EL PRECIO SE-

RA LA REMUNERACION TOTAL QUE PARA LOS SERVICIOS DEBA CUBRIRSE 

EL CONTRATISTA, POR UNIDAD O POR PARTE DE LOS TRABAJOS EJECUTA 

DOS Y COMPRENDERAN GASTOS DIRECTOS;GASTOS INDIRECTOS, UTILIDAD 

Y EN SU CAS~ 1 LOS GASTOS REMBOLSABLES, 

- lA RENTA DE OFICINAS CENTRALES, LOS GASTOS, DE 

LUZ 1 TELEFONO Y COMUNICACIONES 1 AS! COMO EL 
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MANTENIMIENTO Y DEPRECIACIONES DEL MOBILIARIO 

Y EQUIPO, 

Los GASTOS DE PROPUESTAS DE SERVICIOS NO ACEP

TADOS, 

- LOS GASTOS DE ACTUALIZAC!ON TECNICA, DE CAPAC~ 

TACION DE PERSONAL, DE MANTENIMIENTO DE SUS B~ 

BLIOTECAS TECN!CAS, Y DEL DESARROLLO DE SISTE

MAS Y PROCEDIMIENTOS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE 

SUS SERVICIOS, 

- LOS GASTOS DE OTRAS FIANZAS, AS! COMO LOS SEGll 

ROS QUE CUBRAN LOS RIESGOS DE OPERACION, 

5,3 SE ENTIENDE POR GASTOS DIRECTOS AQUELLOS EN QUE 

DIRECTAMENTE SE INTENTE REALIZAR EL SERVICIO, TALES COMO: SUEL 

DOS Y SALARIOS DEL PERSONAL¡ HONORARIOS DEL PERSONAL TECNICO -

DE APOYO¡ PRESTACIONES¡ PASAJE Y VIATICOS¡ ADQU!SICION DE MAT~ 

RIALES, Y EN SU CASO, LOS CARGOS DIRECTOS DE LOS EQUIPOS EM--

PLEADOS DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO, 

).3.1 los SUELDOS Y SALARIOS SERAN LOS CORRESPOND!Etl 

TES AL PERSONAL ~UE TRABAJA TOTAL O PARCIALMENTE EN EL SERVI-

CIO CONTRATADO. !NCLUIRAN EN SU CASO, LAS RESERVAS PARA LIQUI

DACIONES, 
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Los HONORARIOS SERAN LAS REMUNERACIONES AL PER 

SONAL TECNICO Y GE APOYO AL PERSONAL QUE SE CONTRATA POR TIEM-

PO JETE~MINADO; A EMPLEADOS DE CONFIANZA, Y EN SU CASO, EL CO-

~RESPONDIENTE A ASESORES Y CüNSULTOilES. 

LAS PRESTACIONES SERAN LAS EROGACIONES QUE POR 

DISPOSICION DE lEY SE OBLIGAN CON LOS TRA3AJADORES, AS! COMO -

LAS Ii~PUESTAS CONTRACTUALMENTE, TALES COMO: CUOTA PATRONAL DEL 

SEGURO SOCIAL; CUOTAS POR GUARDERIAS DEL l.i~.S.S. IMPUESTOS SQ 

3RE REMUNERACIONES PAGADAS; AGUINALDOS, RESERVAS PARA PRIMA DE 

ANTIGUEDAD, VACACIONES, Y PRIMAS DE VACACIONES, 

Los VIATICOS Y PASAJES SERAN TODAS LAS EROGA--

ClONES REALIZADAS POR EL PERSONAL PARA LA MOVILIZACION A LOS -

'LUGARES ESPECIFICOS QUE REQUIERA EL SERVICIO Y SU ESTANCIA EN 

ELLOS, TALES COMO: TRANSPORTACION, ALIMENTOS V ALOJAMIENTO, 

e 7 5 J.). 1 LOS MATERIALES SERAN LOS QUE SE ADQUIERAN PARA 

SER UTILIZADOS DIRECTAMENTE PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO. 

5.3.5. LOS CARGOS DIRECTOS DE LOS EQUIPOS SERAN AQUE-

LLOS QUE CORRESPONDAN A LOS UTILIZADOS DIRECTAMENTE PARA LA --

REALIZACION DEL TRABAJO, 

5,q 3E ENTIENDE POR GASTOS INDIRECTOS, AQUELLOS NE 

CESARlOS NO INCLUIDOS EN LOS GASTOS DIRECTOS QUE REALIZA EL 
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CONTRATISTA TANTO EN SUS OFICINAS CENTRALES COMO EN EL LUGAR -

DONDE SE EJECUTA EL SERVICIO, PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL 

MISMO, Y QUE COMPRENDEN, ENTRE OTROS: 

S.4.l LOS COSTOS DE LOS CENTROS DE TRABAJO ATRIBUJ--

3LES A LA ADMINJSTRACION DE CAMPO, EN SU CASO: 

5.4.2 

- SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL ADMJNJS-

TRATIVO DE CAMPO, 

- RENTA DE OFICINAS Y LOCALES 

- COSTO DE INSTALACIONES 
- DEPRECIACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

- ;1ANTENJi1JENTO GENERAL DE OFICINAS, MOBILIA--

RIO Y EQUIPO, 

- Luz 

- CoMUNICACIONES 

- PAPELERIA 

- COPIAS, 

- UTJLES MENORES DE TRABAJO 

- FIANZAS 

- SEGUROS 

- ÜTROS ESPECIALES QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL --

CONTRATO, 

LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS GASTOS DE SUS OFJ-

CINAS CENTRALES, TALES COMO: 

- Los GASTOS DE DIRECCIOi~ GENERAL TECNICA, QUE 
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INCLUIRAN LOS SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

DE LA GERENCIA DE LA EI~PRESA Y DE SU DIRECCIQ'j 

TECNICA, AS! COMO DE SU PERSONAL AUXILIAR, 

- LAS IGUALAS CONTABLES Y LEGALES, QUE CO

RRESPONDAN A LOS GASTOS EROGADOS POR ASE 

SORIAS JURIDICAS Y CONTABLES EXTERNAS A 

LA Ei~PRESA, 

-Los MATERIALES DE CONSUI~O, QUE INCLUIRAN 

LOS GASTOS DE PAPELERIA Y ARTICULO$ DE -

OFICINA, COPIAS FOTOSTATICAS, HELIOGRAFl 

CAS, MATERIALES DE DIBUJO, MAPAS Y OTROS 

DE NATURALEZA ANALOGA, 

- Los GASTOS PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD O 

FUENTE DE TRABAJO EN LA EMPRESA, AS! CO

MO PARA ELABORAR FOLLETOS Y OTRAS PUBLI

CACIONES, 

- ÜTROS GASTOS GENERALES TALES COMO DE RE

LACIONES PUBLICAS, ASESORIAS, TECNICAS Y 

LEGALES, PARTICIPACION EN EVENTOS Y GAS

TOS DE REGISTRO, 

),) SE ENTIENDE POR UTILIDAD, UNA CANTIDAD GLOBAL -

O BIEN UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS GASTOS DIRECTOS E INDIREt 
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TOS PARA CUBRIR RESERVAS DE LEY, RESERVAS PARA LA DISPONIBILIDAD 

DE LAS LABORES DEL CONTRATISTA DURANTE LOS PFRIODOS DE DISMINU-

CION DE DEMANDA, RESERVAS PARA AFRONTAR LOS RIESGOS DE PERDIDAS 

NO RECUPERABLES, APORTACIONES, QUE DE ACUERDO CON LA LEY DEBEN -

QUEDAR INCLUIDAS DENTRO DEL CONCEPTO DE UTILIDAD, IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE GRAVAMEN FISCAL, LOCAL O FEDE 

RAL; PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES Y LA UTILI-

DAD NETA DEL CONTRATISTA. 

5.6. SE ENTIENDE POR GASTOS REEMBOLSABLES AQUELLOS -

NO INCLUIDOS EN LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, QUE SEAN ORDE

NADOS POR LA DEPENDENCIA U ORGANISMO, TALES COMO SERVICIOS DE -

TERCEROS; EL PAGO POR CUENTA DE LA CONTRATANTE, DE DERECHOS, RE

GALIAS Y LICENCIAS; ADQUISICIONES, RENTA DE VEHICULOS; PASAJES Y 

VIATIVOS Y LOS QUE ESPECIFICAMENTE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO, 

PARA COMPENSAR AL CONTRATISTA POR SU ADMINISTRACION Y FINANCIA---

MIENTO, ESTOS GASTOS DEBERAN AFECTARSE POR UN FAVOR QUE SE DETER

MINARA DE COMUN ACUERDO. 

e ,, 
),L 

5.2.1 

FORMAS DE REMUNERACION 

PoR IGUALA .1ENSUAL 

LAS DEPENDENCIAS U ORGANISMOS PODRAN CONTRATAR 

SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTA BAJO ESTA MODALIDAD, EN LA QUE 

EL CONTRATISTA DEDICARA EL TIEIIPO NECESARIO CONVENIDO MEDIANTE 

UNA PERCEPCION FIJA MENSUAL, 



Página ltl PERIODICO OFICIAL 20 de Marzo de 1987 

1~0 QUEDAN INCLUIDOS EN ESTA r'10DALIDAD, TRABAJOS 

ESPECIFICOS, LOS QUE DEBERAN CONTRATARSE POR SEPARADO, 

ASIMISMO, NO QUEDA INCLUIDO EN LA PERCEPCION 

POR IGUALA MENSUAL NINGUN GASTO AJENO A LA LABOR DE CONSULTOR O 

ASESOR, TALES COMO GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS, EN EL CONTRATO, -

SE DEBERA ESPECIFICAR CLARAMENTE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS, 

5.2.L' fuE_ TI EI'1PO DEIERi'1li'JALl0 

LAS DEPENDENCIAS U ORGANISMOS PODRAN CONTRATAR 

LOS SERVICIOS BAJO ESTA MODALIDAD CUANDO SE TRATE DE TRABAJOS DE 

CORTA DURACION, TALES COMO ASESORIAS, ARBITRAJE, U OTROS TRABA-

JOS QUE SE LLEVAN A CABO EN FORMA DISCONTINUA, 

LA PERCEPCION DEL CONTRATISTA POR UNIDAD DE --

~lEMPO SE FIJARA DE COMUN ACUERDO, EN BASE SE SU CONOCIMIENTO Y 

EXPERIENCIA, AS! COMO EN LA COMPLEJIDAD Y DURACION DEL TRABAJO, 

LA PERCEPCION POR UNIDAD DE TIEMPO, HORA, DIA,

SEi1ANA, O 11ES, CUBRIRA TODOS LOS GASTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y -

UTILIDAD, ?oR SEPARADO SE PAGARAN LOS GASTOS POR CONCEPTO DE -

VIAJES, VIATICOS Y OTROS EN QUE INCURRA, FUERA DE SU CENTRO DE -

OPERACION BASICO, LOS CUALES DEBERAN SER REEMBOLSADOS POR LA --

DEPENDENCIA U ORGANISMO APLICANDOSE UN FACTOR QUE SE FIJARA DE -

COMUN ACUERDO PARA COMPENSAR LA ADMINISTRACION Y EL FINANCIAMIEN 

TO DE LOS MISMOS, 
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':!.2.3 p n ~ OR UETALLE D~~ASTOS, 

EN ESTA MODALIDAD, LA REMUNERACION AL CONTRATIS 

TA SE HARA EN 3ASE A UN PRESUPUESTO DETALLADO EN GASTOS DIRECTOS 

ESPECIFICOS, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO, A LOS 

QUE SE ADICIONAN LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y DE UTILIDAD PRL 

VIAMENTE ESTABLECIDOS DE COMUN ACUERDO, EsTA MODALIDAD SE PODRA 

APLICAR CUANDO POR LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, NI LA DEPEN-

DENCIA U ORGANISMO, NI EL CONTRATISTA, CUENTEN CON LOS EL~MENTOS 

DE JUICIO SUFICIENTES PARA ESTABLECER CON PRECISION EL AL~ANCE -

DE LOS SERVICIOS, 

tL PRESUPUESTO PODRA DETALLARSE Y VERIFICARSE A 

JUICIO DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO CONTRATANTE, EN VARIOS RU-

BROS, QUE ENTRE OTRAS PODRAN SER: 

EL COSTO TOTAL DE LOS SUELDOS Y HONORARIOS -

DEL PERSONAL QUE DESARROLLARA EL TRABAJO, Ili 

DICANDO PARA TODOS Y CADA UNO DE ELLOS EL 

MONTO DE SUS PERCEPCIONES, ADICIONADAS CON -

EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A SUS PRESTA-

CIONES, LOS PORCENTAJES PARA CUBRIR LOS GAS

TOS INDIRECTOS Y LA UTILIDAD PARA ESTA PARTí 

DA SE DETERMINARA SEGUN LAS CARACTERISTICAS 

DEL TRABAJO A DESARROLLAR, 

EL COSTO TOTAL DE LOS GASTOS DIRECTOS QUE NO 

CORRESPONDAN A SUELDOS Y HONORARIOS, ADICIO-
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NADOS DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS PARA CU-

BRIR LOS GASTOS EN QUE SE INCURRE POR CONCEE 

TO DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, AS! -

COMO DEL PORCENTAJE POR CONCEPTO DE UTILIDAD 

- eL COSTO DE OTRAS PARTIDAS NO PREVISTAS ORI

GINALMENTE EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, 

LOS CUALES SE DETERMINARAN POR OBSERVACION -

DIRECTA Y SE LES DARA EL MISMO TRATAMIENTO 

QUE A LOS ANTERIORES, 

PoR Cosros DEL SERVICIO Y UTILIDAD ELlA 

eN ESTA MODALIDAD EL PRESUPUESTO SE DETERMINA

RA INCLUYENDO TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, LA UTILl 

DAD DEL CONTRATISTA SE ESTABLECERA PREVIAMENTE EN UNA CANTIDAD 

QUE SERA FIJA E INVARIABLE, AUN CUANDO EL COSTO FINAL DEL SER

VICIO SEA DISTINTO DEL PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE, 

5.2.5 PoR PRECios UNITARIOS 

ESTA r~ODALIDAD DE REI1UNERACION PODRA APLICARSE 

PARA CONCEPTOS QUE PUEDAN DEFINIRSE Y CUANTIFICARSE CON PRECI-

SION POR UNIDAD DE TRABAJO, 

los PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER PROPUESTOS -

POR EL CONTRATISTA ANALIZANDO PARA CADA UNO DE ELLOS SUS COS-

TOS DIRECTOS E INDIRECTOS, Y LA UTILIDAD CORRESPONDIENTE, EN -
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TAL FORMA QUE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO PUEDA JUZGARLOS, 

LA REMUNERACION DEL CONTRATISTA SERA EL RESUL

TADO DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS A LAS CANTIDA

DES DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO EJECUTADO, 

5.2.6. PoR PREc 1 o A1 zAoo, 

BAJO ESTA MODALIDAD, LA REMUNERACION DEL CONTRA 

TISTA PODRA DETERi~INARSE POR UN PRECIO ALZADO PARA LA TOTALIDAD 

O PARTES DE LOS SERVICIOS POR REALIZAR, 

LA INTEGRACION DEL PRECIO ALZADO, INCLUIRA TO-

DOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LA UTILIDAD CON LA CLARl 

DAD SUFICIENTE PARA QUE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO REVISARLOS Y 

ACEPTARLOS, O PROPONER MODIFICACIONES QUE DISCUTIRA CON EL CON

TRATISTA, 

UNA VEZ ACEPTADO POR AMBAS PARTES EL PRECIO AL

ZADO AS! DEFINIDO EL CONTRATISTA SE COMPROMETERA A ENTREGAR EL 

TRABAJO ESPECIFICADO SIN PRETENDER C03ROS ADICIONALES, Los TRA-

3AJOS ADICIONALES O MODIFICACIONES A LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE 

PACTADOS SE CUANTIFICARAN CON BASE EN ANALISIS DE COSTOS Y SE -

LIQUIDARAN UTILIZANDO CUALQUIERA DE LA FORMAS DE REMUNERACION -

A<lU 1 DESCRITAS, 

5.3, SusPENSION ToTAL DE 1os SERVICIOS, 

CUANDO POR RAZONES NO L1PUTABLES AL CONTRATISTA 

SE SUSPENDAN LOS SERVICIOS MOTIVO DEL CONTRATO Y NO EXISTA POSl 

d!LIDAD DE ~EANUDARLOS A CORTO PLAZO, SE LIQUIDARAN LOS TRABA-

JOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION, AS! COMO LOS --
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GASTOS NO RECUPERABLES DETERMINADOS DE COMUN ACUERDO ENTRE EL -

rONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA U ORGANISMO CONTRATANTE, RESCIN--

DIENDOSE EL CONTRATO COR~ESPONDIENTE, 

lo ANTERIOR SE COMUNICARA A LA SECRETARIA DE -

PROGRAMACION Y PRESUPUESTO A TRAVES DE LA DEPENDENCIA COORDINA

DORA DE SECTOR CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS -

HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU SUSPENSION, INDICANDO LAS 

CAUSAS O MOTIVOS DE ESTA, ASIMISMO PROCEDERA A SU RECEPCION Y -

A SU LIQUIDACION EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 30 (TREINTA) -

DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION, 

5,4 ,~CTUAI IZACION DE PRECIOS 

EL AJUSTE DE LOS PRECIOS PACTADOS EN EL CONTRA 

TO, CUANDO PROCEDA, SE HARA SIGUIENDO EL MISMO PROCEDIMIENTO ES 

TABLECIDO EN LA REGLA 4,9, EXCEPTO QUE LA REMUNERACION HAYA SI

DO PACTADA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO, EN CUYO CASO NO 

PROCEDERA NINGUN AJUSTE, 
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S E C C 1 O N 6 

REGLAS GE~ 1 ERALES PARA LA FOm1ULACION E HlTEGRACiüri DE L~\S NOR-

i1.~S Y ESPECIFICAC!Ol~ES DE LAS OBRAS PUBLICAS. 

G.l GENERALID.LIDES 

6 .1.1 LAS DEPENDENCIAS U ORGANISMOS RESPONSABLES QUE -

TEN3AN A SU CARGO LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, DEBERAN ELABQ 

RAR SUS RESPECTIVAS NORMAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLECE 

EN ESTA SECCION G. 

EL PROPOSITO DE ELABORAR LAS NORMAS, ES SIMPLIFl 

CAR EL TRABAJO Y UNIFORMAR CRITERIOS, PARA EVITAR QUE LAS ESPE

CIFICACIONES RELATIVAS A UN TIPO DETERMINADO DE OBRAS QUE SE -

EJECUTAN CON FRECUENCIA, TENGAN QUE ELABORARSE EN CADA CASO.LAS 

NORMAS COMPLEMENTARAN EL MAYOR NUMERO DE CASOS DE APLICABILI--

DAD, PARA REDUCIR AL MINIMO LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES. 

LA TERMINOLOGIA GENERAL Y LAS EXPRESIONES CONVEtl 

CIONALES USADAS EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CADA DEPEN

DENCIA U ORGANISMO SERA UNIFORME, PARA SU CORRECTA INTERPRETA-

CION. 

CUANDO SE EJECUTEN TRABAJOS DE CONSERVAC!ON O -

MANTENIMIENTO MEDIANTE CONTRATO, REGIRAN LAS NORMAS QUE CORRE~ 
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PONDAN DE LAS CONTENIDAS EN LOS LIBROS QUE SE MENCIONAN EN LA 

REGLA 6.2.1, O SE ELABORARAN LAS ESPECIFICACIONES QUE SE RE--

QUIERAN. 

CUANDO EVENTUALMENTE UNA DEPENDENCIA U ORGANIS

MO EJECUTE OBRAS QUE, POR SU FINALIDAD Y CARACTERISTICAS, SEAN 

DE LAS QUE NORMALMENTE TIENE A SU CARGO OTRA DEPENDENCIA U OR

GANISMO, LA PRIMERA DEBERA ADOPTAR, EN LO QUE CORRESPONDA, LAS 

NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LA SEGUNDA. 

CUANDO LA SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 

ÜBRAS PUBLICAS DEL EsTADO, LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESU 

PUESTO O CUALQUIER DEPENDENCIA U ORGANISMO CONSIDERE QUE EXIS

TEN DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RELATIVAS 

A UN MISMO CONCEPTO DE TRABAJO, EN DISTINTAS DEPENDENCIAS, LO 

COMUNICARA A LA COMISION CONSULTIVA DE LA ÜBRA PUBLICA PARA -

QUE ESTA LAS ESTUDIE Y EMITA SU OPINION. 

6.2 1 NTEGRACI ON DE LAS NOR~1AS DE OBRA PUBLICA. 

6.2.1 LIBROS. 

LAS NORt~AS SE INTEGRAN EN LIBROS COMO SIGUE: 

l.- lNDICE Y TERMINOLOGIA 

2.- NoRMAs PARA EsTUDios Y PROYECTos. 
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6·,L.2 

3,- NoRMAS PARA CONSTRUCCION E ]NSTALACION. 

4,- NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE -

USEN EN LA EJECUCION DE LAS ÜBRAS, 

5.- NoRMAS DE CALIDAD DE Los EQUIPOs Y 11ECANis-

Mos QUE PASE A FORMAR PARTE DE LAS ÜBRAS. 

6,- NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATE-

RIALES, EQUIPOS Y MECANISMOS. 

FoRMATO 

LAS NORMAS PODRAN AGRUPARSE EN PARlES QUE SE RE

FERIRAN A LA CLASIFICACION DE LAS OBRAS QUE ESTABLEZCA CADA DE

PENDENCIA U ORGANISMO, 

LAS NORMAS SE IDENTIFICARAN CON TRES GRUPOS DE -

DIGITOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 0.000.00 

A) EL PRIMER DIGITO INDICARA SI SE TRATA DE UNA 

NORMA DE PROYECTO O DE CONSTRUCCION, ETC,, -

POR LO QUE SERA DE 2 A b DE ACUERDO CON LA -

REGLA 6·, 2, 1 

B) Los TRES DIGITOS SIGUIENTES CORRESPONDERAN A 

LA CLASIFICACION DE LAS OBRAS DE CADA DEPEN-
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DENCJA U ORGANISMO, 

e) Los DOS ULTIMOS DIGITOS QUE CORRESPONDERAN -

AL ORDEN CONSECUTIVO DENTRO DE CADA TIPO DE 

OBRA MATERIAL O EQUIPO, 

5,2.3 DIVISION: 

LAs NORMAS SE DIVIDIRAN EN CLAUSIJLAS,FRACC!Of!ES, 

INCISOS y PARRAFOS, SIGUIENDO UN ORDEN LOG!CO, PARA MAYOR CLA

RIDAD. 

6.2.4 tiUMERAC 1 ON: 

PARA EFECTOS DE CODIFICACION LAS CLAUSULAS, --

FRACCIONES, Ií:CISOS y PARRAFOS, SE INDENTIFICARAN CON UN SISTE 

MA ALFANUMERICO, DE LA MANERA SIGUIENTE: 

CLAUSULA: IJNA LETRA MAYUSCULA, EJEMPLO: A. 

FRACCION: Dos DIGITOS DESPUES DE LA LETRA DE LA 

CLAUSULA, EJEMPLO: A.Ol. 

INCISO: IJNA LETRA MINUSCULA DESPUES DE LOS Dl 

GITOS DE LA FRACCION, EJEMPLO: A.Ol.A 

PARRAFO: Dos DIGITOS DESPUES DE LA LETRA DEL -
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INCISO, EJEMPLO: A.01.A.01, 

6.3 LIBRO DE INDICE Y TERMINOLOGIA. 

ESTE LIBRO SE REDACTARA CON LOS INDICES DE LOS 

LIBROS 2 AL 6 DE LA REGLA 6.2.1 Y LA DEFINICION DE LOS TERMINOS 

QUE SE JUZGUEN NECESARIOS. 

6. 4. LIBRO DE NORMAS PARA ESTUD 1 OS Y PROYECTOS. 

ESTE LIBRO SE INTEGRARA DE ACUERDO A LOS CRITE--

8IOS MENCIONADOS EN LAS REGLAS 6.i.2, 6.2.3. Y 6.2.4 Y CON LOS 

QUE SE INDICAN A CONTINUACION: 

6.4.1 LAS CLAUSULAS QUE 1 NTEGRAN UNA NORt~A, SE ESTABLE. 

CERAN EN CADA CASO. PARA SU MEJOR DESCRIPCION, DE ACUERDO CON -

EL TIPO DE PROYECTO DE QUE SE TRATE, 

6 '4 .2 (ADA NORMA DEBERA TENER SIEMPRE, LAS CLAUSULAS 

DE DEFINICIONES Y REFERENCIAS, ADEMAS DE LAS PROPIAS DE ACUERDO 

CON EL TIPO DE PROYECTO, 

6.4.3 DEFINICIONES, ESTA CLAUSULA TENDRA POR OBJETO --

DETERMINAR CON PRECISION EL PROYECTO A QUE SE REFIERE LA NORMA 

Y LA TERMINOLOGIA PROPIA DE ESTE, CORRESPONDIENDO A LA DIVISION 

DE LA CLAUSULA, LAS FRACCIONES DE ALCANCE Y TERMINOLOGIA, RES-

PECTIVAMENTE, . 
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REFERENCIAS. EsTA CLAUSULA TIENE POR OBJETO RELA 

ClONAR EL TEMA lRATADO EN UNA NORMA, CON LOS CONSIDERADOS EN 

OTRA, QUE PUEDAN TENER APLICACION, PARA EVITAR REPETICIONES. 

fi.S. LIBRO DE NORí;lAS PARA CürlSTRUCCION E iNSTALACION. 

~STE LIBRO SE INTEGRARA CON NORMAS QUE PODRAN RE 

FERIRSE A UNO O MAS CONCEPTOS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LOS CRI

TERIOS MENCIONADOS EN LAS REGLAS 6,2.2, 5.2.3.Y 6.2.4 Y CON LOS 

QUE SE INDICAN A CONTINUACION: 

6.5.1 
REFERIRSE A: 

0.5.2 

LAS CLAUSULAS QUE INTEGRARAN CADA NORMA PODRA -

DEFINICIONES 

REFERENCIAS 

riATER 1 ALES 

EQUIPOS 

REQUISITOS DE EJECUCION 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO. 

DEFINJCION; ESTA CLAUSULA TENDRA POR OBJETO DE--

TERMINAR CON PRECJSION EL O LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE -

REFIERE LA NORMA Y LA TERMINOLOGIA PROPIA POR LOS MISMOS, CO--

RRESPONDIENDO A LA DIVISION DE LA CLAUSULA, LAS FRACCIONES DE -

ALCANCE Y TERMINOLOGIA, RESPECTIVAMENTE. 



• 

20 de Marzo de l987 P E R 1 o D 1 e o o F 1 e 1 A L Página 151 

6.5.3 REFERENCIA, EsTA CLAUSULA TIENE POR OBJETO RELA-

ClONAR EL TEMA TRATADO EN UNA NORMA, CON LOS CONSIDERADOS EN -

OTRAS Y QUE PUEDAN TENER APLICACION, PARA EVITAR REPETICIONES. 

6.5.4 ¡'IATERIALES, EsTA CLAUSULA SE REFIERE A LOS MATE-

RIALES NATURALES O MANUFACTURADOS NECESARIOS PARA LA EJEGUCION 

DEL O DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOi A REQUISITOS PARA LA APROBA

CION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y MANEJO, SE HARA REFEREN 
CIA A LAS NORMAS DE CALIDAD, MUESTREO Y PRUEBAS QUE SEAN APLICA 

BLES, 

6.5.5 EQUIPOS, EN ESTA CLAUSULA, CUANDO LOS TRABAJOS A 

QUE SE REFIERAN LAS NORMAS INCLUYAN LA FABRICACION, ARMADO E -

INSTALACION DE LOS EQUIPOS MECANICOS, ELECTRICOS O DE PROCESO,

SE SEÑALARAN LOS REQUISITOS QUE SEAN APLICABLES RESPECTO A SU -

INSPECCION,TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO E INSTALACION EN 

OBRA. SE HARA REFERENCIA A LAS NORMAS APLICABLES DE FABRICACION 

Y CALIDAD, 

6.5.6 REQUISITOS DE EJECUCION. ESTA CLAUSULA FIJARA 

LOS REQUISITOS ESENCIALES DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, LAS 

CARACTERISTICAS QUE DEBE TENER EL TRABAJO TERMINADO; INCLUYENDO 

LAS TOLERANCIAS ACEPTABLES, Y EN SU CASO, LAS QUE DEBE TENER EL 

TRABAJO EN DIFERENTES ETAPAS DFL MISMO Y LOS REQUISITOS DE SEG~ 

RIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

6.5.7 CONCEPTOS DE TRABAJO, EN ESTA CLAUSULA SE DESCRl 
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BEN LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA FINES DE ESTI

MACION Y PAG0 1 DETALLANDO CON PRECISION TODOS LOS MATERIALES) -

EQUIPOS Y OPERACIONES QUE INCLUYA CADA CONCEPTO DE TRABAJO. 

6 .5.8 CRITERIOS DE MEDICION. ESTA CLAUSULA TIENE POR 

OBJETO FIJAR LAS UNIDADES DE MEDIDA 1 LA APROXIMACION DE LOS R~ 

SULTADOS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CANTIDADES -

DE OBRA1 PARA EFECTO DE PAGO. 

6. 6 LIBRO DE NORMAS DE CALIDAD DE LOS r1ATERIALES 

QUE SE USEN EN L.~ EJECUCI Otl DE LAS OBRAS. 

ESTE LIBRO SE INTEGRARA DE ACUERDO A LOS CRITE

RIOS MENCIONADOS EN LAS REGLAS 6.2.21 G .2.3 Y 6.2.4 Y CON LOS 

QUE SE INDICAN A CONTINUACION: 

6.6.1 CLAUSULAS. LAS CLAUSULAS QUE INTEGRARAN CADA --

NORMA PODRAN REFERIRSE A: 

6.6.2 

DEFINICIONES, 

REFERENCIAS. 

CLASIFICACION. 

REQUISITOS DE CALIDAD. 

DEFINICIONES. EsTA CLAUSULA TENDRA POR OBJETO D~ 
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TERMINAR CON PRECISION LOS MATERIALES A QUE SE REFIERE LA NORMA 

SU USO Y TERMINOLOGIA PROPIA, CORRESPONDIENDO A LA DIVISION DE 

LA CLAUSULA, LAS FRACCIONES DE ALCANCE Y TERMINOLOGIA, RESPEC-

TIVAMENTE. 

6.6.3 REFERENCIA. ESTA CLAUSULA TIENE POR OBJETO RELA 

ClONAR EL TEMA TRATADO EN UNA NORMA CON LOS CONSIDERADOS EN -

OTRAS, QUE PUEDEN TENER APLICACION, PARA EVITAR REPETICIONES. 

6.6.4 CLASIFICACION. EN ESTA CLAUSULA SE ESTABLECERA 

LA CLASIFICACION CONVENIENTE DE LOS MATERIALES DE QUE SE TRATE 

EN LA NORMA. 

6.6.5 REQUISITOS DE CALIDAD, EN ESTA CLAUSULA SE ESTA-

BLECERAN LAS PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS QUE DEBEN CUMPLIR -

LOS MATERIALES, LAS PRUEBAS CON QUE SE DETERMINARAN DICHAS PRO

PIEDADES Y CARACTERISTICAS,LAS TOLERANCIAS RESPECTIVAS, LOS RE

QUISITOS DE EMPAQUE, ALMACENAMIENTO 

6.7 LIBRO DE ~10Rf.1AS DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS Y r·1ECA 

NlSi·10S QUE PASEN A FORMAR PARTE DE LAS OBRAS. 

ESTE LIBRO SE INTEGRARA DE ACUERDO A LOS CRITE-

RIOS MENCIONADOS EN LAS REGLAS 6.2.2, 5.2.3 Y 6.2.4 Y CON LOS -

QUE SE INDICAN A CONTINUACJON: 

6.7.1 LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN CADA ÑORMA PODRA REF~ 

RIRSE A: 
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DEFINICIONES 

REFERENCIAS 

[LASIFICACION 

REQUISITOS DE CALIDAD. 

DEFINICIONES. EsTA CLAUSULA TENDRA POR OBJETO DE 

TERMINARCON PRECISION LOS EQUIPOS Y MECANISMOS A QUE SE REFIERE 

LA NORMA, SU USO Y TERMINOLOGIA PROPIA, CORRESPONDIENDO A LA Dl 

VISION DE LA CLAUSULA LAS FRACCIONES, ALCANCES Y TERMINOLOGIA,

RESPECTIVAMENTE. 

G.7.3 REFERENCIA. ESTA CLAUSULA TIENE POR OBJETO RELA-

ClONAR EL TEMA TRATADO EN UNA NORMA DE LOS CONSIDERADOS EN ----

OTRAS, QUE PUEDAN TENER APLICACION, PARA EVITAR REPETICIONES. 

6.7.4 CLASIFICACION. EN ESTA CLAUSULA SE ESTABLECERA -

LA CLASIFICACION CONVENIENTE DE EQUIPOS Y MECANISMOS DE QUE TRA 

TE LA MISMA. 

G.7.5 REQUISITOS DE CALIDAD. ESTA CLAUSULA SERVIRA PA-

RA FIJAR LAS PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS QUE DEBEN TENER LOS 

EQUIPOS Y MECANISMOS,LAS PRUEBAS CON QUE SE DETERMINARAN DICHAS 

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS; LAS TOLERANCIAS RESPECTIVAS Y -

LOS REQUISITOS DE EMPAQUE) ALMACENAMIENTO, IDENTIFICACION Y MA

NEJO, 

LibRO DE NORi'tAS PARA :1UESTREO Y PRUEBAS DE LOS -
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MATERIALES EQUIPOS Y MECANISMOS. 

ESTE LIBRO SE INTEGRARA DE ACUERDO A LOS CIRTE-

RIOS MENCIONADOS EN LAS REGLAS 5.2.2, G.2.3 Y G.2.4 Y CON LOS

QUE SE INDICAN A CONTINUACION: 

6.8.1 
REFERIRSE A: 

6.0.2 

LAS CLAUSULAS QUE INTEGRARAN CADA NORMA PODRAN 

DEFINICIONES. 

REFERENCIAS. 

ÜBTENCION DE LAS MUESTRAS 

PRUEBAS 

DEFINICIONES. EsTA CLAUSULA TENDRA POR OBJETO -

DETERMINAR CON PRECIS!ON LAS PRUEBAS A QUE SE REFIERE LA NORMA 

Y SU TERMINOLOG!A PROPIA, CORRESPONDIENDO A LA DIVISION DE LA 

CLAUSULA, LAS FRACCIONES, ALCANCE Y TERMINOLOG!A RESPECTIVAMEtl 

TE. 

G .8.3 REFERENCIA. EsTA CLAUSULA TIENE POR OBJETO RELA 

ClONAR EL TEMA TRATADO EN UNA NORMA CON LOS CONSIDERADOS EN -

OTRAS, QUE PUEDAN TENER APLICACION, PARA EVITAR REPETICIONES. 

i~ '8. 4 ÜBTENCION DE LAS MuESTRAS. EsTA CLAUSULA SE RE-

FERIRA A LOS METODOS PARA OBTENER MUESTRAS DE LOS MATERIALES,-
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EQUIPOS Y MECANISMOS, NUMERO DE ELLAS EN PROPORCION A LA CANTl 

DAD DE UNIDADES, PREPARACION DE LAS MISMAS FORMA EN QUE SE DE 

BAN ENVASAR, IDENTIFICAR, TRANSPORTAR Y CONSERVAR, 

G,8.S PRUEBAS, EN ESTA CLAUSULA SE DESCRIBIRA EL MODO 

EN QUE DEBAN PREPARARSE LAS MUESTRAS, EL NUMERO DE PRUEBAS, -

LOS DISTINTOS METODOS PARA EFECTUARLAS, LA DESCRIPCION Y CARAk 

TERISTICAS DE LOS APARATOS UTILIZADOS, EL REGISTRO, INTERPRETA 

CION DE LOS RESULTADOS, Y LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION DE -

LA PRUEBA, 

6.9 

C.9.1 

RA SIGUIENTE: 

f.i.9.2 

INTEGRAC!ON DE LAS ESPEC! F 1 CAC IONES 

LAS ESPECIFICACIONES SE CLASIFICARAN DE LA MANE-

EsPECIFICACIONES PARA EsTUDios Y PRoYECTos. 

ESPECIFICACIONES PARA CoNSTRUCCION E lNSTALACION 

EsPECIFICACIONEs DE CALIDAD DE L.os ~ATERIALEs. 

EsPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS y MECA 

NISMOS. 

ESPECIFICACIONES PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS -

YlATERIALES' 

EQUIPOS Y MECANISMOS. 

FoRMATO. 

LAS ESPECIFICACIONES SE DIVIDIRAN EN CLAUSULAS,--
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FRACCIONES, INCISOS Y PARRAFOS SIGUIENDO UN ORDEN LOG!CO, PARA -

MAYOR CLARIDAD, AL REDACTAR LAS ESPECIFICACIONES, DEBERAN SEGUIR 

SE EL MISMO CRITERIO INDICADO EN LAS REGLAS 6.2, TANTO PARA SU -

INTEGRACION COMO PARA SU CONTENIDO. 

6.9,3 AL REDACTAR LAS ESPECIFICACIONES, DEBERAN HACERSE 

LAS REFERENCIAS CONVENIENTES A LAS NORMAS QUE CORRESPONDAN,[UAN

DO ESTO NO PROCEDA LAS ESPECIFICACIONES DEBERAN CUBRIR TODOS LOS 

REQUISITOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, 

6.9.4 LAS ESPECIFICACIONES DEBERAN CUBRIR, ENTRE OTROS 

LOS ASPECTOS SIGUIENTES: 

REQUISITOS ESPECIALES DE LOS TRABAJOS, 

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

TODOS AQUELLOS DETALLES NO PREVISTOS EN LAS NOR

MAS, SUS ADICIONES O MODIFICACIONES. 
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SECCION 7 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

6.1 VIGILANCIA Y CUf'lPLIMIENTO 

7 .1.1 LA VIGILANCIA DE LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE 

ESTAS REGLAS GENERALES ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE ASEN

TAMIENTOS HUMANOS Y ÜBRAS PUBLICAS CON LA INTERVENCION QUE CO-

RRESPONDE A LA DE LA CONTRALORIA Y A LA SECRETARIA DE PLANEA--

CION Y PRESUPUESTO. 

7 .1.2 EN AQUELLOS CASOS EN QUE NO SE HUBIESE CUMPLIDO 

CON EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, O QUE EN CUALQUIER FORMA 

SE HAYAN COMETIDO VIOLACIONES U OMISIONES A LA LEY ~TATAL DE -

ÜBRAS PUBLICAS, O A SU REGLAMENTO, O ESTAS KEGLAS GENERALES, -

TANTO EL PROCEDIMIENTO EN SI COMO LOS CONTRATOS QUE SE CELEBREN 

ESTARAN AFECTADOS DE NULIDAD Y, EN SU CASO, NO SURTIRAN EFECTO 

ALGUNO. 

lUANDO LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO 

~OMPRUEr.E LA EXISTENCIA DE ALGUNA O ALGUNAS DE LAS VIOLACIONES 

U OMISIONES A QUE SE REFIERE LA KEGLA 7.1.2 INFORMARA INMEDIATA 

MENTE A LA DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR CORRESPONDIENTE 

Y AL ADJUDICATARIO O CONTRATISTA EN SU CASO, A EFECTO DE QUE -

• 
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SE SUSPENDAN LOS TRAMITES QUE SE ESTEN LLEVANDO A CABO Y SE DE 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY ESTATAL DE ÜBRAS PUBLI

CAS) SU REGLAMENTO Y A LAS PRESENTES REGLAS GENERALES Y EN SU 

CASO) SE SUSPENDAN LOS TRABAJOS QUE SE ESTEN LLEVANDO A CABO. 

7.2. SANCIONES, 

7.2.1 LOS DELITOS Y FALTAS QUE SE COMETAN CON MOTIVO 

DE LA PREPARACIONJ CELEBRACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 

PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS) SERAN SANCIONADOS DE ACUER 

DO CON LO DISPUESTO EN LA LEY ESTATAL Dt OBRAS PUBLICAS Y SU RE 

GLAMENTOJ Y EN SU CASO) POR LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL ESTADO. 

DISPOSICIONtS TKANSITORIAS 

PKI~ltRA.- LAS PRESENTES REGLAS GENERALES PARA LA 

(ONSTRUCCION Y EJECUC!ON DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELA

CIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE -

LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL) ENTRARAN EN VIGOR EN TREINTA 

{30) DIAS DESPUES DE SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 

eSTADO, 

SEGUNDA.- Los PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION QUE -

SE INICIARON) ANTES DE ENTRAR EN VIGOR LAS PRESENTES REGLAS GE 
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NERALES, PODRAN AJUSTARSE A ESTAS, EN LAS FASES PENDIENTES DE 

CUMPLIR, EN CASO CONTRARIO SE REGJRAN POR LAS BASES Y NORMAS, 

CONFORME A LAS CUALES SE INICIARON HASTA LLEGAR A SU TERMINO, 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION XV! DEL ARTICU

LO 49 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, EXPIDO EL PRESE~ 

TE ORDENAMIENTO Y MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, OBSERVE Y SE LE 

DE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

MEXICALI, CAPITAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A LOS IRES 

DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

SEIS, 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE BAJA CAL! FORN 1 A NORTE. 

LIC. XICOTENCATL LEYVA MORTERA. 
( Rúbrica ) 

EL SECRETARIO DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS DEL 
ESTADO. 

ARQ. ENRIQUE LUNA HERRERA. 
( Rúbrica ) 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 

LIC. HUGO FELIX GARCIA. 
( Rúbrica ) 

• 

• 

• 

• 
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JESUS ReYES HEROLES 

Brillante político e ide6logo de la Revolución Mexicana, Jesús Reyes Heroles fue 

un hombre que actuó con gran honestidad, durante toda la vida y en todos los cargos que 

tuvo bajo su responsabilidad. 

Nacido el 3 de abril de 1921, en Tuxpan, Veracruz, Reyes Heroles se gradu6 como

licenciado en derecho en 1944. Despúes fue catedrático en la Facultad de Derecho e hi

zo en 1945 los estudios de posgrado en las universidades de Buenos Aires y La Plata, A~ 

gen tina. 

tntre otras muchas actividades, fue legislador, asesor del Presidente de la Rep~ 

blica, coordinador general de la campaña presidencial de Adolfo L6pez Mateas, Director

General de Petr6leos ]li;J:xicanos, miembro de níimero de la Academia Mexicana de Historia,

miembro honorario de la Real Academia de Historia de Madrid, Secretario General del In~ 

tituto Mexicano del Libro, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Secretario de Gobernación y Secretario de Educación Pública. 

Sus obras escritas son: Tendencias actuales del Estado, La carta de La Habana, -

tl liberalismo mexicano, Obras de Mariano Otero, Housseau y el liberalismo mexicano, -

llreve incursión en la industria petrolera mexicana. Edit6 ensayos como: La idea del -

estado de derecho, A prop6sito de la revolución industrial de ~xico, Bajo el signo de 

la inflaci6n, etc. 
Cuando asumi6 el cargo de Secretario de Gobernación, fue el principal promotor 

e impulsor de la Ley de Organizaciones Polfticas y Procesos Electorales [WPPEJ, que ha -

sido el medio a través del cual se han canalizado las inquietudes de las agrupaciones 

políticas de las más diversas tendencias. 

Ya a cargo de la Secretaría de Educaci6n manifestó la necesidad de hacer cambios 

fundamentales o de lo contrario se caería en el peligro de que se formara una casta de 

.científicos y que buena parte del futuro de la Naci6n depende de que la educaci6n se 

afiance como instrumento de desarrollo y democratizaci6n. 

Igualmente,se refiri6 a la desigualdad social, persistente a pesar de que la ed~ 

cación está encaminada a conseguir la igualdad, 

Al fallecer Reyes Heroles en Denver,Colorado, el 19 de marzo de 1985, víct~a de 

cáncer pulmonar, el ameritado maestro dej6 un vacío difícil de llenar en estos momentos 

en que son necesarias las presencias de hombres de su talla y sus cualidades en el ám

bito político y social de ~xico; cualidades de las que supo hacer buen uso. 

SECRETARIA DE EDUCACICW Y BIENESTAR SOCIAL 
Direcci6n de Asuntos Culturales 

~-·----------·--
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL 
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